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EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de su funcion fiscalizadora establecida
en los articulos 2.1), 9y 21.3.a) de la Ley Organica 2/1982, de 12 de mayo, y a tenor de lo previsto
en los articulos 12 y 14 de la misma disposicion y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abiril, de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado en sesion de 30 de enero de 2014, el
Informe de Fiscalizacion de las incidencias producidas durante el afio 2012 en la ejecucion
de los contratos celebrados por las entidades locales de las Comunidades Autbnomas sin
Organo de Control Externo propio y ha acordado su elevacién a las Cortes Generales, segun lo

prevenido en el art. 28.4 de la Ley de Funcionamiento.
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l.  INTRODUCCION

La contratacion publica constituye una de las actividades mas importantes que realizan las
entidades locales para la satisfaccion del interés publico, la prestacion de los servicios publicos
municipales y la realizacién de los fines que les son propios, siendo la misma una de las &reas a la
que se aplica mayor volumen de recursos econdémicos. De acuerdo con los datos publicados por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas en relacion con la liquidacion de los
presupuestos de las entidades locales referidos al ejercicio 2011%, los gastos consolidados del total
nacional correspondientes a los capitulos 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios” y 6
“Inversiones reales” -capitulos éstos afectados en gran medida por la actividad contractual llevada
a cabo por las entidades locales- se elevaron a 18.914.785 y 9.899.594 miles de euros,
respectivamente.

La importancia econémica de la contratacion justifica el interés de las instituciones comunitarias por
establecer algunos aspectos esenciales que han de ser respetados por las normativas nacionales,
proclamando como principios inspiradores de esta actividad los de transparencia, eficiencia e
integridad. Estos principios no se limitan a las fases de preparacion y adjudicacion, ya que la
“eficiencia contractual” también esta ligada a la obtencién del fin perseguido por el contrato. No en
vano el impacto econdmico de los contratos publicos es de tal dimension que afecta a la
consecucion del objetivo del mercado interior. Segun los datos publicados por la Comisién Europea
en el “Public Procurement Indicators 2011"%, la compra de bienes, obras y servicios por parte del
sector publico en Espafia represent6 en el afio 2011 un volumen del 15,5% del PIB y en Europa
una media del 19,0% del PIB europeo.

La especial trascendencia de la actividad contractual de las entidades locales justifica que sea una
de las areas que el Tribunal de Cuentas fiscaliza con regularidad y de forma recurrente, con el fin
de comprobar su adecuacion a los principios de legalidad, eficiencia y economia, analizando las
distintas fases en la tramitacion de los expedientes de contratacién. Especial atencion merece,
entre ellas, la fase de ejecucién, en la que surgen con habitualidad eventualidades e incidencias.
Estas vienen originadas, en unos casos, por necesidades nuevas o circunstancias imprevistas o de
fuerza mayor, pero, en otros casos, resultan de practicas irregulares o deficiencias en la tramitacion
de los expedientes contractuales, generando, en ocasiones, un abultado incremento del precio y/o
ampliacion del plazo previsto inicialmente, cuando no, incluso, el cambio de algunas de las
condiciones originarias basicas que motivaron la propia adjudicacion de los contratos.

La presente fiscalizacion pretende profundizar precisamente en esta area de la contratacion de las
entidades locales, la ejecucion de los contratos, siendo asi que presenta especiales riesgos. Se
analizan, en particular, las incidencias surgidas en su devenir, habida cuenta del incremento del
gasto publico que las mismas, en muchas ocasiones, pueden llegar a producir. Esto se hace
especialmente relevante en un contexto de crisis econdmico-financiera que obliga a la contencién
del gasto publico con el fin de reducir el déficit, a evitar en lo posible el recurso al endeudamiento y
a mantener el equilibrio presupuestario en términos reales y efectivos. Asimismo, resulta
imprescindible que la gestién publica se someta en su integridad al principio de transparencia,

12011 es el ltimo ejercicio respecto del que estan disponibles a la fecha datos consolidados relativos a las entidades
locales.

22011 es el dltimo ejercicio respecto del que la Comision Europea ha publicado datos sobre indicadores de contratacion
publica.
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evitando que se encubran operaciones de distinta naturaleza, incluso irregulares, bajo figuras
contractuales formalmente legales.

l.1. INICIATIVA, OBJETIVOS, AMBITO Y PROCEDIMIENTO DE LA FISCALIZACION

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en el
articulo 3.a) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento de esta Institucion, (LFTCu)
aprobo, en sesion de 20 de diciembre de 2012, el Programa de Fiscalizaciones para el afio 2013,
en el que figura, entre las propuestas a iniciativa propia, la “Fiscalizacion de las incidencias
producidas durante el afio 2012 en la ejecucion de los contratos celebrados por las entidades
locales de las Comunidades Autbnomas sin 6rgano de control externo propio”.

Se trata de una fiscalizacion de cumplimiento y operativa, cuyos objetivos generales estan previstos
en las Directrices Técnicas, aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 21 de marzo de
2013, siendo éstos los siguientes:

1) Verificar el cumplimiento por parte de las entidades locales de la obligacion de remitir al
Tribunal de Cuentas la documentacion establecida por las normas legales y la Instruccion
sobre Remision de los Extractos de los Expedientes de Contratacion y de las Relaciones
Anuales de los Contratos celebrados por las Entidades del Sector Publico Local al Tribunal de
Cuentas, en lo que se refiere a la comunicacion de las incidencias producidas en la ejecucion
de los contratos.

2) Analizar las principales incidencias producidas o que estén en tramitacion en el ejercicio 2012
en la ejecucion de los contratos celebrados por las entidades locales, con indicacién de sus
causas, asi como de las repercusiones que afecten al coste, a las condiciones y a los
objetivos de los contratos. Entre otros extremos, el andlisis comprende:

a) Los retrasos en la ejecucion de los contratos, examinando las prérrogas y/o suspensiones
que pudieran haberse producido, asi como sus causas, duracion y consecuencias, con
particular atencidon a la imposicion de las penalidades por demora establecidas en la
normativa cuando éstas fueren imputables a los contratistas. Asimismo, detectar y
examinar otras demoras o paralizaciones que hubieran podido producirse al margen de los
expedientes de prérroga o suspensiones tramitados, verificando todas las desviaciones
temporales y su incidencia en la ejecucion de los contratos.

b) Las modificaciones de los contratos producidas durante su ejecucién o la tramitacion de
contratos complementarios, examinando su adecuacién a los requisitos y condiciones
establecidos en la normativa para este tipo de incidencias.

En cuanto a los contratos complementarios, se verificara que no encubran modificaciones
de contratos en ejecucién, ni tengan por objeto prestaciones independientes de las que
fueron objeto de los respectivos contratos originarios, eludiéndose, de este modo, la
aplicacion de la correspondiente normativa reguladora de las modificaciones o de la
tramitacion de contratos independientes.
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c) Las cesiones de contratos y sucesiones de empresas adjudicatarias, examinando sus
causas y efectos, asi como el cumplimiento de los correspondientes requisitos legales.

d) La extinciébn de los contratos, analizando la completa y correcta terminacion de la
ejecucion mediante el examen de la recepcién de los mismos y de la subsanacion de las
deficiencias o0 reparos que pudieran haberse puesto de manifiesto en la respectiva
recepcion.

e) Las resoluciones de contratos, verificando la correcta tramitacion de los correspondientes
expedientes de acuerdo con la normativa, asi como sus causas y efectos.

Cuando el motivo de la resolucion del contrato sea imputable al contratista, se comprobara
la existencia de la preceptiva valoracion de dafios y perjuicios, la incautacion de fianzas y el
resarcimiento de dafos y perjuicios por la diferencia en los supuestos en los que el importe
de éstos exceda del de las fianzas, asi como la existencia de resoluciones indebidas de
contratos de mutuo acuerdo, eludiendo, de este modo, las consecuencias antes
mencionadas. Asimismo, se examinaran las liquidaciones de los contratos resueltos y, en su
caso, la relacion que guarden con los presupuestos de los contratos posteriormente
formalizados para la terminacion de sus objetos.

f) Cualesquiera otras cuestiones, independientes o relacionadas con las anteriores, cuyo
andlisis resulte necesario o conveniente para alcanzar el objetivo antes sefialado
(incidencias tales como pago de intereses de demora, indemnizaciones a terceros,
interposicidn de recursos, revisiones de precios, subcontrataciones, etc.).

Asimismo, se habria de verificar el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, en todo aquello en que lo dispuesto en ella pudiera tener relacion con el objeto
de las actuaciones fiscalizadoras.

La presente fiscalizacion se refiere a las incidencias surgidas o que estuvieran en tramitacion
durante el ejercicio 2012, y que han afectado a la ejecucién de los contratos administrativos
celebrados en 2012 o en ejercicios anteriores, por los ayuntamientos de municipios de mas de
5.000 habitantes de aquellas Comunidades Auténomas que carecen de Organo de Control Externo
(OCEX) propio, esto es, Cantabria, Extremadura, La Rioja y la Region de Murcia. Se han excluido
de la fiscalizacion los contratos menores, siendo éstos los contratos de obras inferiores a 50.000
euros y los de cualquier otra modalidad que no superen el importe de 18.000 euros.

Las actuaciones fiscalizadoras se han extendido, asimismo, a ejercicios anteriores y posteriores al
referido, cuando en ellos se hubieran producido incidencias con transcendencia en la ejecucion de
los expedientes de contratacidn examinados.

Los trabajos de fiscalizacion han consistido, fundamentalmente, en analizar una muestra
representativa de las principales incidencias identificadas en la ejecucion de los contratos, sus
causas y consecuencias. Esta muestra se ha extraido de la informacién facilitada por las entidades
locales a través de una relacién certificada cumplimentada especificamente para la presente
fiscalizacién y a la que se hace mencion en el subapartado Il.3.
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En los procedimientos de fiscalizacion se han realizado todas las pruebas y actuaciones que se han
considerado necesarias para dar cumplimiento a los objetivos sefialados anteriormente, utilizando
los procedimientos y técnicas habituales de auditoria.

Limitaciones al alcance

En el desarrollo de las actuaciones fiscalizadoras no se han producido limitaciones que hayan
impedido cumplir los objetivos previstos, habiendo prestado adecuadamente colaboracion las
entidades fiscalizadas.

l.2. MARCO NORMATIVO

La contratacion celebrada por las entidades locales queda sujeta en el ejercicio 2012,
fundamentalmente, al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), cuya entrada en vigor tuvo lugar
el 16 de diciembre de 2011. De acuerdo con el articulo 19.2 de este texto legal, los efectos y
extincién de los contratos administrativos se rigen por el mismo y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente, por las restantes normas de derecho administrativo; y, en su defecto, por las
normas de derecho privado.

No obstante, con arreglo a lo establecido en la disposicidn transitoria primera de dicho texto legal,
los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada
Ley se rigen, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extincién, incluida su duracién y régimen de
prorrogas, por la normativa anterior.

Igualmente, la respectiva disposicion transitoria primera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico (LCSP) y del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio
(TRLCAP), determinaban el régimen juridico aplicable a aquellos expedientes de contratacion
iniciados y adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.

Por ello, siendo el objeto de la presente fiscalizacion el analisis de las incidencias producidas o en
tramitacion en el afio 2012 en la ejecucion de los contratos celebrados por las entidades locales,
habrédn de observarse las previsiones contenidas en las citadas disposiciones transitorias para
determinar el régimen juridico aplicable a las incidencias examinadas.

En la presente fiscalizacion la normativa que ha de ser atendida en materia de contratacion de las
entidades locales es, esencialmente, la siguiente:

— Constitucion Espafiola de 27 de diciembre de 1978 (CE).
— Ley Orgénica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
— Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

— Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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— Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, vigente hasta el 16 de
diciembre de 2011.

— Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, vigente parcialmente hasta el 16 de diciembre de
2011.

— Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

— Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP).

— Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

— Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

— Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

— Resolucién de 10 de mayo de 2012, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se
publica el Acuerdo del Pleno de 26 de abril de 2012, por el que se aprueba la Instruccién sobre
Remisién de los Extractos de los Expedientes de Contratacion y de las Relaciones Anuales de
los Contratos celebrados por las Entidades del Sector Publico Local, al Tribunal de Cuentas.

[.3. TRATAMIENTO DE ALEGACIONES

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 44 de la LFTCu, se remitieron los resultados de la
fiscalizacidon de las incidencias en la ejecucién de los expedientes de contratacién analizados a los
responsables del sector publico fiscalizado y a quienes lo habian sido durante el periodo a que se
extiende la fiscalizacion, para que procedieran a justificar o subsanar las deficiencias o
irregularidades detectadas en las actuaciones practicadas.

Las justificaciones, explicaciones y subsanaciones realizadas han sido examinadas y tratadas,
tomandose en consideracion en el Informe e integrandose en el mismo en los casos en que se han
estimado suficientemente fundamentadas y sustentadas.

Por el contrario, no se han tenido en consideracion las alegaciones que son meras explicaciones de
las actuaciones de la entidad o plantean criterios, consideraciones o argumentaciones carentes de
fundamento o no soportadas documentalmente.

Se han recibido alegaciones adicionales fuera del plazo concedido, que también han sido
analizadas e incorporadas, cuando se ha considerado oportuno, al texto del Informe.
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. RESULTADOS DE LA FISCALIZACION

II.L1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Adjudicado y formalizado un contrato administrativo, debe iniciarse su ejecucion en los términos
que deriven de la Ley y de los documentos contractuales que la rigen. Asi se desprende del articulo
208 del TRLCSP, que dispone que “los efectos de los contratos administrativos se regiran por las
normas a que hace referencia el articulo 19.2 y por los pliegos de clausulas administrativas y de
prescripciones técnicas, generales y particulares” y del articulo 192 del mismo texto legal que
establece que “los contratos deberan cumplirse a tenor de sus clausulas, sin perjuicio de las
prerrogativas establecidas por la legislacion en favor de las Administraciones Publicas”.

El TRLCSP, en su articulo 210, reconoce a la Administracion Publica una serie de prerrogativas,
gue consisten en interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, asi como acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta; prerrogativas que pueden incidir de manera muy significativa en la
ejecucion de los contratos.

Asimismo, durante la ejecucion de los contratos administrativos pueden surgir eventualidades
motivadas por necesidades nuevas o circunstancias imprevistas o de fuerza mayor, o por practicas
irregulares o deficiencias en la tramitacion de los expedientes contractuales, que llegan a tener una
especial incidencia en su importe, en el plazo de ejecucién, en las obligaciones de las partes o0 en
cualesquiera de las condiciones y términos establecidos en los pliegos y en el propio contrato.

A modo de exposicion, previamente al andlisis de las irregularidades identificadas en la presente
fiscalizacion, y por considerarse interesante para comprender mejor y ponderadamente los
resultados que se exponen en este Informe, se indican, a continuacién, las principales notas
caracteristicas de las incidencias que se han detectado con mas frecuencia en la ejecucion de los
contratos administrativos examinados.

I1.L1.1. Resolucién de los contratos

La resolucién del contrato se configura en el articulo 210 del TRLCSP como prerrogativa de la
Administracion, estableciendo el articulo 211 el procedimiento general para su ejercicio y el 213, el
procedimiento particular para el supuesto de resolucion por demora del contratista en la ejecucion
de los trabajos.

El mecanismo de la extincion anticipada del contrato por medio de su resolucion constituye un
medio de defensa de la parte cumplidora frente al incumplimiento de la otra parte, o frente a las
alteraciones no justificadas de los términos en que fue concebido el equilibrio contractual en el
momento de la conclusion del pacto.

Ahora bien, sélo el érgano de contratacion ostenta la prerrogativa legal de acordar la resolucion de
los contratos y determinar los efectos de ésta. El contratista no conforme con la decision adoptada
por la Administracion tiene la posibilidad de impugnarla ante la jurisdiccion contencioso-
administrativa y, en su caso, solicitar ante la misma la suspension de los efectos del acuerdo
adoptado, pero no puede dejar de ejecutar sus prestaciones con fundamento en el incumplimiento
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por la Administracion de sus obligaciones, salvo en aquellos casos en los que la Ley expresamente
se lo permita.

No obstante, el que la resolucién del contrato sea una prerrogativa de la Administracion y a ella
sola corresponda acordarla, no supone que el contratista en determinados supuestos no pueda
instarla; es mas, concurriendo alguno de los incumplimientos contractuales de la Administracion
para los que la Ley prevé la resolucién contractual, solo el contratista esta legitimado para
solicitarla.

El TRLCSP, en su articulo 221, establece de manera concisa las dos formas de extincion de los
contratos: “los contratos se extinguiran por cumplimiento o por resolucion”. Este texto legal regula
las causas y efectos de la resolucién comunes a todos los tipos de contratos en los articulos 223 a
225. Fuera de estas causas generales de resolucion y de las especificas de cada modalidad de
contrato, el articulo 99.2 contempla la resolucion del contrato por no reposicion de la garantia y el
articulo 235.2, por la no subsanacion de los defectos de ejecucion observados.

Mencion especifica merece la resolucion de mutuo acuerdo, medida especialmente empleada en
los dltimos tiempos en el contexto de crisis econdmica, bien como medida para la contencién del
gasto, bien porque el contratista no ha podido hacer frente a las obligaciones contractuales. El
articulo 223.c) del TRLCSP contempla la posibilidad de resolver los contratos por «mutuo acuerdo
entre la Administracion y el contratista». Ahora bien, segun el articulo 224.4 del TRLCSP, esta
resolucion “sélo podra tener lugar cuando no concurra otra causa de resolucion que sea imputable
al contratista, y siempre que razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del contrato».

A estos requisitos se afiade para el caso de las concesiones de obras publicas, el que «la
concesion no se encontrara sometida a secuestro acordado por infraccién grave del concesionario
y siempre que razones de interés publico hagan innecesaria 0 inconveniente la continuacién del
contrato» (articulo 270.4 del TRLCSP).

La viabilidad de este motivo resolutorio requiere, por consiguiente, que exista la voluntad comudn de
las partes contratantes de resolver el contrato, aunque subordinada a la inexistencia de una causa
de resolucion imputable al contratista, y a la concurrencia de razones de interés publico que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia de la relacion contractual.

La primera exigencia, esto es, que «no concurra una causa de resolucién que sea imputable al
contratista» ha de entenderse en el sentido de que no se haya producido un incumplimiento del
contratista. Los pronunciamientos jurisprudenciales y de los 6rganos consultivos han admitido el
mutuo acuerdo aun cuando la resolucion haya sido imputable al contratista, excluyéndolo
Unicamente cuando éste ultimo ha sido el culpable de la concurrencia de la causa de resolucion.

La segunda de las exigencias tiene su razén de ser en que, si la causa de toda contratacion publica
ha de ser el interés publico, la finalizacién de esa relacidon contractual, consecuentemente, ha de
estar también informada por el mismo motivo, por lo que debera valorarse si la causa resolutoria
gue da lugar al mutuo acuerdo tiene la entidad suficiente para hacer precisa la resolucion.

El procedimiento de resolucion es, como sefiala la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de
noviembre de 2000, un procedimiento «esencialmente contradictorio» en el que ha de quedar
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garantizada la presencia del contratista durante toda su tramitacion y que, en expresion de la
Sentencia de ese mismo Tribunal de 4 de abril de 2006, tiende a «garantizar al maximo que la
actuacion administrativa se ajuste a Derecho». Las normas vigentes sobre la contratacion del
sector publico siguen sin recoger un procedimiento completo al efecto, al estar previstos
Unicamente ciertos tramites en el articulo 109 del RGLCAP en tanto se produzca el necesario
desarrollo reglamentario sefialado en la disposicion final 62 del TRLCSP. Estos tramites a los que,
en todo caso, ha de darse cumplimiento, se han de integrar en el procedimiento administrativo
general regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen juridico de las
Administraciones Publicas y el Procedimiento Administrativo Comun (LRJPAC), cuya supletoriedad
en el ambito de la contratacién es expresamente reconocida por la disposicion final 3%.1 del citado
Texto Refundido.

11.1.2. Modificacidn de los contratos

A diferencia de la contrataciébn privada, basada en la paridad e igualdad de las partes, la
contratacion publica esta presidida por el derecho que corresponde a la Administracion de modificar
por razén de interés publico el vinculo contractual. La atribucién de prerrogativas al 6rgano de
contratacion descansa en la idea tradicional en nuestro Derecho de conferir al poder contratante
potestades que puede ejercitar unilateralmente con el fin de preservar y garantizar el interés
publico.

El “ius variandi” unilateral encuentra su réplica en la clausula “rebus sic stantibus” que preside las
relaciones contractuales durante todo el proceso de ejecucién del contrato. Asi, frente a la
concepcion privatista basada en el interés particular, en el contrato publico, en general, y en el
administrativo, en particular, trasciende la libertad de pactos para ser informada por el principio
constitucional del interés general, reconocido en el articulo 103 de la CE, siendo necesario motivar
este interés general en el expediente que soporta la modificaciéon del contrato.

Esta concepcion del interés publico debe ser puesta en relacion, asimismo, con los principios
informadores de la contratacién publica europea que estan regulados en el articulo 2 de la Directiva
2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, por el que los
poderes adjudicadores deben dar un tratamiento igualitario y no discriminatorio y obrar con
transparencia, tanto en la fase de adjudicacion del contrato como en la fase de ejecucion.

En este sentido, el articulo 101 del TRLCAP sefialaba que, una vez perfeccionado el contrato, el
organo de contratacion solo podria introducir modificaciones por razén de interés publico en los
elementos que lo integran cuando fueran debidas a necesidades nuevas o0 causas imprevistas,
justificandolo debidamente en el expediente. Como quiera que esta prevision no cumplia con lo
dispuesto por el Derecho de la Unién Europea, la LCSP afiadid, en su articulo 202, que las
modificaciones de los contratos no podrian afectar a las condiciones esenciales de éstos.

A pesar de esta regulacion de la LCSP, la Comision Europea advirtid que la aludida norma conferia
a los poderes adjudicadores facultades muy amplias para modificar el clausulado esencial de los
contratos publicos una vez eran adjudicados, con lo que los principios de igualdad de trato entre los
licitadores, no discriminacion y transparencia, consagrados en el Derecho comunitario, se veian
violentados.
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La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible (LES), trat6 de acomodar plenamente
nuestro Derecho interno a la normativa comunitaria y, entre otros aspectos, abord6é una importante
reforma del régimen juridico de los contratos publicos (articulos 92 bis a 95 quinquies de la LCSP).
En este sentido, la LES, particularmente, su disposicion final decimosexta, reformo la normativa de
los modificados de obras, recogida en la entonces vigente LCSP, de acuerdo con las practicas
recomendadas por la Unién Europea, incrementando las cautelas, limitaciones y requisitos para su
aprobacion y teniendo en cuenta, especialmente, el criterio de la Comision sobre modificaciones no
previstas en los documentos de licitacion y sobre el caracter de alteracion sustancial de aquellas
que excedieran en mas de un 10 por ciento el precio inicial del contrato.

Al unificarse las disposiciones en materia de contratacion del sector publico contenidas en normas
con rango de ley por el TRLCSP, los citados preceptos se reprodujeron en los articulos 105 a 108
del referido Texto Refundido.

El fundamento sobre el que, tras la reforma introducida por la LES, descansa el sistema de
modificacion de los contratos publicos es el siguiente: la prestacion debe ejecutarse en la forma
inicialmente pactada, admitiéndose Unicamente variaciones al respecto cuando asi se haya previsto
en los pliegos o en el anuncio de licitacion o en los casos y con los limites establecidos legalmente,
por lo que, en cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que el contrato se llevase a cabo en
modo diferente al acordado, deber& procederse a la resolucion del mismo y a la celebracion de otro
bajo las condiciones legalmente pertinentes (articulo 105 del TRLCSP).

La maodificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda
cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacién preparatoria del mismo, o
incorporar una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento independiente. En estos
supuestos debera procederse a una nueva contrataciéon de la prestacion correspondiente, en la que
podra aplicarse el régimen establecido para la adjudicacién de contratos complementarios —solo si
concurren las circunstancias previstas en los articulos 171.b) y 174.b) del TRLCSP-.

Para ello el articulo 106 del TRLCSP desarrolla como se deberd tramitar la modificacion,
estableciendo que tal posibilidad se condiciona a que en el anuncio de licitacion se haya advertido
expresamente de esta posibilidad y se hayan detallado de forma clara, precisa e inequivoca las
condiciones en las que podra hacerse uso de la misma, asi como el alcance y los limites de las
modificaciones que pueden acordarse, con expresa indicacion del porcentaje del precio del contrato
al que como maximo puedan afectar y el procedimiento que haya de seguirse para ello.

Junto a los denominados modificados convencionales —previstos en el pliego— el TRLCSP prevé,
con limites, los llamados modificados legales por imprevisibilidad, regulados en el articulo 107 del
TRLCSP. Este precepto pretende limitar los supuestos de modificaciones no previstas en el pliego,
tratando de dar cierto margen de actuacion publica. Las modificaciones no previstas en el pliego o
en el anuncio de licitacion soélo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la
concurrencia de alguna de las circunstancias que contiene el citado articulo 107, en su apartado 1.

La modificacién del contrato acordada conforme a lo dispuesto en dicho precepto, ademas de los
topes aplicables a toda novacidn contractual, se ve afectada por los limites recogidos en el articulo
107.2 del TRLCSP: no alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion, y cefiirse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la
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haga necesaria. En definitiva, se considera que, como ocurre en cualquier supuesto de ejercicio de
potestades exorbitantes, la Administracion debe utilizarlas de forma coherente, asumiendo los
limites legales y valorando las circunstancias del caso concreto.

[1.1.3. Incidencias que afectan al plazo de ejecucion

Uno de los elementos esenciales de todo contrato es el plazo de ejecucion. Como dispone el
RGLCAP, en su articulo 67, la fijacion del plazo de ejecucion o de duracion del contrato se ha de
indicar en el PCAP, con determinacion, en su caso, de las prorrogas de duracion, que seran
acordadas de forma expresa. Igualmente habra de constar en el propio contrato, salvo que ya se
encuentre recogido en el PCAP -como establece el articulo 26 del TRLCSP que regula el contenido
minimo del contrato-, la duracion de aquél o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecucion
y para su finalizacion, asi como la de la prérroga o prorrogas, si estuviesen previstas.

En este sentido, el articulo 23 del TRLCSP exige que la duracion de los contratos del sector publico
se establezca teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las caracteristicas de su
financiacion y la necesidad de someter periédicamente a concurrencia la realizacion de las mismas,
afiadiendo que el contrato podra prever una o varias prérrogas siempre que sus caracteristicas
permanezcan inalterables durante el periodo de duracion de éstas y que la concurrencia para su
adjudicacion haya sido realizada teniendo en cuenta la duracion méaxima del contrato, incluidos los
periodos de prérroga.

En estos casos, la prérroga se acordara por el 6érgano de contratacion y sera obligatoria para el
empresario salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el
consentimiento tacito de las partes.

De acuerdo con estos preceptos, el plazo de ejecucion constituye un factor esencial delimitador del
contrato desde su inicio, en cuanto acota la ejecucion de su objeto en el espacio temporal previsto
por la Administracion. Por el contrario, en el caso de la prérroga, aun cuando se exija su prevision
en el pliego, su realizacion depende de que las necesidades de la Administracién se prolonguen
por un tiempo superior al inicialmente fijado.

Especial incidencia tiene el plazo de ejecucién en los contratos de gestion de servicios publicos.
Los principios de continuidad y regularidad en la prestacidén de los servicios publicos no convierten
la duracion de la concesion en un elemento accidental del contrato. Muy al contrario, la duracion de
la concesion, incluidas sus prorrogas, constituye un contenido esencial del mismo y requiere que la
convocatoria de nuevas licitaciones, a la terminacién de la duracién total de la vigencia de la
concesion, se lleven a cabo con la antelacion suficiente.

El incumplimiento del plazo de ejecucion por causas imputables al contratista dara lugar a la
constitucion en mora del mismo, que no necesitara intimacion previa de la Administracion, pudiendo
ésta optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades diarias,
de conformidad con el articulo 212.4 del TRLCSP. Como declara el Consejo de Estado en su
Dictamen de 30 de enero de 1997 "el simple vencimiento de los plazos sin que la prestacion del
contratista esté realizada implica "ipso jure" la calificacion de incumplimiento pues el contrato
administrativo tiene como elemento caracteristico ser un negocio a plazo fijo, en el que el tiempo
constituye una condicion esencial’. En el caso de que el érgano de contrataciébn opte por la
imposicion de penalidades, se deberd fijar la ampliacion del plazo de ejecucién del contrato que se
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estime resulte necesaria para la terminacion del mismo, tal y como dispone el articulo 98 del
RGLCAP.

Por el contrario, si el retraso no es imputable al contratista, procederia la prérroga en los términos
del articulo 213.2 del TRLCSP, disponiendo al respecto que “si el retraso fuese producido por
motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dandole prérroga del
tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la Administracién un plazo que serd, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor".

Junto a la prérroga, la suspension de los contratos es otra de las incidencias que afectan al plazo
de ejecucion, pudiendo ser suspendido, por la propia Administracion, en aras de una mejor
proteccion al interés publico cuando existan impedimentos que obstaculicen su cumplimiento, o, de
acuerdo con el articulo 216.5 del TRLCSP, a solicitud del contratista, en caso de demora en el pago
por tiempo superior a cuatro meses.

Si bien la suspension no se encuentra entre las prerrogativas de la Administracion enumeradas en
el articulo 210 del TRLCSP, la doctrina y la jurisprudencia la consideran como una manifestacion
especifica de la facultad de modificar unilateralmente el contrato “ius variandi”’, que no afecta al
objeto del contrato, pero si al plazo de ejecucién y a la forma de cumplimiento (Sentencias del
Tribunal Supremo 3771/1989 y 4761/1989, Dictamen del Consejo de Estado 1093/1991), siendo
algunos de sus efectos la interrupcion del plazo de ejecucion, la indemnizacion al contratista de
dafos y perjuicios e incluso, en determinados supuestos, el derecho del contratista a solicitar la
resolucion contractual.

I1.1.4. Incumplimientos que origina laimposicion de penalidades

El contratista esta obligado a cumplir el contrato de forma ajustada a la prestacion objeto del
mismo y a los compromisos o condiciones especiales de ejecucion, en los plazos totales o
parciales fijados para la realizacién del mismo.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucién de las
prestaciones definidas en el contrato, ya sea en tiempo o en forma, la Administracion podra optar,
indistintamente, por su resolucion o por la imposicién de las penalidades que, para tales supuestos,
estaran previstas en el pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP).

En este sentido, el articulo 212.1 del TRLCSP dispone que “los pliegos o el documento contractual
podran prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del
mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales
de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 64.2 y 118.1. Estas
penalidades deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podré ser
superior al 10 por 100 del presupuesto del contrato”.

Asimismo el articulo 212 del TRLCSP, en sus apartados 4 y 7, permite a la Administracion optar por
la extincion del vinculo contractual o por la imposicion de penalidades, en el caso de demora en el
cumplimiento de los plazos y en el de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

El acuerdo por el que se impongan las penalidades sera inmediatamente ejecutivo. Estas se haran
efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago parcial o total, deban


http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=1991-1093

18 Tribunal de Cuentas

abonarse al contratista 0 sobre la garantia que se haya constituido cuando no puedan deducirse de
las mencionadas certificaciones. En todo caso, la garantia responde de la efectividad de las
penalidades, de conformidad con el articulo 100. a) del TRLCSP.

Sobre la naturaleza de las penalidades la jurisprudencia es dispar, siendo mayoritarias las
sentencias que entienden que aquéllas tienen una finalidad coercitiva, ya que se imponen durante
la fase de ejecucion del contrato cuando el contratista incurre en un incumplimiento defectuoso de
la prestacion objeto del mismo o en demora en el cumplimiento de la prestacién, y su finalidad es la
de estimular el cumplimiento (Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de julio de1989, 10 de
febrero de 1990 y 26 de diciembre de 1991).

La Sentencia de 6 de marzo de 1997, en su fundamento segundo la define como "(...) multa o
penalidad que, en el seno de la contratacion administrativa, permite a la Administracion Publica
ejercer facultades de coercion sobre los contratistas para una correcta ejecucion del contrato” y
contindia diciendo que "la naturaleza juridica de estas penalidades, que constituyen un medio de
presion que se aplica para asegurar el cumplimiento de regular de la obligacion contractual, ha sido
discutida en sede doctrinal, siendo subsumida en los poderes de direccidn, inspeccion y control
gue, en garantia del interés publico, se atribuyen a la Administracién contratante".

Frente a esta doctrina, existe otra corriente jurisprudencial (Sentencias del Tribunal Supremo de
29 de abril de1965 y 21 de febrero de 1969) que considera que las penalidades poseen una
finalidad sancionadora y compensatoria que tiene por objeto resarcir a la Administracion de los
dafios y perjuicios causados por el contratista culpable. Asi, la Sentencia del Tribunal Supremo de
6 de octubre de 1990 las denomina expresamente “sanciones” y sostiene que en su aplicacion
deben observarse principios del Derecho sancionador como el “non bis in idem”.

Muy representativa es la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2005 que confiere a
las penalidades una naturaleza principalmente coercitiva, si bien acoge también su finalidad
resarcitoria, al afirmar que “independientemente de su denominacién gramatical proxima al derecho
punitivo, han de considerarse obligaciones con clausula penal, desempefiando una funcion
coercitiva para estimular el cumplimiento de la obligacion principal, es decir, del contrato, pues, en
caso contrario, debera satisfacerse la pena pactada”.

Y afiade que “la multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal
caracter y compatible con ellas”. Para finalmente declarar que “vienen a sustituir a la indemnizacion
por dafios al fijarse una responsabilidad econdémica por la comision de determinados hechos”.

I1.L1.5. Revision de precios

La institucion de la revisiébn de precios responde a la necesidad de arbitrar mecanismos que
aseguren la viabilidad del contrato ante el eventual concurso de determinadas circunstancias cuya
incidencia en aquél podria alterar el equilibrio entre las partes.

La finalidad de asegurar la viabilidad del contrato reviste especial importancia en los contratos
administrativos, no sélo por su extenso periodo temporal de ejecucién, especialmente en los
contratos de obras y en los de gestion de servicios, sino también por el interés publico que ha de
presidir su tramitacion.
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Aunque el precio es un elemento esencial en la contratacion, tradicionalmente se viene
reconociendo la posibilidad de modificar el precio mediante la técnica de la revision de precios, con
objeto de asegurar el mantenimiento del equilibrio econdmico de las prestaciones. En este sentido,
como ha precisado el Tribunal Supremo (Sentencia de 17 de diciembre de 1987), el instrumento o
mecanismo de la revision de precios en la contratacion administrativa nace, precisamente, como
una excepcion a los principios de precio cierto y riesgo y ventura del contratista que constituyen la
regla en los contratos administrativos. La legislacion de contratos de las Administraciones Publicas
concibe la revisidon de precios como una clausula de estabilidad o equilibrio financiero del contrato
gue implica una garantia frente a la inestabilidad econdémica, de suerte que en los contratos de
larga duracién o volumen importante, la prestacion dineraria a favor del contratista no se vea
perjudicada como consecuencia de la inflacion.

Su relevancia como instrumento al servicio de la viabilidad del contrato ha sido reconocida
expresamente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo - Sentencia del Tribunal Supremo de 30
de junio de 2009 -, que ha sefialado de manera reiterada que en ocasiones sobrevienen sucesos,
que alteran de forma muy notable el equilibrio econémico y contractual existente en el momento de
su celebracion, sobrepasando los limites razonables de la aleatoriedad que comporta toda
licitacion. Por ello, los 6rganos de contratacion, no sélo han de comprobar que el precio de los
contratos sea adecuado al mercado, sino también han de fijar mecanismos legales para garantizar
la equidad de prestaciones y el equilibrio financiero. Uno de estos mecanismos es la revisién de
precios, cuya formula o sistema deberd venir detallado en el PCAP.

El articulo 89 del TRLCSP dispone cuando procede la revisibn de precios y sus limites,
regulandose en los articulos siguientes los sistemas para llevar a cabo la revision. La revision de
precios en los contratos de las Administraciones Publicas tendrd lugar en los términos establecidos
en el TRLCSP, salvo que la improcedencia de la revision se hubiese previsto expresamente en el
pliego o pactado en el contrato. La posibilidad de no prever la revisibn de precios para un
determinado contrato es una prerrogativa administrativa que, aun pudiendo lesionar el equilibrio
economico-financiero, se apoya en la libertad de pactos, reconocida en el articulo 25 del TRLCSP,
aunque siempre habra de motivarse tal exclusion.

I.2. REMISION POR LAS ENTIDADES LOCALES DE INFORMACION SOBRE LAS
INCIDENCIAS EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS

La LFTCu dispone en su articulo 39 que estan sujetos a la fiscalizacion del Tribunal de Cuentas los
contratos celebrados por la Administracion del Estado y demas entidades del sector publico y, en
particular, aquéllos que superen determinadas cuantias segun tipo de contratos. Igualmente lo
estan, todos los contratos de cuantia superior a 60.101,21 euros que hubieren sido objeto de
ampliaciones o modificaciones posteriores a su celebracién, que supongan incremento de gasto
superior al 20 por ciento del presupuesto primitivo o eleven el precio total del contrato por encima
de las cuantias anteriormente sefialadas, asi como los que hayan producido las mencionadas
ampliaciones o modificaciones. También se recoge en la Ley una prevision especifica para
cualquier contrato administrativo que, superando la citada cuantia, hubiere sido objeto de
resolucion y, en su caso, para aguellos otros que se otorguen en sustitucion del resuelto.
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El articulo 40.1 de la LFTCu dispone que la fiscalizacion de los referidos contratos comprendera los
distintos momentos de su preparacion, perfeccion y adjudicacion, formalizacién, afianzamiento,
ejecucion, modificacidén y extincion.

Esta misma Ley, en su articulo 40.2, establece que los centros, organismos o entidades que
hubieren celebrado contratos de los indicados deberdn enviar anualmente al Tribunal de Cuentas
una relacion de los mismos, incluyendo copia autorizada de los respectivos documentos de
formalizacion y de aquéllos que acrediten su cumplimiento o extincion, sin perjuicio de aportar
cualesquiera otros que el Tribunal requiriese.

El articulo 29 del TRLCSP regula la remisién de informacién sobre los contratos al Tribunal de
Cuentas 0 a los OCEX, estableciendo, entre otras, la obligacion de comunicar las modificaciones,
prérrogas o variaciones de plazos y extincién de los contratos indicados en ese precepto, sin
perjuicio de las facultades reconocidas a estas Instituciones para reclamar cuantos documentos y
antecedentes estimen pertinentes en relacion con los contratos de cualquier naturaleza y cuantia.

Por su parte, la Instruccion sobre Remision de los Extractos de los Expedientes de Contratacion y
de las Relaciones Anuales de los Contratos celebrados por las Entidades del Sector Publico Local
al Tribunal de Cuentas, aprobada por el Pleno el 26 de abril de 2012, al igual que hacia la anterior
Instruccion de 30 de marzo de 2005, concreta la informacién y documentacion que ha de ser
remitida en cumplimiento de las obligaciones contenidas en los articulos 40 de la LFTCu y 29 del
TRLCSP. Entre otros extremos, determina la documentacion que han de facilitar las entidades del
sector publico local con objeto de comunicar al Tribunal de Cuentas las modificaciones, prérrogas o
variaciones de plazos y extincion de los contratos indicados en el mencionado articulo 29.

A pesar de estas previsiones normativas, la informacion remitida por las entidades locales en
relacién con las incidencias en la ejecucién de los contratos celebrados es, con caracter general,
significativamente insuficiente. Como ya ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas en
anteriores Informes, como el Informe de Fiscalizacion de la contratacion celebrada durante los
ejercicios 2006 y 2007 por las entidades sometidas al TRLCAP? o el Informe de Fiscalizacion de la
contratacion celebrada durante los ejercicios 2010 y 2011 por las entidades estatales que, de
acuerdo con la LCSP, tienen la consideracion de Administraciones Publicas?, las entidades
incumplen mayoritariamente y de forma sistematica, o, en su caso, de manera deficiente, la
obligacion de remitir la informacion referente a la contratacion celebrada y, mas significativamente,
en lo que se refiere a las incidencias en la ejecucién de los contratos.

Esta circunstancia también se produce en el ambito de las entidades locales. Asi, los
ayuntamientos de méas de 5.000 habitantes incluidos en el ambito territorial de las comunidades
auténomas carentes de OCEX, que son objeto de la presente fiscalizacion, y cuyo niumero asciende
a 104°, Gnicamente comunicaron, en el ejercicio 2012, la modificacién de 18 contratos, asi como la
prérroga de otros 7.

% Informe aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 24 de marzo de 2011.
* Informe aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 23 de diciembre de 2013.
° Segun cifras del padrén municipal a 1 de enero de 2012 publicadas por el Instituto Nacional de Estadistica.
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I.3. INFORMACION SOLICITADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS A LAS
ENTIDADES LOCALES SOBRE LAS INCIDENCIAS EN LA EJECUCION DE LOS
CONTRATOS

Dada la escasa informacion remitida por las entidades locales en relaciéon con la ejecucion de los
contratos celebrados, este Tribunal solicité a los 104 ayuntamientos de mas de 5.000 habitantes de
las CCAA sin OCEx —cuya distribucién por comunidades autbnomas se expone en el grafico
siguiente- la cumplimentacion de una relacién certificada comprensiva de todas las incidencias
producidas en la ejecucion de los contratos celebrados, con objeto de tener conocimiento del
namero total de contratos que habian experimentado eventualidades en su ejecucién y el alcance
de estas incidencias.

Grafico 1: Ayuntamientos por comunidades auténomas a los que se solicito la
cumplimentacion de unarelacion certificada
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Las entidades locales requeridas debian incluir en dicha relacion todas las incidencias -ya
producidas o en tramitacion en 2012— en la ejecucion de los contratos formalizados en el referido
ejercicio 2012 o en ejercicios anteriores, exceptuados los contratos menores. En el caso de que los
contratos celebrados por estas entidades no hubieran sufrido incidencia alguna de estas
caracteristicas, debia hacerse constar dicha circunstancia mediante una certificacion negativa.

Las actuaciones fiscalizadoras se realizaron mediante la utilizacién de procedimientos informéticos,
de forma que las relaciones que debian cumplimentar las entidades locales debian ser
descargadas de la pagina web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es) previa remision a cada una de
las entidades de una contrasefia. Asimismo, se les proporcioné una guia de ayuda, la cual contenia
todas las instrucciones para su cumplimentacién y posterior envio.

Todas las entidades locales requeridas cumplimentaron la solicitud formulada por este Tribunal,
resultando que 73 entidades remitieron una relacion certificada en la que incluyeron los contratos
celebrados que habian sufrido alguna incidencia en su ejecucion, mientras que 31 enviaron una
certificacion negativa, con el siguiente desglose por comunidad auténoma:


http://www.tcu.es/
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Cuadro 1: Numero de entidades, por comunidades autbnomas, que remitieron relacién
certificada de incidencias en la ejecucion de los contratos o certificacion
negativa

Comunidad Entidades Ayuntamientos que han remitido  Ayuntamientos que han remitido
Auténoma Locales relacion certificada certificacion negativa

Cantabria 20 16 4

Extremadura 39 17 22

Region de Murcia 36 32

La Rioja 9 8 1

TOTAL 104 73 31

De acuerdo con la informacién facilitada por los ayuntamientos que remitieron las relaciones
certificadas de contratos con incidencias, los contratos formalizados en el ejercicio 2012 o en
ejercicios anteriores que sufrieron incidencias en su ejecucion -ya producidas o en tramitacion en
2012- ascendieron a 599 por un importe total de 1.444.624.539 euros, siendo 724 el total de
incidencias que surgieron en su tramitacion.

Cuadro 2: Contratos que han sufrido incidencias en su ejecucion, con indicacion del
numero de incidencias acaecidas

Contratos que han sufrido . : . .,
Incidencias en la ejecucion

Comunidad Entidades incidencias
Auténoma Locales
Ne %/TOTAL Ne %/TOTAL

Cantabria 20 100 16,69 117 16,16
Extremadura 39 80 13,36 96 13,26
Region de Murcia 36 328 54,76 394 54,42
La Rioja 9 91 15,19 117 16,16
TOTAL 104 599 100 724 100

Como se desprende del cuadro anterior, los ayuntamientos que mas incidencias han comunicado
han sido los situados en la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia, seguida de La Rioja 'y
Cantabria y, finalmente, Extremadura.

Asimismo, las relaciones certificadas remitidas al Tribunal de Cuentas incluian informacion sobre el
tipo de incidencias surgidas en la contratacion de las entidades locales siendo, en su mayor
namero, las que afectaron al plazo de ejecucién, los modificados y las incluidas, con caracter
residual, en la casilla “otras incidencias”, como se expone en el gréfico siguiente:
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Gréfico 2: Tipos de incidencias comunicadas al Tribunal de Cuentas

800 724

I.4. ANALISIS DE LAS INCIDENCIAS EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS
CELEBRADOS POR LAS ENTIDADES LOCALES

I1.4.1. Expedientes contractuales seleccionados

De la informacion suministrada por los ayuntamientos de mas de 5.000 habitantes requeridos, se
seleccion6 una muestra de 98 expedientes contractuales, por importe de 380.423.561 euros -que
representa el 16% de los expedientes comunicados y el 26% del importe de contratacion-,
celebrados por 50 entidades.

Para la determinacion de la muestra se han atendido a diversos criterios. Se han seleccionado
aquellos expedientes en los que se habia producido mas de una incidencia. Asimismo, se han
seleccionado los expedientes de manera que se examinaran un similar porcentaje de contratacion
con incidencias por cada comunidad autonoma. También se han incluido en la muestra aquellos
contratos que resultaban significativos por la singularidad de la actividad u objeto a que se refieren
0 por los riesgos que pudieran presentarse en su cumplimiento.

En el siguiente cuadro se reflejan los datos relativos al nimero de expedientes seleccionados,
atendiendo a su objeto y a la comunidad autbnoma en cuyo ambito territorial se encuentran
situados los ayuntamientos que celebraron dichos expedientes.
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Cuadro 3: Expedientes contractuales seleccionados para su fiscalizacion
Com,unidad Obras Suministro Servicios Concqsi(?n obras GestiQn s_ervicios
Autonoma publicas publicos
Cantabria 10 1 5 0 1
Extremadura 6 0 2 4
Region de Murcia 21 3 15 3 7
La Rioja 6 0 5 0 5
TOTAL 43 4 29 5 17

Los expedientes analizados suman un total de 220 incidencias, que representan el 30% de las
incidencias comunicadas, cuyo desglose se indica en el gréfico siguiente. Asimismo, en el anexo |
se relacionan los 98 contratos que integran la muestra de esta fiscalizacion, con indicacion del
namero de incidencias habidas en su ejecucion asi como su naturaleza.

Gréfico 3: Tipos de incidencias en los expedientes contractuales examinados
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Los resultados del analisis de la muestra seleccionada se exponen a continuacion segun el objeto
del expediente contractual examinado Yy el tipo o naturaleza de la incidencia producida en el mismo.
En aquellos casos en que en un mismo expediente han concurrido mas de una incidencia, se ha
tomado en consideracién aquélla cuya transcendencia en la ejecucion de los contratos ha sido
mayor o ha resultado mas significativa.

Indicar que las incidencias halladas en los contratos examinados son de diversa naturaleza:
extinciébn de contratos -ya sea en su cumplimiento o por resolucién-, modificaciones, prérrogas,
suspensiones y revisiones de precios, entre otras-. No se han identificado en el examen de la
muestra cesiones de contratos y sucesiones de empresas, como se refleja en el gréfico 3.
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I1.4.2. Contratos de obras: Incidencias en su ejecucion

[1.4.2.1. Resolucion de contratos

— El Informe de Fiscalizacion del Sector Publico Local, ejercicio 2010, aprobado por el Pleno del
Tribunal de Cuentas el 20 de diciembre de 2012, puso de manifiesto determinadas deficiencias
detectadas en las distintas fases de tramitacién del expediente del contrato de obras del Pabellon
Polideportivo en Requejada, celebrado por el Ayuntamiento de Polanco, Cantabria, sefalando al
respecto que se habia apreciado una preparacion y licitacion particularmente deficientes de este
contrato, que tuvo consecuencias en la ejecucion del mismo, en particular, en la modificacion que
se aprobd en el afio 2011, con un incremento adicional del precio de 405.655 euros.

En la fiscalizacion de las incidencias en la ejecucion de este contrato, se ha comprobado que la
arquitecta técnica municipal, en un informe de 25 de febrero de 2013, dictaminé que dicho
modificado se debidé a excesos generalizados en la medicidn respecto al proyecto inicial y a la
introduccion masiva de nuevas unidades de obra, principalmente en los capitulos referentes a las
instalaciones, concluyendo que “resulta evidente que el proyecto modificado se redact6 para salvar
la situacién sobrevenida a causa de las deficiencias del proyecto inicial descritas anteriormente, y
no por las razones esgrimidas en el mismo”. Igualmente, el informe de la Secretaria de la
Corporacion también cuestioné las causas invocadas por la direccion de obra para la modificacion
del contrato.

Todo lo expuesto refleja que la modificacién del contrato no tuvo su origen en causas nuevas o
imprevistas, como requiere el articulo 202.1 de la LCSP, a pesar de lo cual, el Ayuntamiento de
Polanco no realiz6 actuacién alguna encaminada al resarcimiento de los dafios y perjuicios
causados por los errores y deficiencias cometidos en la redaccion del proyecto primitivo.

Las obras comenzaron en agosto de 2010, paralizdndose gradualmente desde febrero de 2012,
hasta su total abandono, lo que motivd que el Ayuntamiento de Polanco iniciara un expediente de
resolucion del contrato. La tramitacion de este expediente se prolongé injustificadamente, dando
lugar a su caducidad, lo que obligé a iniciar un nuevo expediente resolutorio en el que el Pleno
municipal decidié abrir pieza separada para la determinacion de los dafios y perjuicios irrogados
por el contratista, sin que se tenga constancia de otras actuaciones al respecto.

El acuerdo resolutorio aprobd la liquidacion de las obras ejecutadas, resultando un saldo a favor del
Ayuntamiento de 173.122 euros por obras ejecutadas que no podian ser recibidas. Con
posterioridad, la arquitecta municipal, en el ya referido informe de febrero de 2013, confirmé, al
analizar la comprobacién, medicion y liquidacion de las obras, la existencia de unidades de obra
adicionales no incluidas en los proyectos aprobados ni certificadas por importe de 15.524 euros.
Asimismo puso de manifiesto ciertas discrepancias con la liquidacion practicada, en particular, en lo
que se refiere a las unidades de obras ejecutadas y certificadas respecto de las que no procedian
su recepcién, al valorarlas por un importe de 377.514 euros, mientras que en la liquidacion se
cuantificaron por un importe inferior, esto es, 197.923 euros. Igualmente, la liquidacion aprobada
reconocia unidades de obra ejecutadas y no certificadas por importe de 9.275 euros, valorandolas
la arquitecta municipal en 10.489 euros.

Se aprobé también un proyecto técnico por las unidades pendientes de ejecucion, cuyo importe
ascendié a 1.081.827 euros —51,89% del precio del contrato primitivo—, cuando ya se habian
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abonado al contratista diecisiete certificaciones de obras por un importe total acumulado de
2.212.485 euros, IVA incluido, que representaban un 90,72% del importe inicial.

Para la ejecucion de estas obras, el Ayuntamiento de Polanco firmé un convenio con la Comunidad
Autbnoma de Cantabria para ejecutar las obras pendientes a través de la Empresa de
Transformacion Agraria, S.A. (TRAGSA), medio propio de la Administracion, comprometiéndose el
Consistorio al abono de los trabajos que se llevaran a cabo, hasta un limite de 1.081.827 euros. La
ejecucion de obras a través de medios propios estaba regulada en el articulo 24.6 de la LCSP,
disponiendo al respecto que los entes, organismos y entidades del sector publico podrian ser
considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que
realizasen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostentasen sobre los mismos un control
analogo al que pudieran ejercer sobre sus propios servicios. En el caso que nos ocupa, TRAGSA
tenia reconocida la condicién de medio propio de la Administracion General del Estado y de las
Comunidades Auténomas, no asi de las entidades locales. En este sentido, el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas, en la Sentencia de 19 de abril de 2007, declar6 la condicion de
medio propio de TRAGSA respecto de aquellas Administraciones que eran titulares de su capital, al
considerar que las mismas cumplian los requisitos exigidos legalmente. Sin embargo, no podia
decirse lo mismo respecto de las entidades locales, ya que no eran titulares de su capital ni
disponian de ninguna accion de control sobre la actividad de TRAGSA. Ademas, el objeto de la
encomienda no tenia relacion directa con el objeto y funciones de la sociedad, ni se justificaron las
razones que aconsejaban su utilizacion, sin promover la concurrencia a través de los
procedimientos previstos en la legislacion sobre contratacion administrativa.

Finalmente, sefalar que la direccion facultativa de la obras se contratd verbalmente, aun cuando
estaba expresamente prohibido en el articulo 28.1 de la LCSP -salvo para situaciones de
emergencia, que no concurrian en el caso—, ascendiendo los honorarios abonados, segun la
Entidad, a la cantidad de 110.209 euros. En julio de 2013 el Pleno municipal declaré la nulidad de
pleno derecho del acto de adjudicacion verbal, al haberse dictado prescindiendo total vy
absolutamente del procedimiento legalmente establecido —articulo 62.1 de la LRIPAC-.

Igualmente, y de la documentacién que obra en el expediente, se desprende que también se
contraté verbalmente la redaccion del proyecto, sin que se tenga conocimiento de que se haya
tramitado un expediente de revision de oficio por este motivo, ni tampoco del importe facturado y
abonado por este concepto.

— El Ayuntamiento de Alburquerque, Extremadura, contratd la construccion de un matadero de
cerdos ibéricos. Estas obras se ejecutaron en dos fases —no contempladas en el PCAP ni en el
documento de formalizacién— y en un plazo de veinte meses, cuando el plazo de ejecucion previsto
era de tan solo ocho, sin que se conozcan las causas que motivaron esta demora.

Finalizado el plazo de garantia y habiéndose dado orden de que se iniciaran los tramites para
liquidar el contrato y cancelar la fianza, se detectd la existencia de una serie de deficiencias y
trabajos pendientes, valorados en 17.210 euros, mas IVA, gque impedian la puesta en marcha de
las instalaciones. Con motivo de estos hechos, y a la vista de que el contratista no subsanaba tales
deficiencias ni ejecutaba los trabajos pendientes, la Entidad acordé la resoluciéon del contrato, con
incautacién de la garantia y la reclamacion al contratista de los dafios y perjuicios causados.
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Al respecto, hay que sefialar que el articulo 147.2 del TRLCAP admitia la resolucion de los
contratos de obras cuando no podian ser recibidos de conformidad, no siendo posible su
resolucion, de acuerdo con los articulos 111 y 149 del TRLCAP, cuando las obras ya estaban
recepcionadas. En este sentido, aunque en el momento de la recepcion de las obras no se
extinguieron todos los efectos del contrato, si se entendié cumplido su objeto —la construccién de la
obra— y comenzé el periodo de garantia, siendo improcedente la resoluciéon del contrato por
incumplimiento.

A mayor abundamiento, finalizado el periodo de garantia, —como ocurre en el expediente
analizado— se extinguio la obligacion a cargo del contratista de conservacion de la obra y el deber
de efectuar las reparaciones debidas, iniciandose el periodo de responsabilidad por vicios ocultos,
de acuerdo con el articulo 148 del TRLCAP.

Como afirma el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en Sentencia de 22 de octubre de 2007, la
normativa en la materia distingue tres periodos perfectamente diferenciados en la responsabilidad
de los contratistas: el primero se inicia con la recepcién de la obra, momento en que se produce la
entrega de la misma a la Administracion y comienza el periodo de garantia, en el que el contratista
responde de los defectos de construccion, quedando igualmente obligado a efectuar las labores de
conservacion y policia, asumiendo la Administracion los demas riesgos, salvo por vicios ocultos; el
segundo periodo comienza cuando se extingue el plazo de garantia y se refiere exclusivamente a
los vicios ocultos por incumplimiento del contrato por parte del contratista, esto es, a aquéllos cuya
existencia no se ha podido detectar en ese periodo anterior, precisamente porque no tenian una
manifestacion externa y, ademas, determinan la ruina de lo construido; el tercero y ultimo es el que
se inicia transcurridos los quince afios desde la recepcién, en el cual el contratista no tiene ninguna
responsabilidad.

Afadir que, a fecha de redaccién de este Informe, el matadero ain no se habia puesto en marcha,
sin que la Entidad haya dado informacion sobre las causas que lo han motivado.

— El Ayuntamiento de Céaceres, Extremadura, contrato las obras de adecuacion de la boveda y
exteriores del edificio Embarcadero. En el tramite de alegaciones, se ha aportado diversa
documentacion de otro contrato, antecedente del ahora fiscalizado, que tuvo por objeto la redaccion
de proyecto y ejecucion de obras de recuperacion y ordenacion del edificio, con un precio de
4.076.374 euros, en el que se produjo una significativa desviacién temporal total del 448% del plazo
previsto inicialmente.

La recepcion de las obras de este expediente se llevd a cabo a pesar de que no estaban
completamente terminadas, lo que fue contrario a lo dispuesto en el articulo 147.2 del TRLCAP y
motivd un informe de disconformidad de la Secretaria General de la Corporacion. Por otra parte, el
importe de las obras que figura en la ultima certificacion (4.678.885 euros) fue superior al precio
primitivo del contrato, como consecuencia de dos modificaciones -aportadas en el tramite de
alegaciones- con unos importes de 22.977 y 579.532 euros, respectivamente, y sin incremento del
plazo primitivo.

Requerida la liquidacion del contrato, ésta no se ha aportado aunque si un informe técnico relativo
a la misma, en el que se plantean diversas objeciones a la solicitud de liquidacion presentada por el
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adjudicatario y se ponen de manifiesto varias deficiencias en el proceso de ejecucién, imputables al
contratista de las obras, que habia sido también el responsable de la redaccion del proyecto.

El contrato de obras ahora fiscalizado se formalizé cuando todavia no se habian recibido las obras
gue estaban ejecutdndose en el mismo edificio por el anterior adjudicatario, lo que fue
improcedente ya que en ese momento el edificio no estaba disponible. Por otra parte, y segun se
desprende de la memoria del proyecto aportada en el tramite de alegaciones, a pesar de que la
rehabilitacion integral del edificio habia sido objeto del contrato anterior, el contrato de adecuacion
de la béveda tenia por objeto "realizar un acondicionamiento del intradds de la béveda de cubierta
con el fin de ocultar las zonas rehabilitadas de la misma, logrando un aspecto méas estético del
espacio interior", asi como "lograr un aislamiento térmico de la cubierta y una mejora de las
condiciones acusticas del espacio, bastante deficientes en la actualidad”, lo que pone de
manifiesto, nuevamente, la deficiente rehabilitacion del edificio llevada a cabo hasta entonces.

El contratista solicitd reiteradamente que se le indicara donde y cuando debia depositar material
acopiado y la persona encargada de su recepcion, comunicandole la Entidad que no procedia la
recepcion de dicho material. A pesar de ello, se le abonaron diversas cantidades en concepto de
acopios sin haberlos recibido, infringiendo el articulo 155.1.b) del RGLCAP.

El contrato se declaro resuelto por culpa del contratista, con incautacion de la garantia y valoracion
de dafios y perjuicios. El contratista, por su parte, argument6 que el proyecto tenia indefiniciones,
errores e irregularidades y se opuso a la instalacion de paneles de una marca determinada,
argumentando que su instalacion no estaba contemplada en el proyecto, asi como a las exigencias
injustificadas de la direccion de la obra de variar las mejoras ofertadas. Estos argumentos fueron
rechazados por la direccion facultativa y por el responsable administrativo del contrato. A su vez, el
contratista solicité también la resolucion del contrato por demora superior a ocho meses en el pago
de certificaciones de obra.

En la tramitacion del expediente de resolucion del contrato, se produjeron extraordinarias dilaciones
no justificadas, que motivaron dos declaraciones de caducidad del procedimiento. Aunque el
Ayuntamiento ha alegado como circunstancias justificativas de la dilacion, la intervencion del
Consejo Consultivo de Extremadura y la interposicién de recursos administrativos por el contratista
—algunos de los cuales estan pendientes de resolucién en el momento de redaccion de este
Informe—, sin embargo, tales circunstancias por si solas no justifican suficientemente las demoras
observadas.

El motivo invocado por el contratista para la resolucion del contrato, referido a la demora en los
pagos, guarda relacion con los problemas y las vicisitudes existentes en la financiacion de este
contrato. Ya durante la tramitacion del expediente de gasto, la Intervenciébn municipal hizo constar
gue no existia saldo suficiente para la autorizacién del gasto, aunque en un informe posterior
declaré que "como consecuencia de las descertificaciones, y a pesar de la duplicidad en el gasto
que esto supone, se ha generado crédito por importe de 421.014,78 euros, resultando insuficiente
para hacer frente al gasto total... Como consecuencia, el importe restante de 195.933,24 euros
puede financiarse con los recursos procedentes del producto de las enajenaciones de Patrimonio
Municipal del Suelo, para lo cual es imprescindible la declaracién de interés social de la obra de
referencia por el Pleno de la Corporacion, de conformidad con lo estipulado en el articulo 92.1 b) de
la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenacion Territorial de Extremadura”.
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Segun la documentacion aportada en el tramite de alegaciones, en un principio, las obras iban a
ser financiadas con cargo a fondos FEDER; sin embargo, el pago de las certificaciones de obras
ejecutadas n*® 1y 2 se realiz6 en fecha posterior al final del periodo de admisibilidad de gastos, lo
que origind la necesidad de descertificar dichas cantidades al no ser subvencionables y, por
consiguiente, debieron ser asumidas con fondos municipales.

Asimismo, en un informe de fiscalizacion previa del gasto, el Interventor advirti6 que no era posible
formular dicho informe ya que no se habia recibido determinada documentacién exigida por el
entonces vigente Acuerdo Plenario regulador de la Implantacién del Sistema de Fiscalizacion
Limitada Previa, cuya inexistencia "podria implicar la nulidad de pleno derecho del expediente, de
conformidad con el art. 62.1 de la Ley 30/1992". Igualmente, el Secretario General del
Ayuntamiento inform6 desfavorablemente la tramitacion del expediente por la falta de la preceptiva
declaracion previa de interés social y por la inexistencia de crédito disponible para la autorizacion
del gasto. No obstante los anteriores informes, se autorizd el gasto, se aprobaron los pliegos y se
declar6 la apertura del procedimiento de adjudicacion.

En el expediente de resolucion del contrato figuran numerosos escritos de un particular, instando
reiteradamente la resoluciéon del mismo. Este se identificd como representante de dos sociedades,
una de las cuales era la fabricante y otra la distribuidora de unos paneles de una determinada
marca que el adjudicatario se neg6 a instalar por considerar que la mencion a esa marca en el
proyecto era ilegal, lo que corroboré el Consejo Consultivo de Extremadura en su dictamen, al
considerar que suponia una contravencion del articulo 101 de la LCSP.

Respecto de la unién temporal de empresas (UTE) adjudicataria de las obras, indicar que la
escritura de su constitucion se formalizé con posterioridad a la firma del contrato, infringiendo el
articulo 48 de la LCSP; ademas, la escritura fue suscrita por una persona en concepto de
mandatario verbal de una de las empresas y no fue ratificada posteriormente por sus
representantes legales, por lo que el contrato celebrado estaba viciado de nulidad.

En marzo de 2013 se abonaron intereses de demora por un importe de 13.449 euros, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 200.4 de la LCSP, en concepto de retrasos en los pagos de las
certificaciones 3% y 43 que sumaban un total de 99.941 euros, sin que la Entidad haya dado
informacion sobre los motivos justificativos de los mencionados retrasos.

En el trdmite de alegaciones, también se ha aportado el expediente contractual que tuvo por objeto
la ejecucion de la pintura interior de la béveda del edificio Embarcadero, con un importe de 54.569
euros, IVA incluido, que fue tramitado como un contrato menor. Este contrato fue una consecuencia
directa de la resolucién del contrato anterior y del consiguiente estado de paralizacion en que se
hallaban las obras, por lo cual y teniendo en cuenta que la resolucion de dicho contrato se habia
producido por una causa imputable al contratista, el coste del mismo debi6 tenerse en cuenta en la
correspondiente liquidacién, extremo éste que no consta.

Finalmente, indicar que desde que se formaliz6 el primer contrato para la rehabilitacion vy
recuperacion del edificio Embarcadero hasta la recepcion de las ultimas obras en dicho edificio,
objeto del segundo contrato, transcurrieron siete afios y tres meses y medio, lo que implico, en su
conjunto, una deviacién temporal total del 480% con respecto al plazo inicialmente previsto.
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— El Ayuntamiento de Castuera, Extremadura, contrat6 las obras del Albergue del Peregrino, por
importe de 125.849 euros, mas IVA, y con un plazo de ejecucion de cuatro meses.

Examinadas las certificaciones de obras, se ha comprobado que las n*® 1 y 2 fueron de importe
cero, sin que se tenga constancia de los acuerdos del érgano de contratacion, de suspension y de
reanudacion de las obras, que pudieran dar cobertura legal a las correspondientes paralizaciones
de las obras. Asimismo, se expidieron nueve certificaciones, por un importe de 124.497 euros mas
IVA, siendo la ultima de diciembre de 2011, cuando las obras debian haber finalizado en marzo de
ese mismo afo y sin que se conozcan las causas que motivaron esta demora.

Transcurridos dieciséis meses desde la fecha prevista para la finalizacion de las obras, éstas aun
no habian finalizado, llevando, ademas, cuatro meses paralizadas sin motivo justificado, sin que se
haya remitido informacion sobre si en ese periodo el Ayuntamiento requirié al contratista para que
reanudara y finalizara la obra asi como si impuso las penalidades previstas en el articulo 196.4 de
la LCSP.

Finalmente, la Entidad acordé incoar procedimiento de resolucion del contrato por incumplimiento
del plazo, con incautacion de la garantia definitiva. De la documentacion remitida no se tiene
constancia de que, a la fecha de redaccion de este Informe, se hiciera efectiva dicha incautacion y
si se cuantificé la indemnizacion a la que se refiere el articulo 208.3 de la LCSP.

Solicitada informacién al Ayuntamiento de Castuera sobre la obra efectivamente ejecutada asi
como el importe de la pendiente de ejecutar, la Entidad remitié un informe emitido por el arquitecto
municipal en septiembre de 2013, en el que se indicaba que las partidas no ejecutadas ascendian a
18.412 euros. Sin embargo, en la liquidacion emitida en esa misma fecha se certifico un total de
obra ejecutada de 132.118 euros, superior al precio del contrato, sin que se haya aportado
justificacidbn sobre dicho exceso, incrementado por el importe correspondiente a las partidas
pendientes de ejecutar.

La Entidad no ha informado sobre si ha finalizado la obra y el importe por el que, en su caso, se ha
contratado la obra pendiente de ejecutar.

— EIl Ayuntamiento de Alfaro, La Rioja, contratd las obras de ampliacion del cementerio municipal.
Apenas iniciadas, el arquitecto director informé que era absolutamente imprescindible realizar un
estudio geotécnico del solar, lo que motivd que se ordenara la paralizacion con caracter temporal y
total de la obra, lo que no llevé aparejada la exigencia de responsabilidades por las deficiencias y/o
errores en la redacciéon del proyecto primitivo —cuya redaccion habia sido adjudicada a terceros
ajenos a la Administracion (articulos 286 a 288 de la LCSP) y del que no consta su supervision, de
acuerdo con el articulo 109 de la LCSP—, alegando la Entidad que, una vez iniciado un expediente
contradictorio para la depuracion de estas responsabilidades —expediente que no ha sido remitido
al Tribunal de Cuentas—, se demostro que el proyecto no tenia vicio alguno.

A la vista del nuevo estudio geotécnico realizado, fue necesario redactar un proyecto modificado
para garantizar la seguridad y la estabilidad de la obra, imprescindible para su ejecucion; no
debiéndose, por tanto, la modificacion contractual a causas nuevas o imprevistas, como requeria el
articulo 202 de la LCSP, sino a deficiencias en el estudio geotécnico previamente realizado. El
proyecto modificado fue aprobado, con informe desfavorable del Secretario de la Corporacion y sin
informe previo escrito de la Intervencion.
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La modificacion contractual supuso un incremento del 43,19% del precio primitivo, lo que constituia
causa de resolucion del contrato, en virtud de los articulos 92 bis y 206. g) de la LCSP, en la
redaccién dada por la LES.

Con motivo de la elaboracion del nuevo estudio geotécnico y de la elaboracién y la aprobacion del
proyecto, las obras se paralizaron casi seis meses, cuando el plazo inicial de ejecucion era de
nueve y el expediente principal se habia tramitado por via de urgencia.

A los seis meses de la reanudacion de las obras, el director técnico de las mismas emitid un
informe en el que puso de manifiesto que sufrian un retraso que hacia técnicamente imposible su
cumplimiento en el plazo previsto.

Finalmente se aprobd la resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, de
acuerdo con el articulo 206. d) de la LCSP, al haber abandonado la obra, sin que se haya aportado
la documentacion acreditativa de la incautacion efectiva de la fianza definitiva, el ingreso del saldo
a favor del Ayuntamiento que se desprende de la liquidacion aprobada por la Entidad y el
expediente de valoracion de los dafios y perjuicios derivados de la resolucién del contrato y su
resarcimiento por la Administracion.

Con el objeto de finalizar las obras, el Ayuntamiento de Alfaro procedié a celebrar un nuevo
contrato, cuyos importes de licitacion y adjudicacion —396.373 y 271.515 euros, respectivamente—
fueron superiores al importe que figuraba en la liquidacion del contrato resuelto, en concepto de
obras pendientes de ejecucién, y que ascendia a 256.150 euros.

Como consecuencia de las incidencias descritas, las obras que debian ejecutarse en un plazo de
nueve meses se recibieron con un retraso de dieciséis meses —177% del plazo inicial—.

— El Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, La Rioja, suscribid un contrato de obras de
urbanizacion de la margen derecha de la calle Luis Ortin, con un plazo de ejecucion de cuatro
meses. Segun consta en un informe de la Secretaria del Ayuntamiento, aportado en el tramite de
alegaciones, en enero de 2012 se aprob6 una prorroga de cuatro meses, prorroga claramente
extemporanea, ya que el plazo de ejecucion del contrato finalizaba en septiembre de 2011. Esta
incidencia implicé una infracciébn del articulo 100 del RGLCAP, alcanzandose un periodo de
ejecucion de la obra que casi triplicé el inicialmente previsto.

Ese mismo afio el Ayuntamiento resolvio el contrato, por incumplimiento culpable del contratista, al
amparo de lo dispuesto en el articulo 206. d) de la LCSP, al no haber ejecutado la totalidad de la
obra en el plazo estipulado, cuantificando los dafios y perjuicios en 21.929 euros.

Asimismo, se expidio el acta de comprobacion, medicién y liquidacion, prevista en el articulo 222.1
de la LCSP, de la que resulté un saldo de 13.354 euros mas IVA, en contra del contratista,
resultante de la diferencia entre el valor de las obras de reparacion por los desperfectos y
deficiencias, y el importe de la obra ejecutada pendiente de certificar. En el trdmite de alegaciones,
el Ayuntamiento ha manifestado que, una vez incautada la garantia definitiva, la cantidad restante
adeudada por el contratista se encuentra pendiente para su exaccion por via ejecutiva.
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Aunque segun se desprende de las alegaciones las obras han finalizado, no se ha remitido
informacion sobre el procedimiento y trdmites llevados a cabo por la Entidad para la ejecucion de la
obra pendiente, incluidas las reparaciones por los desperfectos y deficiencias.

— El Ayuntamiento de Abaran, Region de Murcia, contraté las obras para la pavimentacion,
reposicion de redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales en la calle Luis Carrasco, entre la
calle del Pino y calle Alfonso X El Sabio.

Transcurrido mas de un afo sin que tuviera lugar la comprobacion del replanteo ni dieran comienzo
las obras, se resolvié el contrato de mutuo acuerdo, sin que se haya dado informacién a este
Tribunal acerca de las causas que motivaron su no iniciacion y si ésta resulté imputable a alguna
de las partes, en cuyo caso, no hubiera sido posible resolver de mutuo acuerdo, en tanto que de
acuerdo con el articulo 207.4 de la LCSP sélo podia tener lugar cuando no concurriera otra causa
de resolucion que fuera imputable al contratista, y siempre que razones de interés publico hicieran
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

Tampoco se ha aportado la documentacion relativa al expediente de resolucion del contrato, cuya
tramitacion debi6 ajustarse a lo dispuesto en los articulos 207 y 208 de la LCSP y 109 y siguientes
del RGLCAP.

— El contrato de obras de ampliacién de la Casa de Cultura Francisco Rabal, celebrado por el
Ayuntamiento de Aguilas, Region de Murcia, fue resuelto, por incumplimiento culpable del
contratista, con incautacion de la garantia definitiva por importe de 25.836 euros.

Con objeto de llevar a cabo las obras pendientes de ejecutar, se formalizé un segundo contrato, por
551.335 euros, y con un plazo de cuatro meses. Proxima la fecha de vencimiento de este segundo
contrato, se aprob6 un proyecto modificado, sin coste adicional alguno para el Ayuntamiento y con
un plazo maximo de ejecucion de tres meses, en el que se modificaron las condiciones referidas a
la instalacion de climatizacién y se mejoraron determinadas partidas, sin que se hayan acreditado
suficientemente las necesidades nuevas o causas imprevistas que justificaron esta modificacién, en
contra de lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP, al fundamentarlo en que “una vez retirada la
instalacion de climatizacion de la parte existente del edificio se ha comprobado que la opcién mas
ventajosa econdémicamente, por reduccion del presupuesto de ejecucion material y por reduccién
de costes de mantenimiento para el Ayuntamiento, es no reutilizar dicha instalacion sino ejecutar
una nueva mediante sistema de fan coils y enfriadora de 150 KW. Ello supone un ahorro del
presupuesto en esta partida. Como consecuencia de este ahorro se mejoran algunas partidas de
obra como son los vuelos de la fachada volada, cerramientos de ladrillo, muro cortina y otros”. La
correspondiente alegacion, referida exclusivamente al supuesto ahorro conseguido con esta
modificacion, omite el hecho de que también se incluyeron en la modificacion otras obras,
denominadas mejoras, que incrementaron el coste (vuelos de la fachada volada, cerramientos de
ladrillo, muro cortina y otros), de manera que finalmente el ahorro de las primeras fue compensado
con el mayor gasto de las segundas, resultando un importe cero.

Las obras objeto de esta modificacién debian concluir en el plazo de tres meses. Sin embargo, el
director facultativo de la obra puso de manifiesto que, casi once meses después de la firma del acta
de comprobacion del replanteo de las obras, aun no habian finalizado, existiendo un injustificado
incumplimiento del plazo de ejecucion, al quedar pendiente de certificar un 15% de la obra.
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Ante estas circunstancias, el Ayuntamiento acordé iniciar expediente de resolucion del contrato,
desconociéndose si la Entidad realizdO previamente alguna actuacion tendente a obligar a la
ejecucion en plazo de las obras, asi como si procedié a la imposicion de penalidades por la demora
en la ejecucion, previstas en el articulo 196 de la LCSP.

El acuerdo resolutorio preveia la incautacion de la garantia depositada para responder de la
correcta ejecucion del contrato, que ascendia a 22.053 euros, sin que exista constancia de que se
haya exigido, en su caso, indemnizacion por los dafios y perjuicios causados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada, de conformidad con el articulo 208.3 de la LCSP.

Asimismo, se aprobo la liquidacion de las obras, con fijacién de un saldo a favor del Ayuntamiento
por importe total, incluido el IVA, de 17.113 euros, sefialando que las actuaciones pendientes de
acometer debian continuarse con caracter de urgencia por otros empresarios, por motivos de
seguridad y para evitar la ruina de lo construido.

Contra el acuerdo de resolucion del contrato, la empresa formul6 recurso contencioso
administrativo, sin que a la fecha de redaccion de este Informe se conozca el fallo de este recurso,
asi como tampoco si la obra ha finalizado y el procedimiento y tramites que ha llevado a cabo el
Ayuntamiento para la contratacion de la obra pendiente de ejecucion.

Finalmente, sefialar que las certificaciones mensuales de obras ejecutadas n®° 42, 52 82 a 103, 152y
162 son de importe cero, lo que implicé paralizaciones de las obras no justificadas.

— En noviembre de 2009 le fue reconocida al Ayuntamiento de Cartagena, Region de Murcia, la
concesion de una subvencion para la financiacién de la obra del carril bici e itinerario peatonal entre
Cartagena y La Unién. A pesar de que el Municipio estaba obligado a justificar documentalmente la
inversion de los fondos antes del 1 de mayo de 2011, el contrato no se formaliz6 hasta el 12 de
abril de ese mismo afo, haciendo materialmente imposible que las obras pudieran finalizar en la
fecha prevista —el contrato tenia un plazo de duracién de seis meses—.

Ademas, un mes después de la formalizacién, se suscribié el acta de comprobacion de replanteo,
en la que se acordo la suspension temporal parcial de las obras, debido a un estrechamiento del
carril, producido con posterioridad a la aprobacién del proyecto, y que requeria su modificacion.

Aun cuando la suspensién acordada era Unicamente parcial, las obras no llegaron a iniciarse,
solicitando la empresa adjudicataria la resolucion del contrato por desistimiento de la
Administracion, al amparo del articulo 222.4 de la LCSP, con abono de la correspondiente
indemnizacion, equivalente al 6% del precio de las obras dejadas de ejecutar. De la documentacion
aportada, se desconoce el tratamiento dado por el Ayuntamiento de Cartagena a dicha peticion.

Vencidos los plazos para proceder a la modificacion del proyecto y poder justificar la inversion de la
subvencién en el plazo convenido, el Ayuntamiento acordé resolver el contrato.

Las incidencias descritas han supuesto que las obras no llegaran a ejecutarse y que el
Ayuntamiento haya tenido que abonar al adjudicatario una indemnizacion por importe de 8.234
euros, por los gastos ocasionados por la contratacion.

— El Ayuntamiento de Lorqui, Regién de Murcia, contratd las obras de construccion de doce
unidades de educacién primaria y dependencias anejas del colegio Jesus Garcia con una empresa
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gue habia ofertado una baja del 21,96%. Esta habia justificado su oferta, entre otros extremos, en
razonamientos genéricos, tales como, la estructura de la empresa —maquinaria amortizada,
almacenes y talleres propios, personal fijo— y precios mas bajos que los previstos en el proyecto,
atendiendo a su experiencia contrastada en obras de caracteristicas similares ejecutadas
recientemente.

Sin embargo, la empresa soélo lleg6 a derribar parte del edificio a demoler, alegando deficiencias en
el proyecto que requerian un incremento del importe del contrato de 595.732 euros. El
Ayuntamiento, por el contrario, constatd la situacion irregular de la obra, la falta de medios
personales y materiales suficientes adscritos y la paralizacion "de facto" de la obra, por lo que
acordod iniciar expediente de resolucion del contrato, por haber incurrido el contratista en
incumplimiento culpable de sus obligaciones, en virtud de lo dispuesto en el articulo 111. g) del
TRLCAP, asi como reclamar la cantidad de 259.766 euros correspondiente a la garantia definitiva
para responder de los dafios ocasionados por el retraso de la inversion y los mayores gastos
ocasionados (articulo 113.4 del TRLCAP).

Recurrida la decision en via contencioso-administrativa y resuelta en noviembre de 2012, el
Ayuntamiento ha llevado a cabo las actuaciones pertinentes para hacer efectivo el pago de la
cantidad reclamada por parte de la empresa incumplidora.

Los hechos descritos ponen de manifiesto que la empresa adjudicataria presenté una oferta que
posteriormente no resultdé viable, lo que trajo como consecuencia que la obra no pudiera ser
ejecutada, generando un perjuicio al interés municipal. En este sentido, el informe técnico que
debia ser emitido conforme el articulo 83.3 del TRLCAP se limit6 a sefialar que la oferta no se
consideraba desproporcionada o temeraria, sin analizar los argumentos y los precios ofrecidos por
la empresa para justificar su oferta.

— El Ayuntamiento de Blanca, Regioén de Murcia, formalizé un contrato de obras de construccion
del edificio de Policia y Juzgados de Paz. Cuando restaba un mes para concluir el plazo de
ejecucion, la empresa solicité la paralizacién de las obras, debido a los cambios de distribucion que
se estaban llevando a cabo en el proyecto por solicitud de la comandancia de policia. Sin embargo,

ni fue autorizada la suspension —a pesar de lo cual el contratista paralizé las obras durante tres

meses— ni tampoco se tramitd el correspondiente expediente de modificacion del contrato, de
acuerdo con lo previsto en los articulos 202 y 217 de la LCSP, argumentando la Entidad que se
trataban de modificaciones de poca envergadura.

Vencido el plazo de ejecucion, el Ayuntamiento constaté que las obras se encontraban paralizadas,
estando pendientes de ejecutar obras por valor de 298.496 euros, por lo que la Junta de Gobierno
Local acordé la imposicion de una penalidad por importe de 14.614 euros, al amparo de lo previsto
en el articulo 196.4 de la LCSP.

No es hasta que transcurre un afio desde dicho acuerdo, cuando se reanudan las actuaciones con
objeto de comprobar el estado de la obra, momento en el que se constata que continla
abandonada, habiendo superado en mas de un afio y medio el plazo de ejecucién. Es entonces
cuando la Junta de Gobierno Local acuerda la resolucion del contrato, con incautacion de la
garantia definitiva por importe de 32.051 euros asi como la tramitacion del expediente de
liquidacion.
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Sin embargo, y segun un informe de la Secretaria General de 1 de octubre de 2013, el tramite de
liquidacion de la obra no concluyo, incurriendo en causa de caducidad, sin que hasta la fecha de
redaccién de este Informe se hubiera reiniciado el expediente a fin de determinar los saldos
resultantes a favor o en contra de la mercantil o del Ayuntamiento, y el alcance de los dafios y
perjuicios producidos en su caso.

Las certificaciones correspondientes a esta obra, emitidas en el periodo enero 2010-abril 2011 y
por importe de 404.301 euros, fueron abonadas por el Ayuntamiento en mayo de 2012,
acogiéndose al procedimiento para el pago a los proveedores de las entidades locales previsto en
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero.

[1.4.2.2. Modificacién de contratos

— El Ayuntamiento de Castro-Urdiales, Cantabria, suscribié un contrato de obras de saneamiento
de Allendelagua Fase |, en el que, ademas, se incluia la introduccion o mejora de otras redes e
infraestructuras de servicios.

Estas obras debian terminar a los tres meses; sin embargo, dias antes de la fecha prevista para su
finalizacion, la adjudicataria solicitd una prérroga de tres meses, lo que significaba duplicar la
duracion del contrato, sin que se emitiera informe de la direccion facultativa ni acuerdo del érgano
de contratacion al respecto. Ademas, las tres primeras certificaciones emitidas acreditaron la

ejecucion de obra por importe de 99.423 euros, —26,33% del importe adjudicado—, lo que implicaba
una demora en la ejecucion del contrato.

Asimismo, la direccién facultativa puso de manifiesto la necesidad de redactar un modificado y un
complementario, para llevar a cabo las acometidas domiciliarias por soterramiento de la red de
electricidad y telecomunicaciones existente en la zona, asi como para adaptar la red de alumbrado
a la normativa vigente. El hecho de que se decidiera realizar dichas acometidas, una vez
formalizado el contrato, reflej6 una deficiente elaboracion del proyecto previamente aprobado. En
este sentido, el articulo 107 de la LCSP regulaba el contenido de los proyectos de obras, segun el
cual, en los proyectos debian figurar, al menos, los planos de conjunto y de detalle necesarios para
gue la obra quedara perfectamente definida, asi como los que delimitaran la ocupacion de los
terrenos y la restituciéon de servidumbres y demas derechos reales, en su caso, y servicios
afectados por su ejecucion.

La aprobacion de ambos expedientes se prolongd durante nueve meses, al ho contar inicialmente
con los informes favorables de la Secretaria General y de la Intervencion, al estimar la primera de
ellas que el proyecto complementario, con un presupuesto de ejecucion por contrata de 222.320
euros, contenia obras que tenian el caracter de modificado, lo que exigia una tramitacion
independiente y, por tanto, la redaccién de dos proyectos.

Esto obligd a que se redactasen dos proyectos, un modificado por importe de 75.210 euros, sin IVA
-19,91% del contrato primitivo— y un complementario por importe de 120.155 euros, sin IVA
-31,82% del contrato primitivo—. Sobre estos proyectos, el Interventor observd que varias de las
unidades de obra que figuraban en ambos coincidian en su identificacion y parte descriptiva,
solicitando que se aclarase esta circunstancia y que se acreditase que las obras complementarias
no incluian modificaciones.
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Finalmente se formalizé la modificacion, emitiéndose en esa misma fecha una factura por importe
de 74.882 euros, con idéntico importe del modificado, de lo que se deduce que dichas obras se
habian ejecutado con anterioridad a su formalizacion. Ademas, esta modificacién alteraba las
condiciones esenciales de licitacién y adjudicacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 92
quéter de la LCSP, al exceder del 10% del precio de adjudicacion del contrato, por lo que deberia
haberse procedido conforme a lo dispuesto en el articulo 92 bis del mismo texto legal.

Respecto del complementario, éste se adjudico al contratista de la obra principal, sin que en el
expediente se acreditase que se trataba de obras que cumplian los requisitos sefialados en el
articulo 155. b) de la LCSP para acudir al procedimiento negociado sin publicidad.

Las certificaciones n® 10, 11, 12 y 13 se emitieron por importe cero, sin que conste acuerdo
expreso de suspensién y reanudacion de las obras que den cobertura legal a la paralizacion de las
obras.

La modificacion del contrato y el proyecto complementario supusieron un incremento del “precio
primitivo” del contrato del 51,74%, retrasando la recepcion de las obras en trece meses —433% del
plazo inicialmente previsto-.

— El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, Cantabria, suscribié un contrato de obras de la casa club
municipal de La Junquera y centro de interpretacion del golf “Severiano Ballesteros” en Pedrefia.

Nueve meses después de su formalizacién, el adjudicatario, aduciendo carencias e indefiniciones
del proyecto, solicitd la redaccion de un modificado que comprendia la introduccién de unidades de
obra no recogidas en el proyecto y el incremento de mediciones de otras unidades ya existentes;
propuesta que fue cuestionada por el Interventor Accidental y la Secretaria General al estimar,
entre otras razones, que se trataba de incluir mejoras o de suplir omisiones que pudieron preverse
al tiempo de redactar el proyecto, sin que de ellos dependiera que la obra fuera susceptible de ser
entregada al uso publico.

Finalmente, el modificado, con la introduccion de una serie de rectificaciones, fue aprobado por un
importe adicional de 53.274 euros, lo que supuso un incremento del 8,72%, no concurriendo
ademas en el mismo las circunstancias previstas en el articulo 92 quater de la LCSP.

Cinco meses mas tarde las obras se suspendieron durante un plazo de cuatro meses, dada la
existencia de una linea aérea de alta tension en la parcela objeto de actuacion. Este mismo hecho
fue uno de los motivos que sirvieron de fundamento para que, con posterioridad, se aprobara una
prérroga por un plazo de cuarenta y dos dias; no pudiendo, en consecuencia, considerarse
justificada, al menos por lo que respecta a esta circunstancia, en tanto que habia sido causa con
anterioridad de la suspension. Ademas, la existencia de este obstaculo debi6é hacerse constar en el
acta de replanteo del proyecto y solucionarse previamente a la iniciacion de las obras, lo que pone
de manifiesto una deficiente preparacién administrativa del contrato.

La peticion de prérroga se formuld cuando habia transcurrido un afio desde que se tuvo
conocimiento de la existencia del poste eléctrico y se hubiera subsanado dicha incidencia,
infringiendo lo dispuesto en el articulo 100 del RGLCAP que requiere que la peticion de prorroga
por parte del contratista tenga lugar en un plazo maximo de quince dias desde aquél en que se
produzca la causa originaria del retraso.
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Las obras finalizaron en enero de 2013, incurriendo el contratista en demora respecto del
cumplimiento del plazo total en veintinueve dias.

Dictada un acta de no conformidad en la que se relacionaban 39 reparos, el Pleno municipal acordd
incoar un expediente de resolucion contractual, al amparo de lo previsto en el articulo 218.2 de la
LCSP, cuantificando una indemnizacién por importe de 208.361 euros. Habiéndose formulado
oposicion por parte del contratista, a la fecha de redaccion de este Informe, la Entidad ain no habia
recibido el dictamen solicitado al Consejo de Estado, de conformidad con el articulo 97 del
RGLCAP.

— El Ayuntamiento de Santander, Cantabria, contrato las obras de restauracion y rehabilitacion del
Palacio de Riva Herrera para Centro de Ensefianzas Artisticas, las cuales debian concluir el 29 de
noviembre 2010. Sin embargo, a esa fecha Unicamente se habian emitido 10 certificaciones de
obras ejecutadas por un importe total acumulado de 299.349 euros -20,10% del precio de
adjudicacion del contrato—, lo que implic6 un importante retraso, sin que se aprobaran otras
prérrogas o suspensiones durante ese periodo distintas de la suspension temporal parcial acordada
en noviembre de 2010.

Unos dias antes de la fecha prevista para la terminacion de las obras, la direccion facultativa
solicité autorizacion para la redaccion de un proyecto modificado por cambio en el uso del edificio.
El proyecto inicial configuraba un centro de ensefianzas artisticas genérico pero, posteriormente, se
concretd su uso para la imparticion de cursos de formacion en el campo de las artes plasticas
vinculadas a los medios audiovisuales, lo que exigi6é adaptar y rehacer todas las instalaciones, asi
como proyectar aquellas nuevas especificas para el nuevo uso. A este respecto, aun cuando esta
modificacion pudiera resultar necesaria para el interés publico, no ha quedado acreditada la
imposibilidad de prevision de estas necesidades en el proyecto primitivo, requerida por el articulo
202.2 de la LCSP.

Autorizada la redaccion del proyecto modificado, se acordo la suspension parcial de las obras, al
existir unidades que no podian ser realizadas hasta la tramitaciéon del proyecto modificado;
tramitacion en la que se produjo una significativa y no justificada dilacion de diecisiete meses hasta
la formalizacién de la modificacién contractual, contraria a la inmediatez que debe caracterizar a
esta figura.

Inicialmente, el proyecto modificado se aprobd con un presupuesto adicional liquido de 328.820
euros —incremento del 22,08% del precio primitivo del contrato—. Sin embargo, seis meses mas
tarde, el Servicio de Contratacion manifesté que el expediente administrativo no habia sido
tramitado por falta de consignacion presupuestaria e informo6 favorablemente la modificacion pero
por un presupuesto adicional de 297.791 euros —inferior al inicialmente previsto y que representaba
un incremento del 20% del precio primitivo—, sin que se hayan justificado los motivos de esta
minoracién, alegandose Unicamente que se tratd de una rectificacidon realizada por la arquitecta
redactora del proyecto.

Por otra parte, la oficina municipal de Supervision de Proyecto supervis6 un proyecto modificado
con un presupuesto liquido total de 1.843.445 euros, distinto del presupuesto definitivo del
proyecto, que ascendia a 1.786.751 euros.
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Desde octubre de 2011 —certificacion n° 21— hasta abril de 2012 —certificacion n°® 22— no se emitio
certificacion alguna, lo que resulta incongruente con la paralizacién parcial y no total de las obras y
supuso una infraccién de lo dispuesto en los articulos 148 a 150 del RGLCAP.

Habida cuenta de las incidencias antes comentadas, la recepcion de las obras se produjo con un
retraso total de un afio y seis meses sobre un plazo contractual inicial de diez meses —desviacion
del 180%- y el precio primitivo se ha visto incrementado en un 26,52% -20% motivado por la
modificacion y 6,52% por la liquidacion de las obras- .

Asimismo, la certificacion final de las obras ejecutadas se aprob6 superado el plazo establecido en
el articulo 218.3 de la LCSP.

— Dias antes de la fecha prevista para la terminacion de las obras de construccion de un edificio
para centro de acogida en la Avenida de Candina, contratadas por el Ayuntamiento de Santander,
Cantabria, se autorizé la redaccién de un proyecto modificado, invocandose causas sobrevenidas
surgidas en la ejecucion de la obra y circunstancias no conocidas en el momento de redactar el
proyecto. Sin embargo, en dicho modificado se incluyeron actuaciones, algunas de las cuales
—dotacion de la lavanderia, reordenacion de espacios comunes, disefio y calculo de paneles
solares, urbanizacién exterior e interior de la parcela, mayor cerramiento y aislamiento térmico de la
cubierta, entre otras— no se ha acreditado que fueran imprevisibles al redactarse el proyecto
primitivo, por lo que la modificacion no puede considerarse justificada a los efectos del articulo 101
del TRLCAP. La modificacion tuvo un importe adicional de 745.514 euros, y supuso un incremento
del 14,50% del precio primitivo asi como una ampliacion del plazo de dos meses.

En la certificacion correspondiente al Gltimo mes del plazo de ejecucién antes de la modificacién, se
acreditaron obras ejecutadas por un importe total acumulado de 3.734.111 euros, lo que
representaba el 72,62% del precio de adjudicacion e implicé una demora en su ejecucion motivada,
de acuerdo con las alegaciones formuladas, por la ralentizacién en la ejecucion de aquellas
unidades de obras que podian verse afectadas por la modificacion.

Aunque la obra finaliz6 en la fecha prevista segun el plazo modificado, el acta de recepcion se firmé
cinco meses después porque, finalizada la obra “se produjo un retraso en la puesta en
funcionamiento de las acometidas de agua, electricidad, gas y teléfono (...) y por problemas de
pago de las obras necesarias para esta acometidas", incumpliéndose el plazo de un mes
establecido para este trdmite en el articulo 110 del TRLCAP, asi como el articulo 147.2 del
TRLCAP, que exigia que, cuando las obras no se hallaran en estado de ser recibidas, se hiciera
constar en el acta, sefialandose por el director de las mismas los defectos observados y
detallandose las instrucciones precisas fijando un plazo para remediarlos.

Como consecuencia de las incidencias anteriores y teniendo en cuenta la fecha de finalizacion
inicialmente prevista, se produjo una desviacion temporal del 62%.

Con posterioridad a la recepcion y liquidacion de las obras, se aprobé la revision de precios por un
importe de 374.741 euros, lo que no se ajusté a lo establecido en el articulo 108 del TRLCAP,
segun el cual el importe de las revisiones debia hacerse efectivo mediante el abono o descuento
correspondiente en las certificaciones o0 pagos parciales antes de la recepcion o,
excepcionalmente, en la liquidacion del contrato. Aunque en alegaciones la Entidad afirma que
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dicha revision se produjo en la fase de liquidacion, consta en el expediente que ésta se produjo
posteriormente y de manera independiente.

Asimismo, se reconocié un importe de 48.376 euros en concepto de intereses de demora por
retraso en el pago de 17 de las 22 certificaciones emitidas, asi como en el pago de la certificacion
de revision de precios, éste Ultimo en cumplimiento de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santander.

El coste final del contrato fue de, al menos, 6.797.943 euros, incluyendo en esta cuantia el precio
primitivo, el importe de la modificacién, la liquidacién, el importe de la revisién de precios y los
intereses de demora, todo lo cual ha supuesto un incremento del 32,22% del precio inicial.

— EI PCAP del contrato de obras de adecuacion del Palacio de Manzanedo 32 fase, para Casa
Consistorial, celebrado por el Ayuntamiento de Santofia, Cantabria, preveia que, una vez
formalizado el contrato, se podria modificar su objeto en el sentido de suprimir determinadas
unidades de obras, como la de suministro de luminaria o la cabecera del sal6n de Plenos.

Sefalar al respecto que el articulo 92 ter de la LCSP permitia que los pliegos previeran la
modificacion de los contratos, siempre que se advirtiera expresamente esta posibilidad y se
detallara de forma clara, concisa e inequivoca las condiciones en que se podria hacer uso de la
misma, indicando el porcentaje del precio de contrato al que como maximo podia afectar. Sin
embargo, el pliego no contenia todos estos extremos previstos en la LCSP, impidiendo que los
licitadores pudieran conocerlos a efectos de formular su oferta. Ademas, esta modificacion se llevo
a cabo antes de la formalizacion del contrato, al ser en el acuerdo de adjudicacién provisional
donde se decidié suprimir dichas partidas, reduciendo proporcionalmente el importe de
adjudicacion.

Una vez formalizado el contrato, se acordé una nueva modificacidon contractual por importe de
24.978 euros, con el fin de llevar a cabo “algunas intervenciones, de caracter puntual unas, y otras
como pequefias matizaciones de las obras incluidas en el proyecto, para ajustar de forma mas real
el estado final del edificio a las necesidades finales que el servicio que ha de prestarse dentro del
edificio requiere”.

Del examen de la memoria del proyecto modificado se concluye que algunas de esas obras no se
debieron a necesidades que no fueran previsibles en la fase de preparacion del contrato y de
redaccion del contrato, como exigia el articulo 92 quéter de la LCSP, ademas de incluir, entre sus
partidas, la referida al suministro de luminaria, cuando precisamente ésta habia sido suprimida con
anterioridad.

— El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, Extremadura, celebré un contrato de adecuacion del
campo de futbol municipal a hierba artificial, por importe de 232.581 euros, sin IVA, y con un plazo
de ejecucion de tres meses, que se inicio con el acta de comprobacion de replanteo —aportada con
las alegaciones—, en la que no consta la firma ni la comparecencia del contratista, con infraccion de
lo dispuesto en el articulo 229 del TRLCSP.

Un mes mas tarde, la Junta de Gobierno Local aprobd la modificaciéon del proyecto, por importe de
21.173 euros, sin IVA, —9,10% del precio primitivo—, basada en la propuesta técnica efectuada por
el redactor del proyecto y el director de la obra, en la que advertian la existencia de un error en la
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redaccion del proyecto técnico, que conllevaba una inadecuacion de la prestacién contratada para
satisfacer las necesidades que pretendian cubrirse mediante el contrato, ya que "la muestra de
césped artificial entregada por el contratista no requiere las caracteristicas y calidades esperadas”.
Ademas, la propuesta preveia el cambio del césped proyectado por uno de mayor calidad,
considerando que “el pavimento prescrito en el proyecto original se ha quedado obsoleto, tanto en
calidad como en garantias” y que “el producto elegido para la modificacion del contrato ha obtenido
el maximo reconocimiento de la FIFA”.

Estas circunstancias justificativas del modificado ponen de manifiesto una deficiente redaccién del
proyecto que motivé la modificacion de las caracteristicas y tipo de césped poco después de
haberse formalizado el contrato. Incluso resulta cuestionable que el pavimento prescrito
inicialmente hubiere quedado obsoleto en tan breve tiempo como para que precisara su sustitucion
por otro que ofreciera mayores garantias y calidad. En este sentido, un informe del Ingeniero
Técnico de Obras Publicas Municipal sugeria que la modificacion propuesta se incluyera en el
supuesto del articulo 107.1.a) del TRLCSP, al tratarse de errores padecidos en la redacciéon del
proyecto.

La propuesta asi como los informes emitidos al efecto entendian que esta maodificacion no alteraba
las condiciones esenciales de la licitacion y de la adjudicacion, como requeria el articulo 107.2 del
TRLCSP, ni tampoco igualaba ni superaba el 10% del precio de adjudicacion, por lo que estimaban
gue no se encontraba en ninguno de los supuestos del articulo 107.3 del mismo texto legal. Sin
embargo, y a la vista de la justificacion del modificado, y que concurrieron a la licitacion mas de
treinta empresas, podria presumirse que, de haber sido conocidas previamente las nuevas
condiciones de la contratacion, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicacion otros
interesados, o que los licitadores hubieren presentado ofertas sustancialmente diferentes a las
formuladas. En consecuencia, se estima que la modificacidn alterd las condiciones esenciales de la
licitacion y adjudicacion y, por tanto, se encontraba en el supuesto contemplado en el articulo
107.3.e) del TRLCSP, por lo que no puede considerarse justificada por aplicacion del articulo 107.1
del TRLCSP.

— El Ayuntamiento de Logrofio, La Rioja, contraté las obras de construccion del Centro de la
Cultura de La Rioja y de 12 viviendas en El Peri Casa de la Virgen, con un plazo de ejecucién de
dieciséis meses. A lo largo de su ejecucién se aprobaron dos modificados, no quedando
debidamente acreditado que el segundo de ellos atendiera a causas imprevistas, como requeria el
articulo 202 de la LCSP. En este sentido, se desconoce la normativa que se invoco para justificar la
modificacion, ni consta que las reformas de las zonas afectadas por el Plan Museolégico y las
relativas al Vinobar fueran imprevisibles en el momento de la redaccién del proyecto inicial. Aunque
se ha alegado que la contratacién del Plan Museoldgico fue posterior e independiente del proyecto
de las obras, no se ha acreditado circunstancia alguna que impidiera la elaboracién simultanea de
ambos documentos, lo que hubiera sido razonable habida cuenta de la interrelacion entre los
mismos.

Del expediente administrativo del proyecto modificado n°® 2 se desprende que mas del 50% de las
obras del mismo habian sido ya ejecutadas con caracter previo a su aprobacion, pretendiéndose
con esta tramitacion a posteriori convalidar la ausencia previa de tramitacion y subsanar la
inobservancia de lo establecido en el articulo 1 de la LCSP, respecto a los principios fundamentales
de la contratacion publica, lo que podria haber sido evitado con una adecuada planificacion y
programacion.
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Asimismo, en 2012 se elaboré un documento que englobd la revisién de precios correspondiente a
la totalidad de la obra, por importe de 628.569 euros, no teniéndose en cuenta lo dispuesto en el
articulo 82 de la LCSP, que disponia que el importe de las revisiones se haria efectivo en las
certificaciones o0 pagos parciales o, excepcionalmente, en la liquidacion del contrato. Esto supuso
que la Entidad tuviera que abonar intereses de demora por el retraso en el pago de las cantidades
correspondientes a la revision de precios, por importe de 40.782 euros.

— El Ayuntamiento de Logrofio, La Rioja, suscribié un contrato de obras de conservacion y mejora
de las instalaciones de alumbrado publico exterior en cuyo PCAP no se recogia mencion alguna a
posibles prérrogas. Al proponerse una prorroga, se justificO su concesion por nueve meses
aduciendo la implantacién de un Centro de Coordinacion Integrado de Servicios y la necesidad de
disponer del tiempo necesario para elaborar un pliego y efectuar una contratacién conjunta de los
servicios de regulacion de tréfico y de conservacién y mejora de las instalaciones de alumbrado
exterior publico, obviando la posibilidad de haber previsto esta implantaciébn con la antelacion
debida.

Por otra parte, el contrato fue modificado —sin que se formalizara conforme el articulo 202.3 de la
LCSP—, rebajando su importe, a la vista de la reduccién de la dotacién presupuestaria para este
contrato, sin tener en cuenta su incidencia en la calidad y en la eficiencia de la prestacion del
servicio. En este sentido, el informe de la Direccion General de Movilidad advertia expresamente
gue “esta reduccion del presupuesto conllevara una disminucion en la calidad de la prestacion del
servicio” y el informe de la adjunta a la Direccion General de Movilidad de contratacion, al hilo de lo
anterior, aflade que “esta actuacién puede afectar a la eficiencia en la prestacién de un servicio
publico y, ademas, no se motiva en ninguna razén de interés publico ni en la necesidad de atender
causas imprevistas”.

— El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, Region de Murcia, contrato la construccion de un
albergue juvenil por importe de 1.896.156 euros, IVA no incluido. Un mes antes de finalizar el plazo
de ejecucion, el contrato se prorrogé por un plazo de cinco meses y medio, a pesar de que el plazo
de ejecucion habia sido uno de los criterios de adjudicacion del contrato y de que se hubiera
tramitado el expediente por el procedimiento de urgencia, con el fin de cumplir los plazos para
justificar la subvencion concedida por la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia para
financiar las obras.

El escrito de solicitud de la ampliacion presentado por la constructora enumeraba los motivos de
dicha peticion, entre los que se incluian no sélo extremos que habian causado un retraso justificado
en la ejecucion de la obra —periodo de lluvias— sino también indefiniciones en algunas unidades de
obras —acometida eléctrica, climatizacién y sistema contra incendios— asi como modificaciones
contractuales —sustitucion de puertas y trabajos complementarios no previstos en el proyecto—, sin
gue se tramitara en ese momento el correspondiente expediente de modificacién del contrato, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP.

Una vez expirado el plazo concedido para la terminacion de la obra, se formaliz6 una modificacion
del contrato, con un plazo de dos meses, que representaba un 5% del importe de adjudicacion, y
que comprendia la sustitucién e introduccion de partidas de obras que no estaban en el proyecto
asi como la modificacion de cantidades asignadas en la medicion de algunas partidas, por importe
de 99.797 euros, mas IVA. La memoria justificativa motivé la modificacion en la existencia de una
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serie de servicios no contemplados en el proyecto —red de saneamiento, linea de media tension y
linea telefénica de una desaladora que habia en el lugar de las obras, entre otros—y desconocidos
hasta la fecha.

Al respecto sefialar que de acuerdo con el articulo 202 de la LCSP, los contratos s6lo podian ser
modificados por razones de interés publico y para atender a causas imprevistas. Sin embargo, las
razones aludidas parecen responder a defectos en la elaboracion del proyecto mas que a causas
imprevistas, como requeria el citado precepto.

Las obras finalizaron el 19 de enero de 2013, incrementandose el plazo previsto al iniciar el
expediente de contratacion en veintidds meses —183% del plazo inicial-, motivado, ademas de por
otras causas que no constan en el expediente, por la prérroga y la modificacién acordadas.

Afadir que para la financiacion de las obras, el Ayuntamiento formalizé un contrato de factoring con
una entidad bancaria, a cuyo efecto la Corporacion le cedié el crédito que ostentaba frente a la
Comunidad Autbnoma como consecuencia de la concesion de una subvencion para la ejecucion de
las obras. Este contrato supuso para la Entidad el pago de unos intereses y de una comision que
ascendieron a 123.000 euros.

11.4.2.3. Obras complementarias

— El Ayuntamiento de Colindres, Cantabria, contraté las obras de recuperacion de la Travesia calle
La Mar, consistentes en la renovacion de un colector general de saneamiento, que entroncaba
finalmente en un pozo de registro de otro colector principal.

Estando proxima la finalizacion, se inici6 la tramitacion de unas obras complementarias cuyo objeto
consistio en realizar un cambio de traza del segundo colector, que obligd también a “modificar un
altimo pequefio tramo de saneamiento recién ejecutado de la Travesia calle la Mar”, para
conducirlo a su entronque final.

La ejecucion de estas obras complementarias puso de manifiesto la deficiente planificacién del
Ayuntamiento respecto de las obras objeto de contratacién, al prever que el colector tuviera que
entroncar con otro que en anteriores ocasiones ya habia causado problemas y respecto del cual se
habian realizado de manera provisional “soluciones parciales”. En este sentido, para que las obras
se consideren complementarias —de acuerdo con la Directiva 2004/18 y el articulo 155. b) de la
LCSP- es necesario que vengan motivadas por la aparicion de circunstancias imprevistas, extremo
gue en este caso no concurrieron.

El contrato complementario, segun las alegaciones, tuvo como objeto principal obras de cambio de
traza de otro colector general distinto al incluido en el contrato primitivo “a efectos de que no pase
por debajo del centro de transformacion de EON existente, ni tampoco por debajo del edificio del
Instituto”, por lo que al tratarse de unas obras distintas y, en principio, independientes, no debieron
haberse tramitado mediante un contrato adicional. Por otra parte, las obras complementarias
incluyeron la modificacion de parte de las ya realizadas de la obra principal, lo que, ademas de
resultar contrario al principio de racionalidad del gasto publico, no fue procedente al tratarse de una
modificacion del contrato principal.
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El contrato complementario supuso un incremento del precio del contrato primitivo de un 38,14%,
porcentaje muy proximo a la baja econdémica que habia ofertado la empresa adjudicataria.

De conformidad con el acta de recepcion de las obras complementarias, éstas se ejecutaron en tan
s6lo nueve dias, cuando la memoria preveia un plazo de ejecucion de un mes y medio. Solicitada
aclaracion al respecto a la Entidad, el Ingeniero de Obras Publicas Municipal emitié un informe de 7
de septiembre del 2013 en el que reconocia que la fecha de recepcién de las obras coincidi6é con la
fecha maxima prevista para justificar la subvencion recibida, que de otra forma se hubiere perdido,
comprometiéndose el contratista a “incrementar considerablemente la maquinaria y medios
humanos”. No obstante, resulta cuestionable que, dada la naturaleza de las obras, se hayan podido
ejecutar en un plazo tan breve.

— El Ayuntamiento de Santomera, Region de Murcia, formalizé un contrato de obras con un plazo
de ejecucion de doce meses, para la construccidén de un instituto de Ensefianza Secundaria.

Con objeto de iniciar estas obras se procedi6 a la comprobacion del replanteo, siendo ésta negativa
ante la existencia de una linea eléctrica aérea y de una tuberia que atravesaba el solar que
necesitaban ser desviadas con caracter previo al inicio de las obras; acordandose, en
consecuencia, suspender el comienzo de los trabajos, hasta que no estuvieran ejecutados los
desvios de las lineas indicados anteriormente.

El hecho de que se detectara, una vez formalizado el contrato, la existencia de una linea eléctrica y
de una tuberia en el solar, pone de manifiesto una deficiente elaboracion del proyecto previamente
aprobado y regulado en el articulo 107 de la LCSP.

Para solventar esta incidencia, la Junta de Gobierno Local acordé la aprobacion de un proyecto de
obras previas complementarias, por importe de 74.613 euros, que debian ejecutarse en el plazo de
dos meses. Sin embargo, estas obras no se hicieron en el plazo convenido, constando un informe
de la Intervencién en el que se subrayaba la necesidad de determinar los motivos concretos por los
gue se presento la Ultima certificacion fuera del plazo de ejecucion, con el fin de comprobar si se
debi6 a causas imputables al contratista, a los efectos de proceder a la imposicion de las
penalidades por demora previstas en el articulo 196 de la LCSP y en el PCAP. Ademas, afiadia
que la presentacién de la ultima certificacion, transcurrido el plazo de ejecucién, habia producido un
perjuicio al Ayuntamiento, debido a la subida del tipo impositivo del IVA (del 18 al 21%). Sin
embargo, no consta a este Tribunal de Cuentas que el Ayuntamiento adoptara alguna de las
medidas indicadas por el Interventor.

Posteriormente se aprobd un nuevo proyecto complementario, por importe de 302.578 euros, IVA
incluido, con un plazo de ejecucién de tres meses, al considerar que concurrian las circunstancias
del articulo 171. b) del TRLCSP. Este proyecto tenia por objeto la ejecuciébn de obras de
infraestructura para posibilitar las acometidas de saneamiento y pluviales, asi como la ejecucién de
accesos peatonales y de vehiculos al centro educativo.

Sefialar, en primer lugar, que dicho precepto no era de aplicacion al contrato examinado, sino el
155.b) de la LCSP, a tenor de lo dispuesto en la disposicion transitoria primera del TRLCSP.
Asimismo, y tal como sefialaba el Informe de Intervencidn “no consta en el expediente supervision
del Proyecto modificado pues si bien respecto a este Ultimo la obra es inferior a 350.000,00 €, se
desconoce por este Interventor si este Proyecto afecta a la estabilidad, seguridad o estanqueidad
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de la obra, en cuyo caso seria igualmente necesario. Considera que no es encuadrable este
expediente en el articulo 171 b del RD Legislativo 3/2011, por lo que deberia ser objeto de una
contratacion independiente, por el motivo de que en las causas alegadas por el arquitecto redactor
del Proyecto complementario no se hace referencia a ninguna circunstancia imprevista, tal y como
exige el precepto mencionado, en tanto que todo el objeto de las obras relacionadas en este
proyecto no es claro que no fuese conocido en la fecha de la redaccion del proyecto de la obra
principal. Al faltar la situacion imprevista, pese a cumplirse el requisito econémico (el importe
acumulado de las obras complementarias no supera el 50% del importe primitivo del contrato), no
seria de aplicacion el apartado b) del articulo 171. Asi, esta Intervencion considera que hay que ser
especialmente cauteloso en el cumplimiento de estos requisitos del articulo 171, ya que los mismos
son transcendentales a la hora de respetar los principios de transparencia, libre concurrencia y
publicidad”. A pesar de las observaciones planteadas por el Interventor, el Ayuntamiento continué
con la tramitacion del expediente, formalizando el contrato de obras complementario.

Las alegaciones formuladas por la Entidad a este respecto resultan contradictorias al afirmar
primeramente que el proyecto no afectaba a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra
principal y, por tanto, no necesitaba supervision, manteniendo mas adelante que las obras de este
contrato complementario eran "necesarias para el perfeccionamiento de la obra principal puesto
gue al canalizarse las aguas pluviales por la acera de la calle del Este a la que da frente el Instituto
se evitaran posibles inundaciones del recinto educativo por anegacién de los huertos adyacentes
como tradicionalmente suele ocurrir con las lluvias en la zona".

En el transcurso de las obras se aprobaron tres prérrogas, sin que los motivos que fundamentaron
la primera de ellas estuvieran justificados suficientemente. En este sentido, se ha de subrayar la
necesidad de determinar la causa exacta de las ampliaciones en el plazo de ejecucién para, en su
caso, proceder a la depuracion de responsabilidades, bien al contratista o bien al personal al
servicio de la Administracion responsable.

Las obras se recepcionaron con un retraso de dos meses con respecto al plazo de un mes
establecido para dicho tramite en el articulo 205.2 de la LCSP, a lo que hubo que afadir los ocho
meses por las tres prérrogas concedidas a lo largo de la ejecucion de las obras.

Esta demora es especialmente significativa dado que el expediente contractual se habia tramitado
por el procedimiento de urgencia y que el contrato preveia un plazo de ejecucion de doce meses,
de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario —el plazo de ejecucion fue uno de los
criterios de adjudicacion, resultando finalmente desvirtuado por las sucesivas ampliaciones de
plazo acordadas-.

11.4.2.4. Incidencias que afectan al plazo de ejecucion
Prérrogas de los contratos

— El acta de comprobacién de replanteo de las obras de la Rotonda sobre N-301, contratadas por
el Ayuntamiento de Cieza, Region de Murcia, se expidio tres meses después de la formalizacion del
contrato, superando el plazo de un mes establecido en el articulo 212 de la LCSP, sin que se hayan
acreditado los motivos de este retraso que superd, incluso, el plazo total de ejecucion.
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Expirado ya el plazo de ejecucion y con infraccion, por tanto, del articulo 100 del RGLCAP, se
concedio una prorroga de tres meses, encontrdndose, entre las causa de esta prorroga, el retraso
generado por la ejecucion de trabajos no contemplados en el proyecto, lo que pone de manifiesto
una deficiente elaboracion del mismo.

Expirado nuevamente el plazo ampliado por la prérroga anterior y con igual infraccion del RGLCAP,
se concedid una segunda prorroga, proxima a dos meses, superior a la solicitada por el contratista.

La tercera proérroga se concedié dos meses después de haber finalizado el plazo ampliado por las
dos prorrogas anteriores y, por consiguiente, con una nueva infracciébn del articulo 100 del
RGLCAP.

Para la justificacion de las prérrogas segunda y tercera, entre otras circunstancias, se invoco la
tramitacion de un contrato complementario sobre el que no se ha aportado documentacién alguna,
por lo que se desconocen su naturaleza y sus causas e impide verificar la justificacién de las
prorrogas.

Siendo el plazo inicial del contrato de dos meses y medio, éste experimentd, como consecuencia
de las tres prorrogas, una ampliacion total de diez meses y medio, lo que implicé una desviacion
temporal total del 420%.

A pesar de haber expirado el plazo ampliado por las tres prorrogas, diez meses después la
ejecucion total del contrato no habia finalizado, al encontrarse inconclusas las mejoras ofertadas
por el contratista, por lo que no se habia levantado el acta de recepcién, lo que supuso una nuevay
relevante demora no justificada ni amparada en la concesion de nuevas prérrogas 0 suspensiones,
sin que se conozca la imposicion al contratista de las penalidades por demora establecidas en el
articulo 196 de la LCSP.

— Para la ejecucién del contrato de consolidacién del Palacio de Guevara, cuyo plazo inicial era de
cinco meses, el Ayuntamiento de Lorca, Region de Murcia, aprob6 dos prérrogas de tres meses
cada una, produciéndose un incremento del plazo de ejecucion del 120%.

La primera prorroga se motivo en "la aparicion de elementos estructurales en mal estado que han
provocado que los trabajos de restauracion se prolonguen mas tiempo del previsto. Ademas, se
esta estudiando el estado actual del inmueble tras ser eliminados los revestimientos de los muros
de fabrica, documentando todos los nuevos elementos constructivos hallados como arcos,
cargaderos, huecos de paso, ventanas, etc., estudiando cuales deben ser recuperados para
devolver el Palacio a su estado original." La segunda prérroga se justifico en la ralentizacion de las
obras motivada por la supervision llevada a cabo por la Direccion General de Bienes Culturales.

— El Ayuntamiento de Torre-Pacheco, Region de Murcia, contratd en un mismo expediente la
construccion de la casa consistorial, la remodelacion de parte del Paseo Villa Esperanza y la
concesion de obra publica para la construccion de un aparcamiento subterraneo y explotacién de la
totalidad del mismo, justificAndose en el expediente la necesidad de las obras y, en particular, la
construccion de un aparcamiento subterraneo, pero no asi su tramitacion conjunta.

En el acta de comprobacion de replanteo de este expediente, se decidié posponer el inicio de las
obras, por coincidir con las fiestas navidefias. De acuerdo con el articulo 212 de la LCSP, la



46 Tribunal de Cuentas

ejecucion del contrato de obras comienza con el acta de comprobacion de replanteo, sin que se
pueda acordar su inicio en una fecha posterior sin la previa aprobacién del 6rgano de contratacion.
Por este motivo, el Servicio juridico informé desfavorablemente y el Pleno del Ayuntamiento no
admitio dicha decision.

Durante la ejecucion de las obras se aprobaron dos prorrogas de 156 y 146 dias, respectivamente.
Los motivos de la primera prorroga se relacionaron exclusivamente en un cuadro presentado por la
empresa adjudicataria, sin que vinieran acompafiados de una memoria justificativa, por lo que este
Tribunal de Cuentas no ha podido valorar su procedencia.

Entre las razones que motivaron la segunda de las prorrogas se encontraban, ademas de
inclemencias naturales, la realizacion de estudios para la eficiencia energética y domotica, asi
como cambios de distribucidn interior del edificio, circunstancias éstas lltimas que encubrian
modificaciones contractuales a las que no se les dio la debida tramitacidén, ademas de no deberse a
necesidades nuevas o a circunstancias imprevistas, como requeria el articulo 101 del TRLCAP.

Demoras en la ejecucion de los contratos

— El Ayuntamiento de Alcantarilla, Region de Murcia, contrato las obras del centro de participacion
ciudadana. En el acta de comprobacién del replanteo se puso de manifiesto que “el comienzo de
las obras no es viable, pues a la fecha de la presente Acta no ha sido posible la contratacion de los
técnicos competentes”, lo que implicé una deficiente preparacion administrativa del contrato y una
demora injustificada en el inicio de las obras.

Este contrato fue modificado con objeto de variar algunas partidas del proyecto original, basandose
en necesidades que no pueden considerarse imprevistas 0 nuevas a los efectos del articulo 202.1
de la LCSP, y sin que tal modificacién se formalizara de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
202.3 de la misma Ley.

Solicitada la resolucion del contrato por la empresa adjudicataria por la falta de pago de diez
certificaciones de obra, la Junta de Gobierno Local dict6 un acuerdo de resolucion, que fue
recurrido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n°® 5 de Murcia. La sentencia declaré
culpable a la Administracién de la resolucion del contrato, quedando ésta obligada a la devolucion
de la garantia prestada y al abono de 13.080 euros, mas el interés legal del dinero devengado
desde la fecha de la interposicion del recurso contencioso. Con las alegaciones, se ha aportado la
documentacion acreditativa de la cancelacién de la fianza y del abono de la mencionada cantidad al
contratista.

De acuerdo con el plazo contractual, la ejecucion de las obras debia finalizar el 8 de febrero de
2011; sin embargo y segun consta en un informe técnico de 4 de enero de 2012, del director de
ejecucion, con el V° B° del director de obra, a 15 de noviembre de 2011 faltaban por ejecutarse
varias partidas del proyecto, asi como las mejoras ofertadas por el contratista, sin que conste la
concesion de prorrogas o la declaracion de suspension de las obras ni la imposicion al contratista
de las penalidades por demora establecidas en la normativa.

Con las alegaciones, se ha aportado el acta de recepcion de las obras, que pone de manifiesto un
retraso de veintidés meses en la terminacion de las mismas, constando en ella varias deficiencias
cuya subsanacion posterior no se ha acreditado.
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De acuerdo con la documentacion aportada con las alegaciones, todos los informes de
asesoramiento juridico sobre las incidencias de la ejecucién del contrato fueron elaborados por una
empresa consultora en virtud de un contrato administrativo para la asistencia técnica y consultoria
relativa a los servicios generales del Ayuntamiento de Alcantarilla, en materia juridica, econoémica,
organizativa y de desarrollo de sistemas de gestion de la administracion municipal formalizado el 2
de enero de 1998 con un precio de 4.939.281 pesetas anuales, IVA incluido, —29.686 euros—y una
duracibn de un afo, prorrogable tacitamente, sin limitacion del numero de prérrogas,
estableciéndose la variacion anual del IPC como férmula de revision de precios; contrato que
estaba en vigor en el ejercicio 2012 al haberse prorrogado sucesivamente el plazo durante quince
afos.

La duracion indefinida del contrato no respetd las limitaciones temporales del articulo 199 de la
LCAP, aplicable al contrato examinado, a cuyo tenor no podia tener un plazo de vigencia superior a
cuatro afios, sin que la duracion total del contrato incluidas las prorrogas, pudiera exceder de seis
afos, y sin que fuera posible fundamentar esta duracion indefinida en el nimero 4 de dicho
precepto, que permitia que los contratos para la defensa juridica y judicial de la Administracion
tuvieran la duracién precisa para atender adecuadamente sus necesidades.

La emision de informes por la empresa consultora y no por la Secretaria General del Ayuntamiento,
particularmente de los informes previstos en la normativa reguladora de la contratacion
administrativa para la tramitacion de las incidencias de ejecucion de los contratos —articulo 97.3 del
RGLCAP, entre otros—, implica el ejercicio de las funciones de asesoramiento legal preceptivo
reservadas a la Secretaria General del Ayuntamiento por el Real Decreto 1174/1987, de 18 de
octubre, por el que se regula el régimen juridico de los funcionarios de la Administracion Local con
habilitacibn de caracter nacional, e incumple la clausula primera del contrato de consultoria
aportado con las alegaciones, segun la cual dicho contrato tenia por objeto la emision de todos los
informes juridicos que precise la Administracion y el Gobierno Municipal "a excepcion de aquellos
informes de caracter preceptivo que el ordenamiento atribuye al Secretario Municipal".

— Formalizado el contrato de obras de adaptacién de espacio publico para la instalacion de una
pista polideportiva en El Raiguero de Beniel y otros, celebrado por el Ayuntamiento de Beniel,
Region de Murcia, el acta de comprobacién de replanteo no se expidié hasta pasados siete meses,
superando el plazo dispuesto en el PCAP, en relacion con el articulo 212 de la LCSP, y la causa de
resolucion del contrato, conforme el articulo 220.a) de la LCSP.

Asimismo estas obras, que debian ejecutarse en un plazo de tres meses, se prolongaron siete
meses mas —233% del plazo inicial-, habiendo justificado el Ayuntamiento esta demora en los
serios problemas econdmicos por los que atraveso la Tesoreria Local, que imposibilitaron hacer
frente al pago.

Al respecto sefialar que, previamente a la adjudicacion y formalizacion del contrato, se emitio el
correspondiente certificado de existencia de crédito, que acreditaba que existia crédito suficiente en
el presupuesto municipal para la financiacion de las obras, sin que durante la tramitacion del
expediente se constatara documentalmente incidencia econémica alguna. Unicamente se tiene
conocimiento de que, en septiembre de 2012, la Junta de Gobierno Local, a la vista de que se
podia superar el plazo para la justificacion de la subvencion concedida por la Comunidad Autbnoma
de la Region de Murcia para financiar parte de las obras, manifest6 los problemas econémicos por
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los que estaba atravesando la Corporacion y acordo solicitar una ampliacion del referido plazo de
justificacion.

De acuerdo con lo dispuesto en la LCSP y en el PCAP, la Entidad estaba obligada a abonar el
precio en los plazos previstos legalmente y, en el caso de retraso en el pago, el contratista podia
solicitar los intereses de demora reconocidos en el articulo 200.4 de la LCSP, lo que hubiera
producido una merma de los fondos publicos, si bien esta circunstancia no ha llegado a producirse.

— Transcurrido un mes desde la firma del contrato de obras que tenia por objeto la construccion de
un colegio publico de seis unidades de Educacion Infantil (12 fase), celebrado por el Ayuntamiento
de La Union, Regién de Murcia, se extendio el acta de comprobacion de replanteo en el que se
hacia constar que no era viable el inicio de las obras, al no haberse aprobado el plan de seguridad
y salud —a pesar de que éste se habia presentado por la empresa encargada de las obras en el
plazo previsto contractualmente— y por existir un poste con linea de media tensién en la parcela,
gue impedia la construccion y que debia ser eliminado.

El hecho de que se detectara, una vez formalizado el contrato, la existencia de un poste eléctrico
en la parcela, puso de manifiesto una deficiente elaboracion del proyecto previamente aprobado,
regulado en el articulo 107 de la LCSP.

Estas incidencias han ocasionado una demora en la ejecucién de las obras de casi quince meses,
lo que representa un 125% del plazo inicialmente previsto, cuando el expediente contractual se
habia tramitado por el procedimiento de urgencia, a fin de agilizar al maximo su comienzo y poder
cumplir los plazos marcados por la Consejeria de Educacion, Formacion y Empleo de la
Comunidad Auténoma de la Regién de Murcia para justificar la subvencién concedida para su
financiacion.

El Ayuntamiento, a pesar de los impedimentos para dar comienzo a la ejecucion del contrato, no
lleg6 a dictar acuerdo sobre la suspension de la iniciacion de las obras, aunque se comenzaron los
trdmites para ello. De acuerdo con el articulo 220 de la LCSP, la demora en la comprobacion del
replanteo asi como la suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses eran
motivos para que el contratista pudiera haber solicitado la resolucién del contrato, teniendo derecho
a haber exigido las indemnizaciones previstas en el articulo 222 del mismo texto legal —extremos
éstos que no llegaron a producirse—.

— EI Ayuntamiento de Murcia, Regién de Murcia, contratd la elaboracién del proyecto y ejecucién
de las obras de reforma interior del Teatro Romea, por importe de 1.950.000 euros, —con una baja
del 37,4%- mas 100.000 euros por redaccion y presentacion del proyecto, disponiendo de un plazo
de un mes para la redaccion del proyecto y cuatro meses para la ejecucion de la obra.

La contratacion conjunta del proyecto y la ejecucidon de las obras se encontraba regulada en el
articulo 108 de la LCSP, a la que se atribuia caracter excepcional, sin que se consideren suficiente
motivacion en este caso “las dificultades técnicas singulares, como ocurre con la instalacion de los
conductos del aire acondicionado en un edificio de las caracteristicas de éste”. Precisamente, el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo numero 1 de Murcia, en Sentencia de 29 de mayo de
2013, declar6, en relacion con el expediente examinado, que “es dificil de entender que el
Ayuntamiento no hubiera hecho de forma directa el proyecto, totalmente definido”, afiadiendo que
“no eran solo razones econdmicas las que aconsejaban la utilizacion de los profesionales
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municipales para la redaccién del proyecto y la direccién de la obra, pues no hay en el expediente
razon suficiente para pagar profesionales externos teniendo propios”.

Durante la ejecucién de las obras se produjeron retrasos respecto al programa de trabajo previsto
en el proyecto, figurando en el expediente diversos requerimientos formulados por la Junta de
Gobierno Local a la adjudicataria para que dispusiera de los medios materiales y humanos
suficientes para la finalizacion de las obras. En este sentido, la Sentencia anteriormente
mencionada declar6 que “El retraso en esta obra es por lo tanto imputable solamente al
contratista”.

Asimismo, durante la ejecucion de las obras se pusieron de manifiesto, en reiteradas ocasiones,
discrepancias entre la Oficina Técnica de Proyectos (OTA) y la UTE adjudicataria del contrato, en
cuanto a cumplimientos de los plazos, introduccion de modificaciones, tanteo de precios, proteccion
de elementos, ejecucion de forjados, entre otros, motivadas, en unos casos, por las deficiencias del
proyecto y, en otras, por las pretensiones economicas de la adjudicataria. Como declara la
Sentencia citada, “ambas partes son responsables del conflicto planteado, la Administracion por no
haber definido el contenido del contrato, incurriendo en via de hecho, desnaturalizandose el
contrato administrativo, y el contratista por haber aceptado realizar una obra de contenido
indeterminado por un precio determinado, con la esperanza cierta de incrementar el precio y las
partidas de obra”.

Una de esas discrepancias giré en torno a la demolicion del forjado del ala oeste del Teatro. En el
expediente consta un informe técnico firmado por los responsables municipales que integraban la
OTA, en el que se indicaba que resultaba “inquietante que se demoliese el forjado de la zona oeste
por acuerdo de todas las partes, y que al dia de hoy, bien por indolencia o bien por dejadez de la
UTE (...) no haber arriostrado minimamente dicho muro de fachada y dejara transcurrir el tiempo
indefinidamente con el riesgo que conllevaria para la estabilidad del edificio el mas minimo
movimiento sismico”.

Igualmente, estas discrepancias se pusieron de manifiesto respecto de la demolicién del forjado del
ala este. La OTA mantuvo que no procedia su demolicién, sino Unicamente su refuerzo, en contra
de lo manifestado por la contratista y la direccion de la obra.

Asimismo, durante la ejecucion de la obra se hubo de proceder a la demolicion y sustitucion del
falso techo de los deambulatorios, trabajos que fueron adjudicados a otra empresa por importe de
17.010 euros, mas IVA, dada la falta de acuerdo econémico con la UTE.

Otra de las cuestiones respecto de la cual se produjeron incidencias fue la presentacion y
aprobacién de un proyecto modificado. En sucesivas ocasiones, la UTE presentd “proyectos
modificados” que no fueron aceptados por el érgano de contratacion, por no ajustarse a las
indicaciones contenidas en los informes de la Supervision municipal, acordandose, finalmente, que
la obra se ejecutara de acuerdo con el proyecto inicialmente aprobado. Puesto que no llegé a
aprobarse el proyecto modificado, la Junta de Gobierno Local autorizé un gasto por 211.293 euros,
con el fin de abonar la parte de la obra ejecutada por la adjudicataria bajo las érdenes de la
direccion facultativa y no contemplada en el proyecto aprobado.

De acuerdo con el pliego de condiciones, el equipo facultativo para la direccion de las obras fue
nombrado a propuesta de la UTE adjudicataria, cuando la direccién de obra se configuraba en la
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LCSP como la representante de la Administracion contratante, cuya funcion es controlar la correcta
ejecucion de las obras mediantes las 6rdenes e instrucciones precisas para ello, de acuerdo con
los articulos 213, 217.3, 218.2 y 3, entre otros. En este sentido, el director de la obra publica
asume, por delegacion, las funciones de direccion e inspeccién continuadas de la obra, tanto en su
vertiente técnica como en su vertiente juridico-administrativa, con sus competencias Yy
responsabilidades, debiendo velar por los intereses publicos, exigiendo al contratista el estricto
cumplimiento de lo pactado, todo ello en orden a la consecucion del objetivo Unico del contrato: la
ejecucion de la obra de acuerdo con el proyecto aprobado y vigente, y a su propio riesgo y ventura.
En este sentido, la Mesa de Contratacion advirti6 precisamente sobre el nombramiento de la
direccion de la obra a instancia del contratista y sobre las funciones de vigilancia y supervision de
los directores.

Como consecuencia del incumplimiento del plazo de ejecucion por parte de la UTE adjudicataria, la
Junta de Gobierno Local le impuso una penalidad por importe de 124.607 euros —475,60 euros
diarios—, desconociéndose si se ha hecho efectiva en su importe integro.

De acuerdo con la documentacién facilitada, la UTE comunicé al Ayuntamiento la finalizacién de las
obras, respecto de lo cual los Supervisores municipales informaron que la obra presentaba
deficiencias y unidades por ejecutar, que debian ser realizadas antes de proceder a su recepcion.

No se suscribié un acta de recepcion de las obras por los representantes de la empresa y por los
directores de obras, tal y como requiere el articulo 218 de la LCSP. En este sentido, reunidos con el
fin de proceder a la firma de dicho acta, la UTE adjudicataria manifesté su negativa a la entrega de
las obras, a tenor de la falta de respuesta municipal a los escritos de reclamaciones sobre precios
contradictorios y otros extremos. Del mismo modo, los técnicos municipales manifestaron en
escritos posteriores la existencia de deficiencias que debian ser subsanadas.

Fue mas tarde cuando la Junta de Gobierno Local dio por recibidas las obras, con un retraso de un
afio y cinco meses respecto de la fecha prevista, acordando la iniciacion de una pieza separada
para la valoracién de las deficiencias subsistentes, sin que se conozca el resultado de su
tramitacion.

Presentadas la certificacion final y la liquidacion de la obra, la OTA informd que no era aceptable la
liquidacion presentada hasta que se procediera a subsanar los numerosos defectos de acabado y
se valorasen adecuadamente las mermas de calidad de las partidas de dificil o imposible
reparacion, sin que entre la documentacion remitida conste si finalmente se ha aprobado tal
liguidacion.

Suspension de contratos

— Transcurridos dos dias desde la firma del acta de comprobacion de replanteo, las obras de
rehabilitacion y consolidacion del Castillo de San Juan, contratadas por el Ayuntamiento de
Calasparra, Region de Murcia, tuvieron que ser paralizadas ante la necesidad de realizar un
estudio geotécnico del terreno previo, lo que puso de manifiesto una deficiente elaboracién del
proyecto, puesto que el articulo 123.3 del TRLCSP requeria que los proyectos de obras fueran
acompafados, entre otros documentos, de un estudio geotécnico.
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Reanudadas las obras siete meses y medio después, se paralizaron tres meses mas tarde, al
encontrarse restos arqueolégicos, reiniciAandose nuevamente a los dos meses, sin que la Entidad
haya informado sobre si éstas han finalizado.

Las suspensiones descritas —nueve meses y medio— han ocasionado retrasos en la ejecucién de
las obras, que podrian provocar la pérdida de la subvencién concedida por el Ministerio de
Fomento. En este sentido, notificada al Ministerio la primera de las paralizaciones por la
Corporacion, éste le reprobé que no le hubiera informado puntualmente y le advirti6 que de no
darse solucion de forma urgente a los problemas planteados se veria en la obligacion de solicitar la
devolucién del importe subvencionado.

— EI Ayuntamiento de Lorca, Region de Murcia, contrato las obras de construccion de una escuela
de musica, artes plasticas y sede de la banda de musica, financiadas con cargo al Fondo Estatal
para el Empleo y Sostenibilidad Local, regulado en el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre,
lo que requeria que finalizaran en una fecha determinada.

Sin embargo, el comienzo de las obras de construccidén se retrasé seis meses, al aprobarse la
sustitucion del sistema de cimentacion de la construccion, siendo necesaria la realizacién de un
anexo al estudio geotécnico y un nuevo calculo de la estructura del edificio. La justificacion de este
modificado se basé en “razones de economia de los trabajos y seguridad estructural”,
circunstancias que pusieron de manifiesto que no se debieron a necesidades nuevas 0 a causas
imprevistas, como requeria el articulo 202 de la LCSP, sino a una deficiente redaccion del proyecto,
gque afectaba incluso a la seguridad del edificio.

Igualmente, se produjeron demoras en la ejecucion de las obras, debidas, por una parte, a los
terremotos sufridos en la ciudad que habian provocado la pérdida de sesenta dias de trabajo y, por
otra, a la situacibn econdémica que atravesaba la empresa que habia supuesto que dejara de
trabajar, retrasandose las obras en unos cuatro meses.

A la vista de estos hechos, la Junta de Gobierno Local acordd la suspension temporal, el inicio del
expediente de clarificaciébn y/o, en su caso, resolucion contractual, asi como la solicitud a la
Direccion General de Cooperacion Local de la prorroga excepcional prevista en la disposicion
adicional segunda de Ley 31/2011, de 4 de octubre.

Recibidas las alegaciones de la empresa y tras un nuevo informe del Jefe de Servicio de
Contratacion, la Junta de Gobierno Local acordd que se iniciara el procedimiento de resolucién del
contrato, asi como que la direccibn facultativa iniciara los tramites necesarios para la
comprobacion, mediacion y liquidacién de las obras con arreglo al proyecto, a tenor de lo
establecido en el articulo 222 de la LCSP. No obstante, la tramitacién del expediente de resolucion
del contrato se dilat6 indebidamente, teniendo que declararse su caducidad.

Posteriormente se extendié acta de reinicio de las obras y se aprob6 un programa de trabajo de las
obras pendientes, que fijaba un plazo de seis meses para su finalizacion. Sin embargo, segun un
informe emitido en septiembre de 2013 por la direccion facultativa de las obras, éstas aun no
habian finalizado, quedando por ejecutar un 1,5% de la obra. En definitiva, las obras, que debian
ejecutarse en seis meses, se han demorado en mas de dieciocho meses, esto es, el triple del plazo
previsto inicialmente. Si bien entre los motivos que causaron dicho retraso se encontraban los
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movimientos sismicos acaecidos en la ciudad de Lorca, en la documentacion aportada figura que
estos hechos provocaron la pérdida de tan sélo sesenta dias de trabajo.

Ademas, y al haber superado la fecha maxima establecida en el Real Decreto-ley 13/2009 para la
finalizacién del proyecto de inversion financiado con el referido Fondo, la Entidad est4 obligada a
certificar que, sin ningun género de duda, dicho incumplimiento no se debi6 a una falta de
diligencia, debiendo exponer las causas que motivaron el retraso y las razones por las que
consideran que estas causas no fueron consecuencia de una falta de diligencia de la Corporacion.

— En el Informe de Fiscalizacién del Sector Publico Local, ejercicio 2010, se sefialaba que las
obras del Espacio Publico EI Coso y Edificio de Oficinas Municipales, contratadas por el
Ayuntamiento de Cehegin, Regién de Murcia, no se habian ejecutado en el plazo previsto, al
encontrarse paralizadas. De acuerdo con un acta expedida al efecto, se indicaba que diversos
problemas con la ubicacion real del firme y con la composicion del terreno, asi como la aparicion de
restos arqueoldgicos habian motivado dicha paralizacién. Con objeto de que no se desviara el
presupuesto de ejecucion material, en ese mismo acta se proponia la redaccion de un modificado,
no disponiendo este Tribunal de Cuentas de otra documentacion al respecto.

En la presente fiscalizacibn y con objeto de conocer si se habian solucionado las incidencias
surgidas en este expediente, se solicit6 documentacién adicional. Entre dicha documentacion figura
un informe de la direccion de obra en el que se ponia de manifiesto que habia aparecido un gran
namero de imprevistos ocultos, vinculados a la naturaleza del solar. Afadia que, al iniciarse los
trabajos de ejecucidén se habia comprobado por parte de la direccién facultativa, que los datos
iniciales del levantamiento topogréfico y del estudio geotécnico con los que se redacto el proyecto,
no coincidian con la realidad del solar. También indicaba que se habia detectado que el firme no
estaba ubicado en las cotas indicadas en el estudio geotécnico, habiendo partido este estudio de
un namero reducido de sondeos. Por estos motivos, el informe solicitaba una prérroga de seis
meses con el fin de realizar un nuevo levantamiento topografico.

Las deficiencias descritas ponen de manifiesto una deficiente comprobacion de la realidad del
terreno, ante la insuficiencia del estudio geotécnico que debia acompafar al proyecto, de acuerdo
con el articulo 107.3 de la LCSP, en particular, con el numero de sondeos realizados. Afadir que el
plazo de ejecucion era uno de los criterios de adjudicacion y el propio contrato establecia que las
obras debian ejecutarse conforme a un ritmo suficiente a juicio de la direccion facultativa de las
obras, con la finalidad de que el plazo de ejecucion fijado pudiera cumplirse adecuadamente, lo que
no se ha producido dadas las incidencias descritas anteriormente.

Con posterioridad la direccion facultativa emitié un informe en el que, ademas de las circunstancias
anteriores, afiadia que se habian encontrado restos arqueoldgicos, por lo que se solicitaba una
modificacion del contrato de obras. A la vista de este informe, la Junta de Gobierno Local aprobd
paralizar las obras e iniciar el expediente de modificacion del contrato de obras, sin que a la fecha
de redaccion de este Informe se haya aprobado dicha modificacion.

11.4.2.5. Pago de intereses de demora

En el contrato de obras de accesibilidad en la calle Alceda, celebrado por el Ayuntamiento de
Santander, Cantabria, la primera certificaciébn se emitié cuatro meses después de haberse realizado
la comprobacién de replanteo. Segun lo indicado en el trdmite de alegaciones, esta demora se
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debio a la ejecucién de una serie de actuaciones, como la realizacién de pruebas geotécnicas, asi
como a la elaboracién de un informe previo sobre el estado de los edificios, lo que pone de
manifiesto una deficiente preparacion del expediente.

Por otra parte, no se emitieron certificaciones en todos los meses de la ejecucion de las obras,
segun exigen los articulos 145 del TRLCAP y 147 a 150 del RGLCAP, sin que se disponga de
acuerdo expreso de suspension y la posterior acta de reanudacién de las obras, que pudieran dar
cobertura legal a esta deficiencia.

Expirado el plazo de ejecucion, el contrato fue modificado por un importe adicional de 191.105
euros, IVA incluido, lo que supuso un incremento del 12,59%, y un aumento del plazo de dos
meses.

En el acta de recepcion figuraba como fecha de terminacién de las obras una anterior a la prevista
contractualmente, por lo que el director de las obras en un informe de 18 de julio de 2013, aclaré
que se recibieron con seis meses de retraso, por problemas técnicos en las escaleras,
incumpliendo, en consecuencia, el articulo 147.2 de la TRLCAP que exige que, cuando las obras
no se hallen en estado de ser recibidas, tal circunstancia se haga constar en el acta de recepcion y
el director de las mismas sefale los defectos observados y detalle las instrucciones precisas,
fijando un plazo para remediar los defectos.

Casi un afio después de la fecha prevista para la terminacion de las obras, el contratista reclamoé
intereses de demora por retrasos en el pago de certificaciones de obras ejecutadas, al amparo de
los articulos 99 del TRLCAP y 5 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, por un importe de 19.796
euros; cantidad que, en un informe de la Intervencion municipal, se rebaj6 a 14.555 euros,
autorizdndose y disponiéndose el gasto por éste ultimo. No obstante, con posterioridad, y
contradictoriamente con la resolucion anterior, se autorizdé y dispuso un gasto en concepto de
intereses de demora por 19.796 euros. Finalmente, en enero de 2012, se aboné indebidamente al
contratista la suma de ambos importes —34.351 euros—, procediéndose, con posterioridad, a su
reintegro.

El importe finalmente certificado, incluida la modificacién, mas los intereses de demora abonados
ascendi6 a 1.875.588 euros —incremento del 23,55% del precio inicial—.

En el contrato de reurbanizacion de la Avenida de Burgos, celebrado por el Ayuntamiento de
Logrofo, La Rioja, se produjeron demoras en el abono de dos certificaciones de obra, por lo que el
Ayuntamiento tuvo que abonar al contratista 402 euros en concepto de intereses, a tenor de los
articulos 99 de la LCSP y 5 de la Ley 3/2004.

El pago de las certificaciones de las obras de Urbanizacion Sector R-11 no se efectudé por el
Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, La Rioja, en el plazo legalmente previsto, contraviniendo
lo dispuesto en el articulo 99.4 del TRLCAP, siendo éste el motivo por el que el Ayuntamiento fue
condenado, mediante sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n® 1 de Logrofio, al
pago de 242.453 euros, en concepto de intereses de demora, mas el interés legal de la citada
cantidad desde la fecha de interposicion del recurso contencioso-administrativo.
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El Ayuntamiento de Murcia, Region de Murcia, formalizdé un contrato para la construccion de un
centro municipal en Santiago y Zaraiche, en el que figura un modificado, sin alteracion del plazo de
ejecucion, asi como una demora de ocho meses en su ejecucion, a la vista de la fecha de la Ultima
certificacion de obras ejecutadas.

De acuerdo con la documentacion remitida en alegaciones, se ha comprobado que, ademas de la
aprobacion de una prorroga de tres meses de duracion, el retraso en la ejecucion de las obras
estuvo motivado por las desavenencias habidas entre la empresa adjudicataria y la direccién de la
obra. En este sentido, el contratista alegd, entre otras razones, deficiencias en el proyecto, mientras
que la direcciébn de la obra consider6 que las deficiencias existentes en la ejecucion eran
imputables al contratista. Incluso, se llegé a iniciar un expediente de resolucion del contrato por
incumplimiento contractual, el cual, posteriormente, se dejo sin efecto, alegando razones de interés
publico, dada la necesidad de finalizar las obras y su entrega para el uso publico.

Asimismo, varias certificaciones de obras excedieron del periodo de un mes, lo que no se ajusté a
lo establecido en los articulos 145.1 del TRLCAP y 146 a 150 del RGLCAP.

Como consecuencia del retraso en el pago, el adjudicatario reclamé el pago de intereses de
demora por un importe de 16.899 euros, liquidandose por el Ayuntamiento por un importe inferior,
motivo por lo que fue recurrida, primero, en via administrativa y, posteriormente, en via
jurisdiccional. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n® 6 de Murcia declaré la clausula 19.7
del PCAP, que establecia el interés de demora fijado en la Ley de Presupuestos, incrementado en
1,5 puntos, abusiva conforme al articulo 9 de la Ley 3/2004, y que el interés de demora a abonar
debia ser el previsto en esta Ley en detrimento del sefialado en el pliego, condenando al
Ayuntamiento de Murcia a satisfacer al contratista la suma de 14.619 euros, mas los intereses
legales devengados desde la fecha de interposicion del recurso hasta la fecha de la liquidacion. En
ejecucion de esta sentencia, el Ayuntamiento practicd una liquidacién complementaria de intereses
de demora por 5.067 euros.

— El Ayuntamiento de Murcia, Region de Murcia, contrat6 la construccion de un colegio de seis
unidades de educacién infantil (12 fase) en El Palmar, con un precio de 727.758 euros, IVA
excluido. Recepcionada la obra, se procedid a su medicién general, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 166 del RGLCAP, advirtiendo un exceso de unidades de obra ejecutadas por el
contratista por importe de 48.055 euros, equivalente al 6,60% sobre el importe de adjudicacion del
contrato y, por tanto, sin que superase el limite previsto en los articulos 217 de la LCSP y 160 del
RGLCAP.

Asimismo, se produjeron demoras en el pago de seis certificaciones de obra, por lo que el
Ayuntamiento tuvo que abonar al contratista los correspondientes intereses, por importe de 19.086
euros, a tenor de los articulos 99 de la LCSP y 5 de la Ley 3/2004.

[1.4.2.6. Imposicion de penalidades

— Recibidas las obras que tenian por objeto la construccion de las instalaciones deportivas
“Antiguo Vivero” y finalizado el periodo de garantia, el Ayuntamiento de Badajoz, Extremadura,
acordo la incautacion de la garantia definitiva constituida por la UTE adjudicataria, en concepto de
penalizacién, al tener conocimiento de que ésta, durante la ejecucién del contrato, habia
subcontratado con dos empresas sin haber informado al Consistorio, incumpliendo lo dispuesto en
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clausula 32 del PCAP y el articulo 210.2 b) de la LCSP. Por este motivo, la Entidad impuso dos
penalidades por importe de 1.942 y de 27.196 euros, respectivamente, haciéndolas efectivas con
cargo a la fianza.

Como se ha indicado en el epigrafe 11.1.4 de este Informe, la jurisprudencia dictada respecto de la
naturaleza de las penalidades es dispar, siendo mayoritarias las sentencias que entienden que
éstas tienen una finalidad coercitiva, aunque existe otra corriente jurisprudencial que considera que
las penalidades poseen una finalidad sancionadora y compensatoria.

En el caso del expediente ahora analizado, el objeto del contrato fue recibido de conformidad y, por
lo tanto, se entendi6 cumplido correctamente, no teniendo cabida la finalidad coercitiva de las
penalidades, anteriormente apuntada. A este respecto, el incumplimiento que se imput6 al
contratista no afectaba al resultado de la prestacibn en si misma considerada, esto es, a la
construccion de las instalaciones deportivas, sino que se trataba del incumplimiento de una de las
obligaciones previstas en el PCAP. Tampoco el Ayuntamiento constato la existencia de dafio o
perjuicio del que debiera ser resarcido.

Por tanto, las penalidades se impusieron con un caracter eminentemente sancionador, actuando
como una auténtica multa por incumplimiento contractual.

— El Ayuntamiento de Moraleja, Extremadura, contrato las obras del Puente Nuevo por un importe
de 1.208.250 euros, sin IVA. Este proyecto estaba financiado por el Fondo Estatal de Inversion
Local, regulado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, una de cuyas finalidades era
la reactivacion econémica mediante la contratacién de personal en desempleo, por lo que el PCAP
preveia, entre las condiciones especiales de ejecucion, que el nuevo personal que el adjudicatario
necesitase emplear para la ejecucion de las obras se encontrase en situacion de desempleo.
Asimismo, este mismo pliego incluia, entre los criterios de adjudicacion, el nimero de unidades de
trabajo con las que el licitador ejecutase la obra, entendiéndose como unidad de trabajo al
trabajador contratado a jornada completa durante todo el desarrollo de la obra.

La UTE adjudicataria se habia comprometido en su oferta a la creacion de 25,47 unidades de
trabajo. Sin embargo, ésta so6lo ocupé 4,15 unidades, por lo que el Pleno municipal la condendé al
pago de 140.157 euros, equivalente al 10% del presupuesto del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el PCAP, que preveia la imposicion de penalidades por incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion y de los criterios de adjudicacion.

Para hacer efectiva esta penalidad, el Ayuntamiento procedié a la ejecucion de la garantia
definitiva, que ascendia a 60.412 euros, de conformidad con el articulo 88.a) de la LCSP, sin que a
la fecha de redaccion de este Informe la Entidad haya aun percibido el importe restante, por valor
de 79.745 euros.

De acuerdo con el articulo 10 del Real Decreto-ley 9/2008, la falta de justificacion parcial o total de
la aplicacién de los recursos recibidos con cargo al Fondo implicaba la obligacion de reintegrar las
cantidades no justificadas, considerandose no justificadas aquellas partidas en las que se pusiera
de manifiesto que los recursos del Fondo no se habian aplicado a los fines para los que fueron
entregados o que se habian incumplido las condiciones establecidas en el Real Decreto.
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Asimismo, y durante el periodo de garantia los Ingenieros Municipales, en calidad de integrantes de
la direccion de las obras, emitieron un informe en el que pusieron de manifiesto diversas
deficiencias que debian ser subsanadas por el contratista. Con las alegaciones, se ha aportado una
resolucion de la Alcaldia de octubre de 2013, acordando practicar la liquidaciéon por “incumplimiento
Obra Puente Nuevo en Moraleja”, por importe de 115.262 euros; cantidad resultante de la suma de
la penalidad restante pendiente de cobro mas las reparaciones por deficiencias. Entre tales
deficiencias, algunas eran de especial relevancia: colapso con riesgo de derrumbe del muro de
bloques de hormigén blanco, ejecutado en la zona del estribo este del puente, agrietado del
hormigoén en la zona de las gradas cercana al acceso, asi como zonas fisuradas y levantadas. Esta
resolucion se notifico al adjudicatario el 24 de octubre de 2013 para su pago en periodo voluntario
hasta el dia 5 de diciembre del mismo afio. Sin embargo, e incongruentemente con esa fecha, en el
escrito de alegaciones, fechado el 7 de noviembre de 2013, se afirma que "se esta tramitando
expediente para intentar el cobro de su importe por via de apremio”.

En el tramite de alegaciones, se ha aportado un acta de recepcion de las obras carente de fecha, lo
gue impide constatar la completa terminacion de las obras en el plazo contractual.

11.4.2.7. Otras incidencias

— Las obras de ampliacion, reordenacion y mejora del &rea de tenis-padel contratadas por el
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, Cantabria, se recepcionaron dos meses después del
plazo previsto contractualmente, previa reparacion de deficiencias superficiales detectadas en las
pistas durante la inspeccion visual anterior a la recepcion.

Un afio después de su recepcidén —estando vigente el periodo de garantia—, los servicios técnicos
municipales advirtieron sobre la “muy deficiente puesta en obra y ejecucién de los acabados
superficiales de las pistas de tenis”, encontrandose la pista “enteramente cuarteada, levantada e,
incluso presenta una grieta en toda su longitud”. A la vista del mencionado informe, la Alcaldia
acordé requerir la subsanacion de los defectos detectados al contratista, otorgando un plazo de un
mes para su cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, apercibiendo
de que, en su defecto, se procederia a la ejecucion subsidiaria de las obras por el propio
Ayuntamiento y a la ejecucion de la garantia definitiva.

No obstante, aunque en las alegaciones se afirma que tales defectos tuvieron su origen en vicios
ocultos no previsibles en el momento de la recepcién, también se reconoce que el defecto no pudo
ser detectado por “el exceso de humedad en el asfalto a la hora de aplicar la primera capa o base
de imprimacion. Lo mismo ocurre con la grieta aparecida en la pista de dobles...”, lo que pone de
manifiesto una deficiente ejecucién de las obras, dado que se debieron ejecutar con mejores
condiciones climatologicas. En este sentido, sefialar que, con anterioridad, el director de la obra ya
repar6 que se habian detectado “pequefios encharcamientos y acumulaciones puntuales de
pintura, en capas de alto espesas, que provocan su cuarteado o agrietamiento”, que deberian ser
reparados cuando la climatologia lo permitiera.

Pasado més de un afio desde el acuerdo de incautacion de la garantia definitiva para llevar a cabo
las obras de reparacion, todavia no habian sido iniciadas, no estando debidamente justificada tal
demora.
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La liquidacién de las obras se practico por un importe acumulado de 132.297 euros, sin IVA, que
supuso un incremento del 9% del precio de contratacion. Este incremento tuvo su origen en la
necesidad de acondicionar determinadas superficies, no previstas en el proyecto, que se
“encharcaban notablemente, embarrando y perjudicando los acabados superficiales de las pistas”.

— El contrato de obras para la rehabilitacion y adaptacion de un inmueble a Casa Museo de los
Caballos del Vino, fue declarado nulo por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Region de
Murcia, alegando que, con anterioridad a su formalizacion, la empresa habia solicitado la
declaracién de concurso voluntario, sin haberlo puesto en conocimiento del Consistorio. Sin
embargo, entre la documentacion requerida a la Entidad se ha comprobado que dicha peticiéon se
formuld un dia después de la formalizacion del contrato.

Al respecto, hay que sefialar que la declaracion de nulidad sélo procedia si la solicitud de la
declaracién en situacibn de concurso voluntario se hubiera presentado con anterioridad a la
formalizacion del contrato. En este sentido, el articulo 60.1.b) del TRLCSP dispone que no podran
contratar con el sector publico las personas que hayan solicitado la declaracion de concurso
voluntario, siendo apreciable esta circunstancia de oficio por el 6rgano de contratacion, al tratarse
de una condicion de capacidad del empresario limitando sus aptitudes para contratar con el sector
publico.

Cuestion distinta es el caso del expediente analizado, en el que la solicitud de la declaracion en
situacion de concurso voluntario se present6 con posterioridad a la firma del contrato. En este caso,
el TRLCSP establece en su articulo 223.b) que es causa de resolucion la declaracién en concurso
o la declaracién de insolvencia por otro procedimiento —no ya la sola peticién de declaracién de
concurso voluntario—, si bien esta afirmacion se matiza en el articulo siguiente al sefialar que sélo
operard la causa de resolucién en los casos en que se haya producido la apertura de la fase de
liquidacién, ya que, si la misma no se ha producido —como ocurria en el expediente analizado—-, la
Administracion puede continuar con el contrato si el empresario presta garantia suficiente a juicio
de ésta para su ejecucion. Indicar que la empresa fue declarada en concurso voluntario un mes
después de la formalizacion del contrato.

Asimismo, en el caso de que se hubiese resuelto el contrato, el articulo 225 del TRLCSP exige que
el acuerdo de resolucion contenga un pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la
pérdida, devolucién o cancelacion de la garantia constituida, y precisa que, en caso de resolucién
del contrato por concurso del contratista, solo se acordara la pérdida de la garantia cuando el
concurso hubiera sido calificado como culpable, sin olvidar que el articulo 100.b) del mismo texto
legal prevé que la garantia definitiva responde de los posibles dafios y perjuicios causados a la
Administracién con motivo de la ejecucion del contrato o por su incumplimiento cuando no proceda
su resolucion.

Afadir que la declaracion de nulidad se tramit6 sin dar audiencia previa al contratista y sin solicitar
el preceptivo informe del 6rgano consultivo, extendiéndose Unicamente, con posterioridad a la
declaracién, un acta de comparecencia en la que el contratista manifesté su conformidad con la
causa de nulidad.

La Entidad, en alegaciones, fundamenta la nulidad del contrato en que la empresa, con anterioridad
a la adjudicacién de la obra, habia comunicado a un Juzgado de lo Mercantil la iniciacién de las
negociaciones a las que se refiere el articulo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, lo
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que a su juicio implicaba que la empresa no reunia los requisitos de solvencia econémica y
financiera, establecidos en el articulo 54 del TRLCSP, dando lugar, en consecuencia, a la nulidad
del contrato, de acuerdo con lo establecido en los articulos 32.b) y 60.e) del TRLCSP.

Ademas de que la causa ahora alegada es distinta a la que en su momento aprecio la Junta de
Gobierno Local para declarar la nulidad del contrato, hay que sefialar que la comunicacion de las
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion o para obtener adhesiones a una
propuesta anticipada de convenio, a la que refiere el citado articulo 5 bis, persigue, entre otros
fines, precisamente conseguir por esa via eludir el estado de insolvencia y, por lo tanto, evitar la
solicitud de declaracion concursal. Aunque no cabe duda de que la realizacibn de estas
comunicaciones implica una situacion econémica delicada de la empresa, no es posible invocar
este hecho como causa de nulidad contractual, maxime si la empresa acreditdé debidamente su
solvencia durante la tramitacion del expediente.

11.4.3. Contratos de concesion de obras publicas: Incidencias en su ejecucion

11.4.3.1. Resolucion de contratos

— El Ayuntamiento de Molina de Segura, Region de Murcia, suscribié un contrato de concesion de
obra publica para la construccion y explotacion de un edificio de aparcamientos, locales de uso
terciario y plaza publica en Plaza de Europa, con un importe de inversion de 13.464.296 euros.

Transcurrido un afio desde el inicio de las obras, la empresa concesionaria solicitd su suspension
por un plazo de doce meses, alegando que la solucién del proyecto del aparcamiento aprobado no
estaba adaptada a los problemas de inundaciones del entorno, lo que puso de manifiesto las
carencias del proyecto, que obligaron a paralizar las obras.

La Entidad, en el tramite de alegaciones, manifesto que el contratista tuvo en cuenta el “Estudio de
soluciones y redaccion de los proyectos de obras de defensa en las rambla de Molina de Segura”,
redactado por la Confederacién Hidrogréfica del Segura, que contemplaba las obras necesarias
para evitar desbordamientos en la zona. Sin embargo, este Estudio no era mas que un proyecto
que no implicaba la ejecucion inmediata de unas obras que garantizasen la solucion a los
problemas de inundaciones en el Municipio de Molina de Segura en el momento de la construccién
del aparcamiento objeto de examen. En este sentido, como también se indica en el tramite de
alegaciones, se inform6 favorablemente por los técnicos competentes a la suspension “ante la
incidencia directa que los anteriores hechos tienen sobre la referida obra y concesion, pues atafien
a carencias del proyecto presentado...”.

Transcurrido el plazo de doce meses, las obras no llegaron a reanudarse, acordandose la
resolucion del contrato, previéndose, entre otros extremos, que la empresa concesionaria
restituyera los terrenos a su estado original, de conformidad con el proyecto de refuerzo de
estabilidad y reparacion aprobado. En julio de 2013 se recepcionaron dichas obras, procediéndose
a la devolucion de la garantia depositada en su dia por el concesionario para la ejecucién del
contrato, sin que se estipulara un plazo de garantia para las obras de refuerzo, de acuerdo con el
articulo 205.3 de la LCSP, ni, en consecuencia, se mantuviera fianza alguna para dicho periodo,
segun lo dispuesto en el articulo 90 de la LCSP.
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Las incidencias descritas han supuesto que las obras, proyectadas desde el afio 2009, no se hayan
ejecutado a la fecha de redaccién de este Informe.

— El Ayuntamiento de Murcia, Regién de Murcia, resolvié el contrato de concesién para la
redaccién del proyecto de obras y construccion del complejo deportivo piscina cubierta de Beniajan
y posterior gestion del servicio, por haber incurrido el contratista en concurso de acreedores
—articulo 206. b) de la LCSP-. El acuerdo resolutorio disponia que "en pieza separada se
determinara la cuantia econémica que como consecuencia de la resolucién pueda corresponder a
la (...) adjudicataria, motivada por los gastos en los que efectivamente haya incurrido, previa
acreditacion documental y fehaciente de los mismos, asi como si existe 0 no perjuicio al interés
general y en su caso cuantificacion".

Ni el servicio juridico ni el servicio promotor del contrato se manifestaron en relacion con la
existencia o no de dafio al interés general como consecuencia de la resoluciéon del contrato, al
estimar que debia ser la comisiobn nombrada por la Junta de Gobierno la que debia estudiar el
posible dafio y, en su caso, las causas y los términos del mismo.

A este respecto, el Consejo Juridico de la Region de Murcia hizo constar en un primer informe que
"habra de tenerse en cuenta, conforme al PCAP (clausulas 1.6 y 22) que la concesionaria asumia
la financiacion de los costes derivados de la concesion, incluyendo los debidos a las obras de
acometida y/o desvios de servicios, asi como los de redacciéon de los oportunos proyectos y
direcciones técnica y el importe de los anuncios y de cuantos otros gastos se ocasionen con motivo
de los actos preparatorios y de formalizacion del contrato, y que la causa que motiva la resolucion
del contrato no es imputable a la Administracion".

De acuerdo con la informacién facilitada en el trdmite de alegaciones, la pieza separada se halla
aun pendiente de tramitacion, habiendo cuantificado la Comisién creada al efecto el abono al
contratista de 129.213 euros, "a satisfacer, en su caso", en concepto de redaccion del proyecto.
Esta propuesta fue aprobada por la Junta de Gobierno, teniendo en cuenta un nuevo dictamen del
Consejo Juridico en el que dictamind, que "consultado este Consejo Juridico sobre si la redaccion
del proyecto debe ser objeto de abono al contratista, no cabe duda que la respuesta ha de ser
afirmativa (...) puesto que se trata de una prestacion realizada y entregada en cumplimiento del
objeto del contrato".

No se ha aportado, sin embargo, pronunciamiento alguno de la Comision sobre los dafios y
perjuicios causados al interés publico como consecuencia de la resolucién del contrato ni, por tanto,
su valoracion.

[1.4.3.2. Modificaciéon de contratos

El Ayuntamiento de Badajoz, Extremadura, celebré un contrato de concesion, construccion,
conservacion y explotacion del aparcamiento Conquistadores, en el que se preveia un presupuesto
de ejecucién por contrata de la obra publica del aparcamiento y de la plaza superior de 9.575.735
euros, asi como del edificio de Asociacion de Vecinos —variante a la que se comprometia el
concesionario— de 1.449.169 euros.

De acuerdo con lo dispuesto en este contrato y en el pliego, el concesionario debia asumir la
financiacion de las obras, ejecutandose a su riesgo y ventura, si bien como dispone el articulo 248
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del TRLCAP, en aquellos casos que fuera preciso, la Administracién debia reestablecer el equilibrio
economico del contrato mediante la adopcion de aquellas medidas que se estimaran convenientes.

Finalizado el plazo para la ejecucion de las obras, la UTE adjudicataria del contrato solicito el
restablecimiento del equilibrio econédmico del mismo, mediante el aumento de las tarifas a cobrar
por el uso de las plazas de aparcamiento, debido al incremento del coste final de la obra, motivado
por la aparicion de aguas subterraneas, por encima de lo detectado en el estudio geotécnico y por
modificaciones realizadas a peticién del Ayuntamiento.

Entre dichas modificaciones, que ascendian a 1.883.599 euros, se encontraban la ejecucion de
determinadas actuaciones, que no se debieron a necesidades nuevas 0 a causas imprevistas como
requeria el articulo 101 del TRLCAP. En este sentido, la Intervencién cuestion6 que la adecuacion
del pavimento a las exigencias de la celebracion de la fiesta de las Candelas tuviera cabida en las
exigencias previstas en el citado precepto, afiadiendo que el contratista debia presentar un plan
econdmico-financiero de la concesion con los oportunos ajustes que contemplaran los efectos
derivados del incremento o disminucion de los costes. Asimismo, el informe del Consejo Consultivo
de Extremadura estimd que la ejecucion de vasos de palmeras y jardineria en general, ordenada
por el Ayuntamiento no podia considerarse una causa imprevista.

Finalmente, en febrero de 2012 se aprobd la modificacion —cuando habian transcurrido mas de dos
afios desde que el contratista solicitara la modificacion contractual- en los términos fijados en el
dictamen emitido por el Consejo Consultivo, sin que ésta no llegara a formalizarse hasta octubre de
ese mismo afio, previendo un incremento de costes de 1.530.903 euros y un aumento de las tarifas
de un 13,78%, proporcional al incremento del coste de ejecucién de las obras.

Posteriormente, en un acta de comprobacion de obras, se constatdé que habia obras inconclusas,
deficiencias que suponian riesgo para la seguridad de los usuarios, obras y elementos ejecutados
con disminucion de la calidad respecto a lo proyectado, afectando a su estética y/o durabilidad, asi
como obras y elementos ejecutados de forma diferente a la proyectada sin afectar a la calidad y/o a
su durabilidad. A lo largo de los meses siguientes la UTE solicitd la recepcion y apertura del
aparcamiento alegando un grave perjuicio econémico, sin que el Ayuntamiento lo admitiera.

Presentado en junio de 2012 un certificado final de obra, firmado por la direccion de la obra, que
comprendia la ejecucion de la plaza publica y el aparcamiento y excluia el edificio dotacional, los
servicios técnicos detectaron diversas deficiencias.

En enero de 2013 el Servicio de Proteccion Ambiental emitié un informe en el que se ponia de
manifiesto que no se habian corregido ciertas deficiencias, ademas de haber detectado otras
nuevas. No obstante, estimaba que las plantas de aparcamiento 1 a 4 estaban funcionalmente en
disposicién de ser puestas en servicio, con ciertas salvedades, al igual que la Plaza Publica se
encontraba en condiciones para ser abierta al publico.

Sin embargo, por Decreto de la Alcaldia de 5 de marzo de 2013, a la vista del acta de
comprobaciéon de obras de 5 de marzo de 2012 y posterior de 1 de marzo de 2013, se dispuso la
iniciacion del correspondiente expediente para la imposicion de las penalidades previstas en el
pliego, por si los hechos referenciados en dicho informe fueran constitutivos de algun
incumplimiento contractual. En este sentido, el Gabinete de Proyectos mantenia que la obra
continuaba en el estado descrito en el acta de comprobacion, en la que se describian las obras no
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ejecutadas, las deficiencias de ejecucion y las modificaciones realizadas sin aprobacién del 6rgano
de contratacion, sin que constara a ese servicio que se hubieran realizado modificaciones
posteriores. A la fecha de redaccion de este Informe, este Tribunal desconoce la resolucion del
expediente.

Finalmente, indicar que se encuentra en tramitacion un procedimiento de ejecucion hipotecaria
contra la concesionaria del aparcamiento subterraneo, iniciado por la entidad financiera que
concedi6 un préstamo hipotecario para la ejecucién de las obras.

Como consecuencia de todas estas incidencias, a la fecha de redaccion de este Informe, el
aparcamiento y la plaza continGan sin abrir al publico y las obras del edificio dotacional se
encuentran inconclusas.

El contrato de concesion de obra publica, redaccién de proyecto, construccion y explotacién de un
centro deportivo urbano en el Semidistrito EI Peru, celebrado por el Ayuntamiento de Caceres,
Extremadura, fue objeto de dos modificaciones, sin que conste su formalizacion, exigida en los
articulos 54 y 101 del TRLCAP.

La primera de ellas comprendi6, entre otras, el aumento de la losa de cimentacion y la cuantia de
acero "dadas las condiciones del terreno", la construccion de toda la estructura de aparcamientos y
edificios generales mediante forjados reticulares, la modificacion de la estructura proyectada del
edificio de piscinas, el cambio de la cubierta proyectada por otra de mayor espesor y la colocacion
de lucernario, partida ésta ultima no contemplada en el proyecto primitivo. A este respecto, no se
ha acreditado que las referidas actuaciones se debieran a causas imprevistas 0 nuevas
necesidades no susceptibles de prevision en el contrato primitivo, lo que impide considerar
justificada la modificaciébn a los efectos de lo establecido en el articulo 101.1 del TRLCAP.
Asimismo, del contenido de varios documentos del expediente, se deduce que las obras de esta
modificacion se habian ejecutado antes de su aprobacion.

La segunda maodificacion del contrato tuvo como objeto la sustitucion de las pistas polideportivas
construidas por pistas de padel, invocadndose como causa de la misma la necesidad de ajustar las
instalaciones a la demanda de los usuarios; justificacion excesivamente genérica e imprecisa, ya
gue no se han ofrecido datos concretos sobre la demanda existente y la utilizacion de las pistas en
el momento en que esta modificacién se propuso.

Aunque el informe del Secretario General fue favorable a la modificacion, la condicion6 a "que
técnicamente pueda fundamentarse que responde a la necesidad de satisfacer razones de interés
publico objetivas, concretas y acreditadas" y a que se realizaran los oportunos ajustes para
mantener el equilibrio econdmico-financiero del contrato ya que supone una "alteracion de las
previsiones contenidas en el plan econdémico financiero concesional”, sin que se hayan aportado los
documentos acreditativos de la subsanacion de las objeciones planteadas en dicho informe.

Segun la documentacién aportada con las alegaciones, esta modificacion fue aprobada sin
solicitarse el preceptivo informe previo de la Intervencion municipal.

Aun cuando no se ha remitido el acta de comprobacién de las obras ejecutadas y el documento de
valoracion de las mismas, que debieron redactarse de acuerdo con la clausula 3.5 del documento
de formalizacion del contrato, segun la documentacion aportada en alegaciones, las obras
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concluyeron con una demora de un afio, sin que consten las causas de este retraso ni la imposicion
al contratista de las penalidades previstas en el articulo 95.3 del TRLCAP y en la clausula 18 del
PPT del contrato.

— El contrato de concesion para la construccion y explotacién de un aparcamiento subterraneo a
ubicar en la zona de Entrevias y adecuacion de la plaza superior, celebrado por el Ayuntamiento de
Alcantarilla, Region de Murcia, preveia unos plazos de treinta dias para la presentacion del
proyecto y de catorce meses para la ejecucion de las obras. Sin embargo, se han detectado
importantes dilaciones con respecto a las previsiones temporales del contrato —un afio desde la
formalizacion del contrato hasta el inicio de las obras y un total de dos afios y ocho meses de
ejecucion de obras—, desconociéndose las causas que las han motivado y si se ha procedido, en su
caso, a la imposicion al contratista de las penalidades previstas en el articulo 95 del TRLCAP.

Remitida en el tramite de alegaciones el acta de comprobacion del replanteo del proyecto de
construccion del aparcamiento subterraneo, se ha observado que se autorizé el comienzo de las
obras aunque no constaba fehacientemente la disponibilidad de los terrenos, al afirmar que existia
“disponibilidad de los terrenos necesarios y autorizacién para la ocupacion de los mismos, segun
informacion verbal por parte del Ayuntamiento de Alcantarilla”. Asimismo, en ese mismo acta se
aprob6 una modificacion del contrato antes de tramitarse el correspondiente expediente,
infringiendo los articulos 142 y 146 y demas concordantes del TRLCAP, indicando “que se aprueba
la modificacion del procedimiento constructivo de muros de hormigdén armado en bataches a muro
pantallas, para evitar los riesgos de seguridad y salud en la ejecucién de la obra y edificios
colindantes".

La modificacion del proyecto de construccion del aparcamiento subterraneo afectd, entre otras, a
las estructuras —muros de contencién y forjados—, cubiertas e impermeabilizaciones, instalaciones
sanitarias y red de pluviales, e incluyé unidades nuevas no previstas; extremos acerca de los
cuales no consta que respondieran a nuevas necesidades 0 a causas no susceptibles de prevision
cuando se aprobaron los proyectos primitivos, a los efectos de lo dispuesto en el articulo 101 del
TRLCAP.

Como consecuencia del incremento del importe de ejecucion de las obras del proyecto para la
adecuacion de la plaza asi como de la modificacién del proyecto de construccién del aparcamiento
subterraneo, la cuantia maxima de las instalaciones objeto de la concesién ascendi6é a 12.491.587
euros, incluido IVA, lo que motivo que se modificaran los términos del contrato, mediante la firma
de una adenda, en la que se preveia, entre otros extremos, el incremento de la cuantia de la
subvencion a abonar por la Entidad local por importe de 2.655.119 euros.

De acuerdo con lo previsto en el contrato y en el PCAP, el Ayuntamiento estaba obligado al pago
de una subvencién. Sin embargo, ninguno de estos documentos cuantific6 su importe, al hacerse
depender ésta de la aprobacion posterior de los proyectos de ejecucion correspondientes. La
empresa concesionaria presentd sucesivas reclamaciones del pago de las subvenciones
correspondientes a los ejercicios 2009 a 2011, llegando a solicitar la resolucién del contrato,
peticion que fue desestimada al considerar que las cantidades reclamadas no eran ajustadas al
estudio econdmico acordado por las partes. El Ayuntamiento, al no poder hacer frente al pago de
dichas cantidades de una sola vez y de forma inmediata, alcanz6 un acuerdo con el concesionario
para llevar a cabo su aplazamiento y fraccionamiento en el pago, que se materializ6 en un acuerdo



Incidencias en la ejecucion de los contratos celebrados por las entidades locales 63

adoptado por el Pleno en junio de 2013, procediéndose con fecha 30 de agosto de 2013 al pago de
la primera cuota, por un importe de 177.658 euros.

Finalmente, sefialar que a este contrato le son aplicables las observaciones sobre los informes de
asesoramiento juridico emitidos por una empresa consultora, anteriormente expuestas con
respecto al contrato de obras del centro de participacion ciudadana, celebrado también por el
Ayuntamiento de Alcantarilla. Asimismo, indicar que, segun las certificaciones de pagos aportadas
con las alegaciones, el importe mensual facturado por este servicio de asesoramiento paso de
2.757 euros en enero de 2002 a 5.796 euros en octubre de 2013, lo que implica un incremento del
210% en dicho periodo, sin que en los expedientes de revisiones del precio aportados con las
alegaciones consten los indices aplicados.

[1.4.4. Contratos de suministro: Incidencias en su ejecucion

[1.4.4.1. Modificacién de contratos

— ElI PCAP del contrato de suministro de combustible de automocién para los vehiculos del
Ayuntamiento de Murcia, Region de Murcia, no fij6 el plazo de ejecucién por periodos temporales
de duracién determinada, sino que se fijé de fecha a fecha, estableciendo, ademas, una fecha de
inicio que no se cumpli6 al formalizarse el contrato con posterioridad a la misma. Iniciada la
ejecucion del contrato, se suscribi6 una adenda al mismo en la que las fechas de inicio y
terminacion se modificaron.

El contenido de la clausula 4 del PCAP, relativa a la revision de precios, fue contradictorio porque,
inicialmente, en la misma se afirmo6 que no procedia dicha revision pero, a continuacion, se admitié
la implicita revision permanente de los precios, segun las variaciones del mercado, contraria a lo
dispuesto en los articulos 78 y siguientes de la LCSP, previendo que "sobre el precio real del
combustible segun precios del surtidor, éste incorpora automaticamente las actualizaciones y
regularizaciones que procedan segun variaciones del mercado".

Cuando faltaban diez dias para la expiracion del plazo, se aprobé una modificacion del contrato con
un importe anual de 235.537 euros, sin IVA, que implicé un incremento representativo del 23,16%
del precio primitivo, fundamentada en dos razones: la primera, en el progresivo aumento del precio
del combustible durante los primeros dos afios de vigencia del contrato y la segunda, en que,
desde principios de 2012, habia pasado a depender de Servicios Generales el mantenimiento y
consumo de los vehiculos de la antigua Gerencia de Urbanismo.

La primera causa invocada implicé una revisién del precio del contrato, cuando segun el PCAP, el
precio del combustible incorporaba autométicamente las actualizaciones y regularizaciones con
arreglo a variaciones del mercado.

En cuanto a la segunda causa, no se ha acreditado que fuera imprevisible en el contrato primitivo o
se debiera a nuevas necesidades. A este respecto, el objeto del contrato primitivo, tal y como figura
en el pliego y en el documento de formalizacion, se referia al suministro de combustible a los
vehiculos del Ayuntamiento de Murcia, sin limitarse el suministro a los vehiculos dependientes de
los Servicios Generales ni exceptuarse del mismo a los vehiculos de la Gerencia de Urbanismo.
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Los informes de la Directora de los Servicios Juridicos y de la Intervencion municipal sobre la
propuesta de modificacion del contrato fueron de contenido meramente descriptivo y carecieron de
un pronunciamiento critico favorable o desfavorable, por lo que no respondieron a la finalidad del
control previo prevista en la normativa.

Asimismo, no se calculé correctamente el importe del reajuste de la garantia correspondiente a la
modificacion, ya que se calcul6 sobre una anualidad del contrato, en lugar de sobre los dos afios
del plazo de ejecucion.

La prérroga del contrato se aprobd -sin el informe previo de asesoramiento juridico previsto en el
articulo 97.3 del RGLCAP- un mes después de haber expirado el plazo de ejecucion. En el tramite
de alegaciones se han aportado los documentos de obligaciones reconocidas y pagos efectuados
al contratista por el suministro correspondiente a dicho periodo por un importe total de 73.326
euros. Ademas, el contenido del informe de la Intervencién municipal sobre fiscalizacién del gasto
correspondiente a la prorroga fue meramente descriptivo y carecio de un pronunciamiento critico
favorable o desfavorable a la propuesta de prorroga del contrato y del consiguiente gasto que
implicd, sin que justifique esta deficiencia el que se trate de una fiscalizacién limitada previa, como
alega la Entidad.

— Durante la ejecucion del contrato de suministro de energia eléctrica suscrito por el Ayuntamiento
de Murcia, Region de Murcia, se tramitaron, simultaneamente, un expediente de rectificacion del
contrato y de reajuste de anualidades y un expediente de modificacién contractual. Los precios del
contrato fueron rectificados al alza con unos incrementos de 24,71% para el lote 1 y del 10,58%
para el lote 2 y, ademas, se modificaron con unos incrementos representativos del 21,28% (lote 1)
y del 4,54% (lote 2) sobre los precios rectificados.

El contenido del informe de la Intervencion municipal sobre fiscalizacién del gasto correspondiente
a la modificacion del contrato fue meramente descriptivo y carecié de un pronunciamiento critico
favorable o desfavorable, por lo que no respondio a la finalidad de control previo que le es propio.

El expediente de la modificacion puso de manifiesto una deficiente determinacién del objeto del
contrato, ya que la clausula 8 del PPT permitia la inclusion de "todos los nuevos puntos de
suministro eléctrico en Alta y Baja Tensién que asi se solicite" durante la ejecucién del mismo.

En el expediente de la modificacion figuraba una comunicacion interior del Jefe del Servicio Técnico
de la Oficina Técnica de Proyectos al Jefe del Servicio de Contratacion, sobre la valoracion
econdmica de las ofertas, en la que se afirmaba que la "diferencia de dinero disponible entre los
"valores de licitacién" y los "valores calculados" se dedicard en parte al pago de recargos por
energia reactiva y recargos por excesos de potencia asi como al pago de los alquileres de equipos
de medida, que han quedado fuera de la estimacién del Pliego de Condiciones Técnicas. En
conclusion, con el objeto de formalizar el importe econémico del contrato, no se establecera
ninguna baja y se mantendra la cantidad a contratar en el importe de licitaciéon." El contenido de
esta comunicacion puso de manifiesto, por tanto, el deficiente contenido del mencionado pliego por
cuanto se produjo una omisién en éste ultimo de los alquileres de los equipos de medida
necesarios para la ejecucion del contrato e implicé una alteracion del orden cronolégico entre las
actuaciones a que se refiere, ya que el contrato se habia formalizado con anterioridad.
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Por otra parte, en una comunicacion interior del Jefe del Servicio de Contratacion, Suministros y
Responsabilidad Patrimonial al Jefe del Servicio del Departamento de Ingenieria Industrial, se hizo
constar que "dada la fecha de adjudicacion le resulta de aplicacion... la Ley... de Economia
Sostenible... A la vista del contenido de dicha norma, no procede la modificacién del contrato. En
consecuencia, le comunico que se va a proceder a tramitar la prorroga del contrato en sus
condiciones iniciales, segun informe emitido por ese Servicio con fecha 29 de mayo de 2012". Sin
embargo, y a pesar de estas observaciones, el contrato fue prorrogado con los importes
modificados. Ademas, el suministro del lote 3 fue prorrogado por un plazo que excedia de la fecha
méxima posible.

Las primeras facturas aportadas se refieren al suministro de energia eléctrica efectuado en el mes
de diciembre de 2011, lo que no es congruente con la fecha de formalizacion del contrato -junio de
2001- ya que el inicio de la prestacion debié comenzar el mismo dia de la formalizacion.

11.4.4.2. Revisién de precios

— El Ayuntamiento de Murcia, Region de Murcia, aprobo la revision de precios del contrato de
suministro para la instalacion de un sistema de radio control “trunking” de comunicaciones méviles
con tecnologia digital para la policia local, o que resulté contrario a lo dispuesto en el articulo 103.2
del TRLCAP, que no permitia la revision de precios en los contratos cuyo pago se concertara
mediante el sistema de arrendamiento con opcién a compra. Al respecto la Entidad ha manifestado
que “ (...) comprobados los antecedentes y el error observado se han promovido las actuaciones
que correspondan para exigir al adjudicatario del contrato el reintegro de las cantidades abonadas
en exceso en concepto de revision de precios, de las que se daréd oportuna cuenta”.

Asimismo, el PCAP establecia un plazo de seis meses para la implantacion definitiva de los
equipos e instalaciones. Sin embargo consta en el expediente que la implantacidén definitiva tuvo
lugar en un plazo de dieciocho meses, sin que se conozcan las razones que pudieran justificar esta
demora o, en su caso, la aprobacién de prérrogas, alegando la Entidad que durante ese periodo se
estuvieron practicando pruebas y medidas correctoras sobre la infraestructura ya instalada, a costa
de la empresa adjudicataria.

[1.4.5. Contratos de servicios: Incidencias en su ejecucion

[1.4.5.1. Resolucion de contratos

— El Ayuntamiento de Suances, Cantabria, contratd la gestion del Centro de Dia “La Ontania”,
resolviendo, con posterioridad, el celebrado con un anterior contratista que se habia negado a
prestar el servicio al estimar que se estaba generando un desequilibrio patrimonial en la gestion del
servicio por la falta de usuarios.

Ademaés de que la formalizacion de un nuevo contrato sin previamente haber resuelto el anterior
puso de manifiesto una irregular tramitacién del expediente, al existir temporalmente dos contratos
con un mismo objeto y distintos adjudicatarios, el acuerdo resolutorio no mencioné las causas o
motivos que lo justificaron ni se solicitd el informe juridico previo, previsto en el articulo 109 del
RGLCAP.
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Asimismo, tampoco consta que el Ayuntamiento hubiera exigido responsabilidad alguna a la
empresa por negarse a seguir prestando el servicio, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 208.3
de la LCSP, que permitia exigir una indemnizacién por los dafios y perjuicios ocasionados. En este
sentido, sefialar que en el ambito de la contratacion administrativa rige el principio de riesgo y
ventura —articulo 199 de la LCSP- de manera que es obligacién del contratista asumir los riesgos
de las operaciones intermedias y no de quien le encarga tal resultado, siendo asi que precisamente
en ese riesgo o ventura esta la mayor o menor ganancia del contratista. En este caso, la empresa
acepto recibir una cantidad determinada por dia y plaza reservada, asumiendo no percibir cantidad
alguna por aquellas plazas que no llegaran a reservarse.

— El contrato de servicios de la piscina municipal climatizada y actividades deportivas en la piscina
del polideportivo municipal Mariano Rojas, celebrado por el Ayuntamiento de Cieza, Region de
Murcia, —cuyo precio y objeto no fueron determinados con precision, conforme los articulos 74y 75
de la LCSP- se resolvié por incumplimientos imputables al contratista: cobro de tarifas sin la
aprobacién previa del Ayuntamiento, dejacion de la prestacion del servicio de limpieza de la piscina
a partir de una determinada fecha, reduccion de las actividades ofertadas y no reapertura de la
piscina.

Requerida la liquidacién del contrato, sélo se ha remitido parte de la documentacion del expediente
instruido a tal fin, por lo que no se ha podido verificar la correcta cuantificacion de la valoracion de
los dafios y perjuicios.

— El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Regiéon de Murcia, formalizé un contrato de limpieza
de edificios publicos por un periodo de tres afios y por un precio de 1.519.148 euros, IVA no
incluido.

Como consecuencia de la situacién de crisis y de la importante reduccion de ingresos de las arcas
municipales, el Ayuntamiento aprobd un plan de saneamiento financiero y de austeridad en el
gasto, en el que se comprometia a adoptar una serie de medidas para disminuir el gasto publico;
entre esas medidas, el Ayuntamiento decidié reducir el servicio de limpieza de los edificios
municipales en un 42,88%.

Ante la imposibilidad puesta de manifiesto por la empresa adjudicataria para minorar el precio del
contrato en el citado porcentaje, se procedié a la resolucion del contrato de mutuo acuerdo,
acordando la subrogacion por parte del Ayuntamiento de la totalidad de la plantilla asi como el pago
de la deuda pendiente de pago por los servicios ya prestados y de una indemnizacién por importe,
ésta Ultima, de 30.638 euros. Este acuerdo se formalizé, siendo posterior su aprobacion por el
Pleno municipal.

De acuerdo con un escrito de la Intervencion municipal, el coste del contrato para el ejercicio 2012
ascendia a 612.768 euros, mientras que su prestacion por el propio Ayuntamiento, con la plantilla
de la empresa de limpieza subrogada, suponia un coste de 222.619 euros, lo que evidencié que un
mismo servicio, prestado por la Corporacibn y no por una empresa externa, resultaba
econdémicamente mucho més ventajoso. De ahi la importancia del informe previo a la tramitacion de
los expedientes contractuales, regulado entonces en el articulo 22 de la LCSP, en el que se debia
justificar con precision la naturaleza y extension de las necesidades que se pretendian cubrir
mediante los contratos proyectados asi como la idoneidad de su objeto y contenido para
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satisfacerlas. La razon de ser de este informe era precisamente justificar la necesidad del contrato,
de manera que se acreditase que era necesario para el cumplimiento y realizacién de los fines
institucionales, por no disponer de medios propios suficientes para su prestacion.

[1.4.5.2. Modificacién de contratos

— EI Ayuntamiento de Piélagos, Cantabria, contraté a seis educadores infantiles para prestar este
servicio en colegios publicos, por importe de 101.500 euros. Ese mismo afio se modifico este
contrato, reduciendo a cuatro el nimero de educadores previsto y el importe de contrataciéon a
67.666 euros.

Segun un informe de la Concejala de Educacion y Servicios Sociales, dicha modificacion se debi6 a
gue la Consejeria de Educacion del Gobierno de Cantabria sélo habia dotado para el curso
2012/2013 de aulas infantiles a dos colegios publicos de la localidad, siendo, por tanto, cuatro el
numero de educadores que debia contratar el Ayuntamiento. Segun este informe, la Corporacion
habia firmado un convenio con la citada Consejeria, mediante el cual ésta ponia a su disposicion
en los colegios publicos el personal necesario para ejercer el servicio de Educador Infantil para las
aulas de nifios y nifias de dos afos.

Sin embargo el convenio, firmado en el afio 2006, tenia por objeto, exclusivamente, la dotacion de
personal a un solo colegio publico, ampliandose con posterioridad el servicio —de acuerdo con la
informacion facilitada en el trdmite de alegaciones—, a otros dos colegios mas, por via de
comunicacion telefénica, sin que se formalizara convenio o adenda alguno.

De acuerdo con la informacién facilitada en el trdmite de alegaciones, fue por via telefénica como
se comunico la no concesion de la subvencién para uno de los tres colegios, siendo éste el motivo
de la modificacion contractual.

La prestacion del servicio y su contratacion tenia su fundamento en distintos acuerdos de la
Consejeria de Educacion por los que, anualmente, se iban otorgando distintas subvenciones
nominativas al Ayuntamiento para el programa de Educacion Infantil, asi como en las
conversaciones telefénicas con la Consejeria, en las que se determinaban los colegios en los que
se prestaba el servicio.

A la vista de todo lo expuesto, el Ayuntamiento de Piélagos inicio el expediente de contratacion,
antes de conocer el numero de educadores que efectivamente debia contratar, viéndose, en este
caso, obligado a madificar con posterioridad este nUmero, poniendo de manifiesto una deficiente
tramitacion del expediente.

— El objeto del contrato de servicio de mantenimiento integral de los parques y jardines publicos y
la ejecucidn de obras o reparaciones necesarias para el mantenimiento, reparacion y conservacion
de los mismos, celebrado por el Ayuntamiento de Santander, Cantabria, no se determindé con
precision, pues, segun consta en el PCAP, el contratista "ademas de la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato (...) debera ejecutar las obras de reparaciones menores no
incluidas en la relacion de trabajos por canon”, pudiendo consignarse un importe maximo anual
para ejecutar estas obras del 10% del importe total del contrato, lo que es relevante dado el precio
de adjudicacién del mismo, que ascendié a 6.889.319 euros. Esta indeterminacion también se
aprecia en la clausula 19 del PCAP, a cuyo tenor este contrato "podra ser ampliado por
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incorporacién de nuevas zonas objeto del mantenimiento de este contrato al uso publico”. La
Entidad, en el tramite de alegaciones, mantiene que la posibilidad de modificacién del contrato se
habia previsto, expresamente, en el PCAP, de acuerdo con la maodificacion introducida en la
normativa reguladora de la contratacion publica por la LES. Sin embargo, la mencionada normativa
requiere, para que esta posibilidad sea aceptable, que en el pliego se detallen "de forma clara,
precisa e inequivoca las condiciones en que podra hacerse uso de la misma, asi como el alcance y
limites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa indicacion del porcentaje del
precio del contrato al gue como méaximo pueden afectar y el procedimiento que haya de seguirse
para ello", lo que no sucede en el presente caso.

Con objeto de compensar el incremento del IVA, la Junta de Gobierno Local aprobd la reduccion de
la base imponible del contrato, por un importe de 669.755 euros, "con cargo a una reduccién de las
mejoras ofertadas por el adjudicatario para ejecutar sin coste", lo que resulté contradictorio habida
cuenta de que no era posible la reduccion del importe del contrato con cargo a una prestacion
gratuita o sin coste para la Administracion.

Por otra parte dicha actuacion se fundamenté por el Ayuntamiento en los articulos 206 a 208 de la
LCSP, relativos a la resolucion de los contratos, estimando que se trataba de una resolucién parcial
de mutuo acuerdo. Sin embargo, esta actuacion implicé una modificacion del objeto del contrato y
no asi una resolucién. En este sentido, ademas de que la LCSP no contemplaba expresamente la
resolucion parcial de los contratos, esta figura tiene por objeto, en esencia, la finalizacion de la
relacién contractual, mientras que, en el presente supuesto, lo que se perseguia era justamente lo
contrario, esto es, mantener la relacion negocial. Aunque, efectivamente, el Consejo de Estado ha
admitido, en contadas ocasiones, la posibilidad de que pueda acordarse la resolucion parcial, esto
Unicamente se ha producido cuando el contrato tenia distintos objetos perfectamente diferenciados,
al encontrarse fraccionado en diversos lotes, permitiendo la resolucién parcial con respecto de
alguno de ellos.

En el contrato analizado esta incidencia ha supuesto que su objeto contractual fuera maodificado, sin
la previa tramitacion del expediente para las modificaciones contractuales previsto en la LCSP y en
el RGLCAP.

El Ayuntamiento de Don Benito, Extremadura, contrato la revision del plan general de ordenacion
urbana. Este contrato fue modificado, informando el Coordinador del Servicio de Vias y Obras que
las modificaciones introducidas debian entenderse como alteraciones de importancia, que suponian
un cambio en el modelo territorial y que eran necesarias e imprescindibles, mejorando el disefio de
la ordenacién territorial y urbanistica del término municipal. Sin embargo, en el expediente
tramitado para la modificacién no consta la imprevisibilidad de tales alteraciones cuando se preparé
y tramito el contrato definitivo, lo que implica que la modificacion, aunque pudiera ser necesaria por
razones de interés publico, no puede considerarse adecuadamente justificada a los efectos de lo
dispuesto en el articulo 101.1 del TRLCAP. Asimismo, el informe de la Secretaria General sobre la
propuesta de modificacion del contrato fue meramente descriptivo.

El contrato de servicio de educadores y educadoras del Centro de Atencion a la Infancia, suscrito
por el Ayuntamiento de Alguazas, Region de Murcia, fue objeto de dos modificaciones, sin que
figuren en el expediente los informes del Servicio juridico y de la Intervencion al respecto, asi como
su formalizacion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 202.3 de la LCSP.
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— EI Ayuntamiento de Murcia, Region de Murcia, contratd los servicios de asistencia técnica y
colaboracion para la gestion voluntaria, la gestion catastral, la recaudacion voluntaria y la
recaudacion ejecutiva de los tributos y otros ingresos municipales, por importe de 21.276.760
euros, mas IVA, distribuido en cuatro anualidades.

Durante los ejercicios 2009 a 2012, la aprobacion del gasto se efectué por un importe inferior al
correspondiente a cada anualidad, quedando supeditada la vigencia del contrato a la aprobacion
del gasto restante, previa dotacidon presupuestaria, mediante un expediente de modificacion de
créeditos.

En concreto, para el ejercicio 2012 se aprob6 un gasto por importe de 3.704.430 euros, sin que se
conozca si la prestacion de este servicio durante ese ejercicio super6 dicho importe, en cuyo caso,
se deberia haber aprobado el correspondiente expediente de modificacion presupuestaria. En este
sentido, Unicamente se ha aportado la documentacion relativa a una transferencia de crédito entre
aplicaciones presupuestarias, dotando de crédito suficiente para hacer frente al pago de la factura
correspondiente al mes de octubre de ese ejercicio, sin que figure la aplicacion presupuestaria de
origen.

Hay que sefialar al respecto que la aprobacion del gasto para la totalidad del ejercicio 2012 con
insuficiente dotacion presupuestaria comportaria la nulidad de pleno derecho del correspondiente
acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 32 de la LCSP y 173.5 del TRLRHL, o,
en su caso, la no aprobacion del gasto supondria la imposibilidad de la prestacion del objeto del
contrato.

En noviembre de 2012, la Junta de Gobierno local aprobd una modificacion del contrato, rebajando
los porcentajes de recaudacion en determinados supuestos y la no facturacion de algunos
conceptos, lo que suponia, en principio, un ahorro porcentual en el coste del contrato. Sin embargo,
el propio acuerdo disponia que “la modificacién que se aprueba no supone alteracion en el importe
maximo anual previsto para el contrato”, prevision que no resultaba acorde con el contenido y
objeto de la modificacion. Asimismo, no se han remitido los informes del Servicio juridico y de la
Intervencion municipales emitidos al respecto.

Igualmente, se aprobd la prérroga del contrato para el periodo comprendido entre el 1 de eneroy el
31 de diciembre de 2013, en la cantidad de 5.319.190 euros, mas IVA, sin que se haya aportado el
certificado de existencia de crédito para su tramitacion.

La modificacibn contractual del contrato de servicio de limpieza de inmuebles y edificios
municipales, contratado por el Ayuntamiento de Murcia, Region de Murcia, consistente en la
ampliacion de dicho servicio a la limpieza de tres nuevos centros municipales, no se estima
suficientemente justificada. Aunque el PCAP preveia, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 92
ter de la LCSP, la ampliacién del servicio, disponiendo que “el adjudicatario vendra obligado a
aceptar y realizar cuantas ampliaciones del servicio ordinario le sean solicitados por el
Ayuntamiento”, sin embargo, la admision de posibles ampliaciones, sin limitaciones y sin indicacion
del porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueda afectar, limité la libre
concurrencia que ha de presidir toda la contratacion publica.

El Ayuntamiento de Murcia, Regién de Murcia, modifico el contrato de servicio de ayuda a domicilio
basandose en lo previsto en el PCAP, alegando un supuesto descenso en el numero de usuarios
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con derecho a la prestacion, sin que la propuesta de modificacion viniera acompafada de informes
0 estudios que sirvieran para cuantificar el numero de horas de asistencia que dejarian de
prestarse.

En el tramite de alegaciones se ha recibido un informe emitido por el servicio promotor del
expediente en el que se afirma que, aunque efectivamente la modificacion se fundament6 en lo
dispuesto en el PCAP, la misma se debi6 realmente a que el crecimiento del servicio no fue el
inicialmente previsto, al producirse bajas de usuarios por incompatibilidad y disminuir el importe de
la subvencion autondmica, con la consiguiente repercusion en el gasto.

Asimismo, desde su formalizacion y hasta abril de 2013, fecha ésta ultima en la que se dictdé un
Decreto que estim6 que, "dada la naturaleza de la actividad objeto de este contrato, se ha podido
comprobar que estd sujeta a la aplicacion del 4% de I.V.A", se estuvieron aplicando unos tipos
impositivos superiores a los procedentes en atencion a la naturaleza de la prestacion, abonandose
un exceso de 488.826 euros, sin que a la fecha de redaccion de este Informe se hubiera hecho
gestion alguna para su reintegro, indicando en el trdmite de alegaciones que “se efectuaré en la
forma que fuera procedente”.

El contrato de servicio de conservacién y mantenimiento de jardines municipales, lotes margen
izquierda y margen derecha, celebrado por el Ayuntamiento de Murcia, Region de Murcia, fue
adjudicado con un importe de 23.717.073 euros, IVA incluido.

En el expediente aportado a este Tribunal, figura un Unico pliego, denominado "Pliego de
condiciones técnicas, juridicas y econdmico-administrativas”, lo que no se ajusto a lo establecido en
los articulos 49 y 51 del TRLCAP y 66 a 70 del RGLCAP, que requerian la existencia de dos
pliegos diferenciados: el de clausulas administrativas particulares, por una parte, y el de
prescripciones técnicas, por otra, no pudiéndose confundir ambos pliegos ni sus contenidos.

Este pliego preveia que “el adjudicatario se obliga a admitir para su conservacion (...) las plazas y
zonas verdes de nueva creacion y arbolado que, con motivo de obra nueva, ampliaciones,
recepciones de urbanizaciones o adquisiciones de todo tipo, incrementen la superficie de actuacion
municipal (...). Semestralmente se procedera a incrementar el precio del contrato en funcién de las
zonas verdes o unidades de arbolado que se incorporan al mantenimiento, sea cual fuere la
superficie objeto de ampliacion”, lo que implicaba una permanente indeterminacion del objeto del
contrato, contraria a lo dispuesto en el articulo 13 del TRLCAP.

Asi, con posterioridad a la formalizacion del contrato, fueron aprobadas doce ampliaciones del
servicio por importe de 4.064.669 euros, con un incremento total del 19,88% del precio primitivo del
contrato, sin que se valorara la conveniencia de licitar posibles servicios de mantenimiento, que por
afectar a zonas suficientemente diferenciadas, podrian haberse tramitado de manera
independiente. A este respecto, sefialar que la potestad de “ius variandi” en los contratos
administrativos nunca puede entenderse como una potestad sin limites ni, mucho menos, de
alcance general justificada por el interés publico que se presume en las decisiones de todo poder
contratante.

Ademaés, se observa que el contenido de los informes del Servicio juridico y de la Intervencion
municipales sobre las propuestas de modificaciones fue meramente descriptivo y carente de
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pronunciamientos criticos favorables o desfavorables, por lo que dichos informes no se ajustaron a
la finalidad de asesoramiento y de control interno que le son propias.

Entre los ejercicios 2011 y 2012, se impusieron al contratista cuatro penalidades por deficiencias en
la prestacion del servicio imputables al mismo, por un importe conjunto de 5.949 euros, contra las
cuales la adjudicataria presentdé sendos recursos de reposicion que fueron desestimados. Sin
embargo, no se ha aportado la documentacion acreditativa del efectivo cumplimiento de las
penalidades impuestas.

[1.4.5.3. Incidencias que afectan al plazo de ejecucion

Prérrogas de los contratos

— El Ayuntamiento de Logrofio, La Rioja, acordd prorrogar los contratos de limpieza de centros
adscritos a la Unidad de Educacién, y de prestacion de servicios multiples en el Teatro Bretén de
los Herreros, retrotrayendo sus efectos una vez vencido el plazo de ejecucién, lo que resultd
extemporaneo y con infraccion de lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP, ademas de poner
de manifiesto la falta de prevision por parte del Consistorio.

En relacién con esta cuestion, sefialar que el cumplimiento de los contratos es una de las formas
de extincion de los mismos, que se regulaba en los articulos 109 del TRLCAP y 204 de la LCSP, de
aplicacion a los expedientes examinados, de manera que, concluido el plazo previsto, no puede
continuar su ejecucion.

[1.4.5.4 Incumplimientos que dan lugar a laimposicién de penalidades

— Concluido el plazo de ejecucién del contrato de mantenimiento de parques y jardines, celebrado
por el Ayuntamiento de Astillero, Cantabria, el servicio se siguio prestando al amparo de lo previsto
en el PCAP, que preveia su continuidad hasta que no se produjera una nueva adjudicacion; todo
ello, sin que antes de expirar el plazo del contrato, el Ayuntamiento hubiera iniciado un nuevo
procedimiento de adjudicacién ni tampoco hubiera acordado con la empresa una prérroga del
mismo. En este sentido, la prorroga de los contratos es una renovacion de los mismos por un
nuevo periodo determinado, que exige que su consentimiento haya de ser necesariamente
expreso.

Asimismo, el PCAP preveia la continuidad del servicio como una medida transitoria hasta que
finalizara el procedimiento de licitacion. Sin embargo, el servicio se vino prestando, al amparo de
esa “prérroga” excepcional, desde julio 2009 hasta enero de 2012, lo que provoco, ademas de una
limitacién a la libre concurrencia, que se superase el plazo maximo de duracién previsto para los
contratos de servicios en el articulo 198.1 del TRLCAP.

Posteriormente, el Ayuntamiento inicié un expediente administrativo para la exigencia al contratista
de una indemnizacién de 61.000 euros por las mejoras pendientes de ejecutar y 37.388 euros por
otros incumplimientos, fundamentalmente, la de no aportar los medios personales y materiales
comprometidos en la oferta.

Cumplido el trdmite de alegaciones y atendiendo a nuevos informes emitidos por los técnicos
municipales, se acord6 estimar la posible existencia de dos causas de resolucion del contrato: la
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terminacion por el trascurso del tiempo y el incumplimiento grave del contrato imputable al
contratista, acordando la reclamacién de una indemnizacién por dafios y perjuicios por importe de
38.615 euros.

Solicitado informe al Consejo de Estado, éste emitié un dictamen en el que concluy6 que, a tenor
del articulo 109 del TRLCAP, el cumplimiento y la resolucion eran formas alternativas de extincion
de los contratos, de manera que la resolucion de los contratos administrativos presumia que el
contrato no se habia extinguido por su cumplimiento. EI Organo consultivo dictamind que no
apreciaba “reparo u objecién alguna a la calidad del mantenimiento de parques y jardines”,
estimando que no habia existido un incumplimiento de las “obligaciones contractuales esenciales”
que exigia el articulo 111 del TRLCAP. Por otra parte, y dado que, desde que se habia iniciado el
procedimiento de resolucion del contrato habian trascurrido mas de tres meses, se produjo su
caducidad, de conformidad con el articulo 44 de LRIPAC.

Segun un informe del Interventor municipal, el Arquitecto Técnico habia declarado probado el
incumplimiento del contratista en un ejercicio pero “probablemente también en afios anteriores”, en
particular, por lo que se referia al deber de elaborar mensualmente un programa de trabajo. En este
mismo informe se reiteraba el incumplimiento del contratista en cuanto a la dotacion del personal
que habia comprometido en su oferta y que habia sido valorada en el procedimiento de
adjudicacion, al haber sido incluido indebidamente como uno de los criterios de adjudicacion.

En relacién con todo ello, cabe subrayar la actuacién del Ayuntamiento en este expediente, en el
gue, a pesar de mantener que el adjudicatario incumplia parte de sus obligaciones, no procedié a
darlo por finalizado en la fecha prevista, consintiendo que el servicio se continuara prestando
mediante prorrogas técitas. So6lo hasta abril de 2011 el Ayuntamiento inici6é la tramitacién de un
nuevo expediente de contratacion, formalizandose el contrato en diciembre de ese mismo afio.
Igualmente, el Ayuntamiento no ha acreditado que realizara todas las gestiones posibles para
poder probar dichos incumplimientos, y su incidencia en la calidad del servicio.

Asimismo, y a pesar de que la empresa adjudicataria reclamé el abono de facturas impagadas asi
como los intereses devengados por retrasos en el pago, de acuerdo con el articulo 99.4 del
TRLCAP, el Ayuntamiento, en el tramite de alegaciones, ha remitido un certificado del Interventor,
de 15 de octubre 2013, en el que se hace constar que no se han reconocido ni liquidado intereses
de demora, sin que se tenga constancia de que se haya interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra la desestimacion de la peticion.

— Desde el inicio de la ejecucion del contrato de prestacién de los servicios postales contratados
por el Ayuntamiento de Santander, Cantabria, se pusieron de manifiesto irregularidades en la
prestacion del servicio, especialmente en el seguimiento de las notificaciones —detalladas en los
informes emitidos por los Servicios de Gestion de Multas y de Recaudacion y por el Negociado de
Policias—, que ocasionaron graves perjuicios a la Administracion, aunque no se evaluaron los
dafos y perjuicios causados, invocandose la dificultad de su valoracion.

A la vista de los referidos informes, se inici6 un expediente para la imposicion de penalidades por
incumplimientos imputables al contratista, cuantificandose en un importe total de 5.454 euros,
correspondiente al 5% del importe total de facturacién de los meses de junio, julio y agosto de
2012.
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La Entidad opté por la imposicion de penalidades en lugar de proceder a la resolucion del contrato,
a pesar de que el PCAP establecia como causa especial de resolucion "el incumplimiento reiterado
de las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas como obligaciones del
adjudicatario, y la ejecucion del servicio con deficiencias reiteradas" y que, segun consta en un
informe del Jefe del Servicio de Gestion de Multas, "una vez transcurrido un plazo de tiempo
prudencial y, habiéndose tratado con los responsables las incidencias (muy numerosas) que han
surgido a lo largo de estos meses, se entiende que la empresa no estd cumpliendo de manera
satisfactoria con las especificaciones del contrato, al menos en cuanto al Servicio de Gestion de
Multas, ya que dificulta, retrasa y en los casos mas flagrantes, impide el normal desarrollo del
Servicio". El Ayuntamiento, en el tramite de alegaciones, fundamenta esta medida en el principio de
proporcionalidad, estimando que ésta era mas acorde con la prestacion del servicio en ese
momento.

[1.4.5.5. Otras incidencias

— La Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz, Extremadura, formalizaron un convenio
para el suministro y gestion de un sistema de bicicletas para uso publico como medio de transporte
urbano. A través de este convenio la Junta se comprometia a suministrar al menos 175 bicicletas y
8 bases, y a instalar el sistema de gestion de la misma. Posteriormente, mediante una adenda, se
incrementaron el nUmero de bicicletas en otras 75 unidades y el nimero de bases de aparcamiento
en otras 12.

Para llevar a cabo este servicio, el Ayuntamiento de Badajoz, formalizé un contrato de servicios,
por un periodo de 4 afios y un importe de 89.000 euros anuales, mas IVA. De acuerdo con el PPT,
el servicio comprendia las siguientes tareas: llevanza de un libro registro, limpieza de las bases,
limpieza de las bicicletas, almacenaje y custodia de todos los componentes necesarios para la
realizacion del servicio, servicio de traslado de bicicletas de las bases, servicio de atencion al
cliente, revision del sistema y retirada de las bicicletas que presentasen algun tipo de problema.

Sin embargo, el servicio de préstamo de bicicletas estuvo paralizado durante los meses de febrero
a diciembre de 2012, a pesar de lo cual el contratista continu6 percibiendo la retribucién acordada.
Asi se pone de manifiesto en un informe emitido en septiembre de 2013 por el Ingeniero Técnico de
Obras Publicas municipal, en el que declara que el servicio de préstamo de bicicletas no se presto
"de cara al publico" durante dichos meses por problemas informaticos.

Segun dicho informe, la empresa adjudicataria se dedicdé durante ese periodo a ayudar en el
montaje del nuevo sistema a instaurar en el servicio; montaje que habia sido adjudicado a otro
contratista por la Junta de Extremadura, sin que se haya aportado ningin documento que autorice
y apruebe esta colaboracion y por el que se habrian abonado 5.100 euros. De acuerdo con este
mismo informe, durante esos meses la empresa también se habia ocupado del almacenaje de las
bicicletas y del mantenimiento del carril bici. Esta Ultima prestacion, aun no estando exigida en el
PCAP, la habia propuesto el adjudicatario en su oferta como una mejora. Por este servicio el
Ayuntamiento abon6 50.000 euros, desconociéndose el criterio empleado para su cuantificacion, al
no venir valorado en la oferta.

En este documento se reconoce que en esos meses no se comprobaron los servicios prestados por
la empresa adjudicataria para su facturacion detallada, por lo que se certificaron las cantidades
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inicialmente pactadas por la prestacion del servicio —96.005 euros, IVA incluido— cuando los
servicios efectivamente realizados ascendieron a 78.400 euros, de manera que la diferencia, por
importe de 17.605 euros, se deduciria mensualmente durante los diez Ultimos meses del contrato.
No obstante, no se ha aportado a este Tribunal de Cuentas acuerdo alguno que dé cobertura a esta
compensacion.

Asimismo, en el ejercicio 2013 se tramité un contrato complementario que tenia por objeto la
ampliacién del servicio desde 1 de junio de 2013 hasta 27 de agosto de 2014, contando con 12
bases més, por un importe mensual de 3.816, mas IVA, sin que figure su formalizacién, asi como
los informes del Servicio juridico y de la Intervencion. La justificacion de este complementario se
basé en el incremento del nimero de bicicletas y de bases que proporcionaba la Junta de
Extremadura, cuando este extremo se produjo en el afio 2010, mediante la adenda suscrita entre el
Ayuntamiento y la Junta, previa a la formalizacién del contrato inicial.

— En la revision de precios llevada a cabo en el contrato de servicio de seguridad, vigilancia y
control de accesos de edificios municipales y recintos habilitados para diferentes eventos,
celebrado por el Ayuntamiento de Torre-Pacheco, Regién de Murcia, no se respetd el limite
previsto en el articulo 78.3 de la LCSP, que disponia que la revisién no podria superar el 85% de
variacion experimentada por el indice adoptado.

De acuerdo con la documentacion remitida, el servicio finalizé el 31 de enero de 2013 cuando,
atendiendo al plazo de ejecucion inicial y a la prérroga de un afio, deberia haber finalizado el 13 de
noviembre de 2012. El Ayuntamiento, en alegaciones, ha declarado que se traté de un servicio
posterior, del que resultdé adjudicatario el mismo contratista, en régimen de contrataciébn menor, sin
gue haya aportado la documentacién acreditativa al respecto.

La garantia definitiva fue devuelta antes de que finalizara el plazo previsto para ello en el PCAP,
infringiendo el articulo 90.1 de la LCSP.

11.4.6. Contratos de gestidén de servicios publicos: Incidencias en su ejecucion

11.4.6.1. Resolucién de contratos

— El Ayuntamiento de Zafra, Extremadura, fue condenado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n°® 2 de Badajoz a poner a disposicion de la UTE adjudicataria del contrato de
concesion de la gestion, explotacion y conservacion del servicio de abastecimiento de agua
potable, los pozos de sondeos para abastecimiento de agua de titularidad municipal, tal como se
habia acordado contractualmente; cifrando los perjuicios causados en 71.954 euros, por el periodo
comprendido entre el 31 de diciembre de 2007 y el 31 de diciembre de 2008.

No obstante, la puesta a disposiciéon de los pozos no se produjo hasta marzo de 2011, por lo que la
indemnizacién llegd a alcanzar la cantidad de 229.267 euros. El citado incumplimiento contractual
supuso, por tanto, que el Ayuntamiento de Zafra estuviera obligado a abonar al contratista la
cantidad finalmente liquidada, sin que en el expediente inicialmente remitido a este Tribunal de
Cuentas ni en la sentencia condenatoria constaran las razones que habia motivado dicho
incumplimiento. No obstante, con las alegaciones se ha aportado diversa documentacién en la que
figura la existencia de problemas para la puesta de los pozos a disposicién del contratista;
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concretamente, la falta del andlisis de la calidad del agua y la no asuncion por éste del coste de la
energia eléctrica que implicaba su utilizacion. Estos problemas, sin embargo, no se recogieron en
la sentencia, que afirmd que la negativa municipal a la utilizacién de sondeos por el contratista
respondié a causas que no fueron explicadas en el procedimiento jurisdiccional.

Posteriormente, el Ayuntamiento resolvié el contrato por incumplimiento culpable del adjudicatario,
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 111.g) del TRLCAP, cifrando, a través de dos
liquidaciones, el perjuicio causado por éste en 7.633.622 euros. La resolucién del contrato asi como
una de las liquidaciones fueron recurridas en via jurisdiccional, siendo declaradas ambas ajustadas
a derecho, constando un oficio de 30 de julio de 2013 dirigido al Organismo Autobnomo de
Recaudacién de la Diputacion Provincial de Badajoz para que se procediera al cobro en via de
apremio de la cantidad adeudada.

— El Ayuntamiento de Mula, Region de Murcia, suscribié un contrato de gestidon y explotacion del
servicio publico de la piscina municipal. De acuerdo con lo dispuesto en este contrato, la retribucion
del concesionario estaria constituida por los precios y tasas de las instalaciones a percibir con
cargo a los usuarios, los ingresos procedentes de la explotacién de zonas comerciales vinculadas a
la concesion y las subvenciones otorgadas por la Corporacién para el mantenimiento del equilibrio
economico. Esta subvencion seria la resultante de restar a los costes de explotacion y amortizacion
de las obras los ingresos derivados de los servicios, siendo 309.620 euros su importe inicial.

En noviembre de 2012 el contrato fue resuelto de mutuo acuerdo entre las partes. Segun los
informes emitidos al efecto, la crisis econdmica que atravesaba el pais, las modificaciones al alza
de determinados precios —gasoleo y energia eléctrica- y la evolucion a la baja de los ingresos en la
prestacion del servicio provocaron un grave impacto en sus costes de gestion y explotacion, que
hicieron necesario el incremento progresivo del importe de la subvencion municipal, a cuyo pago no
pudo hacer frente la Corporacion.

El PCAP establecia que el contrato se ejecutaria a riesgo y ventura del concesionario. Sin
embargo, el riesgo y ventura inherente a este contrato era muy reducido, incluso nulo, al
comprometerse el Ayuntamiento a conceder una subvencién equivalente a restar de los costes de
explotacién y amortizacion de las obras los ingresos derivados de los servicios. La exigencia del
mantenimiento del equilibrio financiero es una técnica dirigida a satisfacer el interés puablico, esto
es, a garantizar la continuidad del servicio publico puesta en peligro por la onerosidad sobrevenida.
Sin embargo, la obligacion legal impuesta a la Administracion de mantener el equilibrio financiero
no debe interpretarse en términos absolutos sino que debe combinarse con el principio de riesgo y
ventura, pues es el contratista el que debe asumir la eventualidad de obtener una ganancia o de
padecer una pérdida. La prevision de la concesion de una subvencién por el Ayuntamiento en los
términos del PCAP implicé trasladar a la Administracion el riesgo econdmico consustancial a la
explotacién del servicio.

A esto hay que afadir que el contrato preveia la revision anual de las tarifas a aplicar, extremo que
no llevo a cabo el Ayuntamiento, provocando que el servicio fuera mas deficitario cada afio, y con
ello, absolutamente dependiente de la subvencion. Como exponia la UTE adjudicataria en un
escrito de noviembre de 2012, “el histdrico de gestion ya acumulado a lo largo de seis afios ofrece
el dato de un servicio gravemente deficitario desde su inicio, necesario de subvencionar por el
Ayuntamiento cada vez mayor”.
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El incremento de la subvencion municipal y la imposibilidad por parte de la Corporacién para hacer
frente al pago de las subvenciones correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012 origin6 una
deuda por importe de 1.056.550 euros. En el acuerdo de resolucion, el Ayuntamiento se
comprometié a abonar la deuda, a partir del tercer bimestre de 2014, aplicando un interés fijo de
6,5%.

11.4.6.2. Modificacién de contratos

— EI contrato de servicio de limpieza, mantenimiento, conservacion y vigilancia de centros
escolares y dependencias municipales, celebrado por el Ayuntamiento de Céaceres, Extremadura,
fue indebidamente calificado y tramitado como un contrato de gestion de servicios publicos ya que,
por su objeto, era un contrato de servicios, lo que tuvo como consecuencia la omision de la
preceptiva clasificacion de los contratistas y la duracion improcedente conforme el articulo 198.1
del TRLCAP.

Asimismo, en varios documentos del expediente se ha detectado un posible incremento, no
justificado debidamente, en el presupuesto del contrato de 300.000 euros con respecto a una
licitacion anterior declarada desierta. A este respecto, aunque se ha alegado que dicho incremento
se produjo por un aumento del nimero de centros receptores del servicio, no se han aportado los
documentos justificativos del referido incremento, en particular, el informe de la Inspeccion de
Servicios Municipales en que se fundamenta la correspondiente alegacion.

El PCAP preveia la potestad de la Administracién para "ordenar discrecionalmente, como lo podria
disponer si gestionare directamente el servicio, las modificaciones en el concedido que aconsejare
el interés publico, y, entre otras, la variacion en la calidad, cantidad, tiempo o lugar de las
prestaciones en que el servicio consista y la alteracion de la forma de retribucién del
concesionario”; clausula que implicd una indeterminaciéon del objeto y del precio, ademas de no
ajustarse al procedimiento establecido en el TRLCAP para las modificaciones de los contratos
administrativos, sin que, en virtud del principio de jerarquia normativa, pueda aceptarse la alegada
concordancia de dicha clausula con el articulo 127 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, norma anterior y de rango inferior al TRLCAP vy, por tanto, carente de
eficacia en todo lo que se oponga al mismo.

La modificacion del contrato tuvo como objeto la limpieza de un edificio que no estaba comprendido
en el contrato primitivo con motivo de su puesta en servicio, asi como la supresion del servicio de
vigilancia presencial en el Palacio de la Isla. A este respecto, no se ha acreditado que, con
independencia de la posible existencia de razones de interés publico, estas actuaciones se
debieran a causas imprevistas 0 a nuevas necesidades no susceptibles de prevision en el proyecto
primitivo, requeridas en el articulo 101.1 del TRLCAP.

— El Ayuntamiento de Mérida, Extremadura, contraté el servicio de recogida de residuos sdlidos
urbanos, limpieza viaria, desratizacion, desinfeccidn y desinsectacién y transporte a centro de
tratamiento de R.S.U., asi como el de recogida de residuos solidos, limpieza y conservacion de
mobiliario urbano y zonas verdes. El plan de saneamiento financiero aprobado por el Consistorio,
entre otras medidas, propuso prescindir de algunas prestaciones, que calificé de accesorias, en la
gestion de los servicios publicos con el fin de abaratar costes; en ejecucion del citado plan, en
marzo de 2012, la Junta de Gobierno Local aprobo el inicio de los tramites para la modificacion de
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ambos contratos sin determinar las prestaciones a reducir o eliminar ni la cuantia del ajuste
pretendido, asi como tampoco los efectos que dicha reduccién podia producir en la calidad de los
servicios, con objeto de fundamentarlas suficientemente a los efectos del articulo 101 del TRLCAP.

Asimismo, en el aflo 2012 se aprob6 una revision de precios respecto del segundo de los
expedientes, aplicando un incremento “por aumento de costes salariales segun convenio” ademas
del incremento en el IPC. En este sentido, el PCAP hacia depender la revision Unicamente del
incremento del IPC, mientras que el PPT introducia ademas en la revisién, la parte proporcional del
precio correspondiente a la mano de obra cuando dicho incremento salarial, segun el Convenio
Estatal de Jardineria, fuera superior al del IPC, lo que ademas de resultar contradictorio, infringié
los articulos 91.1 del TRLCAP que no permitia que los costes de la mano de obra impactaran en
los precios y el 68.3 del RGCAP que no admitia que el PPT incluyera declaraciones o clausulas
que debian figurar en el PCAP.

El informe de la Intervencion municipal sobre la propuesta de revision del precio fue meramente
descriptivo y carecié de pronunciamiento critico favorable o desfavorable, por lo que no puede
considerarse que cumplié con la finalidad de la fiscalizacién previa del gasto.

— El Ayuntamiento de Logrofio, La Rioja, suscribié un contrato de concesion para el disefio, puesta
a disposicion, mantenimiento, conservacion y explotacion de diversos elementos de mobiliario
urbano de interés general. De acuerdo con el PPT, anualmente el Ayuntamiento podia solicitar el
pago del canon, en metélico o en elementos de mobiliario urbano.

Sin embargo, las liquidaciones del canon correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009 no se
llevaron a cabo hasta mayo de 2011. La excesiva demora al practicar estas liquidaciones,
vulnerando lo establecido en el pliego, supuso una negligencia grave del 6érgano encargado de
llevarlas a cabo y generd un perjuicio econémico al Ayuntamiento, al no poder disponer de esas
cantidades en el plazo previsto.

Asimismo, y a instancias del contratista, la Junta de Gobierno Local adopté en febrero de 2012 un
acuerdo por el que se modificéd por una sola vez y con caracter extraordinario, el régimen de pagos
del contrato, aprobando un canon extraordinario para las anualidades de 2008, 2009 y 2010, por
importe de 295.180 euros, anulando las liquidaciones anteriormente practicadas y estableciendo un
régimen de pago aplazado de esta cantidad —mensualmente hasta 2015—, distinto al dispuesto en
el PPT que preveia un pago anual, lo cual implicé una desnaturalizacion de las condiciones de
licitacion.

— ElI PCAP del contrato de gestion del servicio publico de atencion a la infancia en el CAl,
formalizado por el Ayuntamiento de Bullas, Region de Murcia, establecia que, siendo la férmula de
gestion prevista la de gestidn interesada, cuando el balance arrojase unos ingresos inferiores a los
gastos, el Ayuntamiento compensaria al contratista hasta el importe indicado como presupuesto
estimado del servicio, el cual ascendia a 203.530 euros. Cuando, por el contrario, los ingresos
resultasen superiores a los gastos derivados de la gestidn, el exceso se distribuiria al 50% entre el
Ayuntamiento y el contratista.

Al respecto hay que sefialar que, en la gestion interesada, con caracter general, el empresario y la
Administracion participan en los resultados de la explotacion del servicio en la proporcion que se
establezca en el contrato, pudiendo pactarse un ingreso minimo a favor de cualquiera de las partes
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asociadas cuando el resultado de la explotacion no alcance a cubrir un determinado importe de
beneficios. En el contrato examinado, el riesgo de la gestién la asumié en su totalidad el
Ayuntamiento, ya que, en caso de obtener unos resultados negativos, debia compensar al
contratista hasta el importe indicado como presupuesto estimado del servicio, alegandose al
respecto que con ello se contemplaba al menos la cobertura de los salarios de los empleados en el
centro.

Ante la situacion de crisis econdmica y el reducido numero de nifios matriculados, se acordd
modificar el numero de educadores y el régimen econdmico -minorando el porcentaje de la
aportacion municipal-, ademas de prever que el contratista pudiera prestar actividades accesorias.

Posteriormente, y al persistir el descenso de numero de alumnos matriculados, se volvio a
modificar el contrato, previendo que la limpieza del local se realizara a cargo de la empresa,
valorada en 6.000 euros. Sefalar al respecto que la empresa contratada para la prestacion del
servicio de atencion a la infancia disponia, de acuerdo con la oferta presentada, con personal
especializado para este fin, no asi obviamente para realizar las tareas de limpieza, por lo que este
ultimo servicio deberia realizarse por otra empresa dedicada a estos servicios. De acuerdo con la
informacion facilitada por el Ayuntamiento, la prestacién del servicio de limpieza, hasta que se llevo
a cabo la modificacion, la realizaba una empresa externa por un importe mensual de 908 euros,
IVA incluido, importe que no se correspondia con los 6.000 euros anuales por los que se cuantificd
el servicio en la correspondiente modificacion.

— El Ayuntamiento de Fuente del Alamo, Region de Murcia, modificé el contrato de recogida,
transporte, tratamiento y eliminacién de residuos solidos urbanos y limpieza viaria del término
municipal, ampliando el servicio por un importe anual de 151.644 euros. Esta modificacion, que no
fue formalizada en documento administrativo como requeria el articulo 54 del TRLCAP, se tramitd
tan so6lo diez meses después de la formalizacién del contrato, sin que las razones que la motivaron
se debieran a necesidades nuevas o imprevistas —articulo 101 del TRLCAP- sino a una deficiente
planificacion del servicio, al constatarse que éste resultaba escaso en determinadas zonas. Para la
tramitacion de esta incidencia, la Secretaria emiti6 un informe al respecto, si bien éste no se
pronuncid sobre la legalidad de la modificacion propuesta.

Asimismo, el Pleno municipal inici0 un expediente para la resolucion del contrato, ante el
conocimiento de posibles incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria. Este Acuerdo, al
igual que los informes del Secretario General y del Ingeniero Industrial Municipal emitidos al efecto,
no concretaron las causas legales de resolucion, limitandose el Secretario a citar las causas
previstas en la ley y en el PCAP. El expediente de resolucion quedé inconcluso, por caducidad,
desconociéndose si la empresa subsano las deficiencias detectadas por los 6rganos municipales.

Amparandose en razones econémicas originadas por la crisis financiera, la Corporacion aprobé una
nueva modificacion contractual, con objeto de reducir el importe del servicio, formalizdndose en
documento administrativo, a pesar de la oposicion del contratista, que interpuso recurso de
reposicion y cuya resolucion se desconoce. Para la tramitacion de esta modificacion, se solicitd
informe del Consejo Consultivo, el cual fue favorable a la modificacion, si bien cuestiond la
ausencia de una memoria explicativa, que motivase adecuadamente las razones justificativas de
interés publico. Posteriormente, la empresa aporté una nueva propuesta de ejecucion de reduccion
del servicio, aceptada por el Ayuntamiento, sin que en esta ocasion se formalizara en documento
administrativo, en contra de lo dispuesto en el articulo 54 del TRLCAP.
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— EI Ayuntamiento de Mula, Region de Murcia, suscribié un contrato de prestacion de servicio de
conciliacion y gestion del Centro de Atencion a la Infancia “La Casita”, por importe de 197.150
euros anuales, con un plazo de duracién de dos afos, prorrogable por igual periodo.

Al amparo de esta prevision la empresa adjudicataria solicitd su prorroga, peticion que fue aceptada
por la Junta de Gobierno Local, condiciondndola a que se introdujeran una serie de modificaciones
tendentes a la reduccion del importe del contrato, dada la situacién economica existente en ese
momento.

Dos meses después de su formalizacién, se suscribid una nueva modificacion contractual,
restituyendo el contrato a sus condiciones iniciales, declarando que “...la reduccion en el precio del
contrato se justificaba en una reduccion del gasto publico, cuya cuantia ha sido posible asumir con
otras partidas presupuestarias menos esenciales...”.

Unos meses mas tarde se formalizdé una nueva modificacion del contrato, en la que nuevamente se
redujo el importe del servicio, en consideraciobn, como en la anterior ocasion, a la situacion
economica existente, fijando el precio del contrato en 181.550 euros.

Sefialar que uno de los principios basicos que rige en las relaciones contractuales es el de la
invariabilidad de lo pactado —pacta sunt servanda— No obstante, la LCSP autorizaba la
modificacion de los contratos siempre y cuando se hiciera dentro de los limites y con arreglo a los
requisitos establecidos legalmente, esto es, cuando concurrieran razones de interés publico y se
debiera a necesidades nuevas o causas imprevistas (articulo 202 de la LCSP). En este caso, la
razén que se esgrimia para justificar las modificaciones contractuales formalizadas era la crisis
financiera y econOmica existente en ese momento, que requeria la adopcion de medidas de
reduccién del gasto publico. Siendo incuestionable la existencia de una crisis econémica, también
es cierto que la LCSP exigia que se justificara debidamente la necesidad de las modificaciones
contractuales, circunstancia que no se produjo en el expediente analizado, madxime cuando, en un
breve periodo de tiempo, un servicio que se consideraba esencial se modific6 en diversas
ocasiones, sin que le acompafara un estudio econdémico sobre la viabilidad del mismo en las
nuevas condiciones concertadas.

[1.4.6.3. Incidencias que afectan al plazo de ejecucion

Prorrogas de los contratos

El contrato de servicio de gestion del servicio publico de recogida de basuras, limpieza viaria,
“contenerizacion”, limpieza de playas, celebrado por el Ayuntamiento de Santander, Cantabria, fue
modificado con el objeto de encargar a la empresa concesionaria la ejecucion de un contrato de
obra publica que tenia por objeto la instalacion de un sistema de recogida automatizada de
residuos y la instalacion de un sistema de “contenerizacion” subterrdnea de vidrio, por un importe
conjunto de 10.306.900 euros, sin que en el PCAP se hubiera previsto expresamente la
construccion de obras o instalaciones. La Entidad, en el trdmite de alegaciones, justifica estas
obras en determinadas clausulas del pliego de condiciones técnicas, que disponian que el
adjudicatario estaba obligado a la puesta en servicio de aquella maquinaria o sistemas que fuera
atil a los fines previstos, pudiendo para ello modificar el sistema de recogida de residuos. No
obstante, se estima que estas clausulas no fueron lo suficientemente precisas para amparar obras
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del alcance y magnitud que finalmente tuvieron. Estas se adjudicaron a la empresa concesionaria,
mediante el procedimiento negociado sin publicidad, amparandose en la especificidad técnica a la
gue se refiere el articulo 141.b) del TRLCAP.

La Junta de Gobierno aprobo la liquidacion final de las obras -con un incremento del 9,27% del
precio- "por un presupuesto de 11.261.875 euros, IVA incluido, descontadas las unidades de obra
compartidas con la Obra de Saneamiento ejecutada en la misma zona por cuenta de la Consejeria
de Medio Ambiente", fijandose como fecha de puesta en marcha del nuevo servicio y el cese del
servicio convencional casi dos afios mas tarde del previsto inicialmente, de lo que se deduce un
importante retraso en la ejecucion y puesta en servicio de las obras. Para financiar las obras, se
establecié un sistema de pago aplazado con intereses, lo que fue contrario al articulo 14.2 del
TRLCAP.

Aunque en el acuerdo de la Junta de Gobierno antes mencionado figuraba que la puesta en
marcha del nuevo sistema de tratamiento automatizado de residuos implicaba un incremento del
“canon" anual de la concesion de 195.783 euros, a dicha fecha quedaba pendiente la valoracion
definitiva de las unidades que, con arreglo a los precios unitarios del contrato, dejaron de utilizarse
como consecuencia de la sustitucién del sistema de recogida. Asimismo, con posterioridad, el
canon se incrementd en diversas ocasiones, con motivo de las revisiones de precios y de la
ampliacion del servicio a otras zonas.

Finalmente, sefalar que el contrato debia concluir en septiembre de 2012, si bien el pliego de
condiciones técnicas preveia que “en el caso de denuncia del contrato, el adjudicatario tendra la
obligacion de continuar el servicio hasta la toma de posesion de la nueva contrata”, hecho que no
se produjo hasta un afio mas tarde.

El Ayuntamiento de Logrofio, La Rioja, prorrogé los contratos de prestacion del servicio de comedor
social y actividades complementarias, y de limpieza y mantenimiento ordinario de la red de
alcantarillado municipal, una vez vencidas las prérrogas anteriores, con infraccion de lo establecido
en el articulo 100 del RGLCAP, poniendo de manifiesto la falta de prevision por parte del
Consistorio. En este sentido, el cumplimiento de los contratos es una de las formas de extincién de
los mismos, que se regula en el articulo 109 del TRLCAP, de manera que concluido el plazo
previsto, no puede continuar su ejecucion.

— ElI Ayuntamiento de Archena, Region de Murcia, celebr6 un contrato de servicio de
abastecimiento de agua potable a domicilio, servicio de alcantarillado y depuraciébn de aguas
residuales, por plazo de quince afios, prorrogable por periodos de cinco, hasta un maximo de
cincuenta afos.

Este contrato se prorrog6é una primera vez por quince afos, con el compromiso de que la empresa
concesionaria realizara una serie de obras. Antes de que finalizara la prorroga anterior, se formalizo
una nueva, por las otras cuatro restantes de cinco afios, hasta la conclusién del contrato en
diciembre de 2043.

La formalizacion de prérrogas por plazos superiores a los previstos contractualmente, ademas de
resultar contraria a lo estipulado inicialmente por las partes, limit6 la libre concurrencia, impidiendo
la convocatoria de nuevas licitaciones. La duracion de las concesiones se fija, habitualmente, en
funcion de las caracteristicas del servicio y de las inversiones a realizar por el concesionario,
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habilitando estos mismos criterios a la Administracién para adaptar la duracion del contrato,
mediante el otorgamiento de prérrogas ampliatorias del plazo inicial. En estos casos, es posible
prorrogar los contratos con el fin de compensar las inversiones a realizar por las empresas
concesionarias. Sin embargo, no se tiene constancia de que se cuantificara econémicamente el
importe de las obras a realizar por la empresa y si éstas eran acordes con la ampliacion del plazo
estipulado, asi como tampoco que se valorara la limitacion a la convocatoria de nuevas licitaciones
y si ésta resultaba compensada por las obras a ejecutar por la empresa concesionaria.

El acuerdo de prorroga preveia que, con cargo al canon de inversiones incluido en la tarifa, se
proyectaran y ejecutaran, en un plazo de cuatro afios, obras para construir una red destinada al
riego de las zonas verdes municipales; sin embargo, transcurrido casi un afio la empresa
concesionaria aun no habia presentado el presupuesto de ejecucion de las mismas.

— ElI Ayuntamiento de Los Alcazares, Region de Murcia, formalizé un contrato de gestion del
servicio publico de conciliacién de la vida laboral y familiar, cuyo coste comprendia una cuantia
estimada de tarifas a abonar por los usuarios, segun una prevision de ocupacion media de 203.815
eurosy una aportacion municipal de 46.131 euros.

El PCAP preveia que la mayor o menor percepcion de tarifas, derivada de una ocupaciéon de las
instalaciones distinta de la prevista, no supondria una modificacion que afectara al régimen
economico del contrato ni un aumento de la aportacion municipal, constituyendo este concepto
parte del riesgo y ventura del concesionario. No obstante lo anterior, si la ocupacion del centro
fuera inferior en mas de un 25% de la cantidad estimada, el concesionario podria plantear al
Ayuntamiento una redistribucion de alumnos por aula en las unidades que procediera, sin superar
la ratio de alumnos por aula, de manera que se pudiera reducir proporcionalmente el personal
inicial o adoptar otras medidas alternativas o adicionales, aprobadas por el 6rgano de contratacién.

Al amparo de esta prevision, la empresa adjudicataria solicité una modificacion del contrato, cuyos
términos y condiciones fueron aprobados por la Junta de Gobierno Local, sin que se formalizara
documentalmente, en contra de lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP.

La Entidad, en alegaciones, motiva la ausencia de formalizacién en que no se tratdé de una
modificacion en sentido estricto sino de un supuesto del articulo 258.4 de la LCSP de
restablecimiento del equilibrio econdmico del mismo. Ademas de que durante la tramitacion del
expediente el Ayuntamiento aludié en todo momento al articulo 202 de la LCSP y lo califico de
modificacion contractual, hay que sefalar que los motivos que justifican una modificacion, ya sean
el restablecimiento del equilibrio econdmico ya sean cualesquiera otros, no eximen de su
formalizacion.

Ese mismo acuerdo disponia que la empresa adjudicataria debia presentar mensualmente una
memoria detallada del nimero de usuarios por actividad y el importe de lo recaudado, al objeto de
conocer cualquier variacion en la ocupacién del centro. Solicitada esta documentacion al
Ayuntamiento, remitié en su lugar una certificacion de la Concejal de Educacion de 28 de agosto de
2013 en la que sefalaba que la empresa presento6 en el periodo comprendido entre junio de 2012 y
junio de 2013, tres escritos en los que se detallaban el nimero de usuarios por actividad y el
importe de lo recaudado por cada de una de ellas. Estos escritos, por tanto, no se presentaron con
una periodicidad mensual, sino que comprendian periodos de tres y cinco meses, sin que el
Ayuntamiento reclamara el cumplimiento de esta obligacion en los términos acordados.
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En junio de 2012 se prorrog6 el contrato, sin contar previamente con el correspondiente certificado
de crédito y la aprobacion del gasto, y un afio mas tarde, a la vista de que estaba préxima la
finalizacion del servicio sin haber formalizado un nuevo contrato, se acordé continuar con el servicio
en las mismas condiciones que las que se venia prestando, hasta la conclusion del nuevo
expediente de contratacion. Esta decision supuso que el concesionario continuara prestando los
servicios dos meses mas de lo previsto contractualmente.

11.4.6.4. Otras incidencias

— La empresa adjudicataria del contrato de gestion del servicio publico de limpieza urbana,
recogida y transporte de residuos celebrado con el Ayuntamiento de Badajoz, Extremadura, habia
incluido en su oferta la construccion de un aula medioambiental prefabricada de madera, por valor
de 24.000 euros.

Dos afios después de haber sido formalizado el contrato, el aula medioambiental inicialmente
ofertada —prefabricada en madera— fue sustituida por otra de mayores dimensiones y construida
con distintos materiales, al constatar la Administracion, por una parte, que "una vez analizado el
presupuesto es insuficiente para los objetivos que tienen marcados la Concejalia de Medio
Ambiente, que entre otros es dar cabida a 30-40 alumnos por jornada de trabajo, etc. También
influyen los materiales utilizados en el aula, al ser éstos de madera pueden ser victimas de actos
vandalicos por la ubicacion que tendra la misma" y, por otra parte, que el contratista no habia
especificado la superficie y otras caracteristicas del aula.

Como consecuencia de todo ello, se tramité un expediente de modificacion del contrato motivado,
por tanto, por una deficiente valoracién administrativa de la mejora ofertada en la licitacién del
contrato y no por causas imprevistas que no pudieran haber sido atendidas con anterioridad, tal y
como exigia el articulo 202 de la LCSP. Para la tramitacion de este expediente, los servicios
juridicos emitieron el informe correspondiente, si bien éste fue meramente descriptivo.

El mayor gasto que supuso la nueva construccién fue compensado con minoraciones en otras
partidas correspondientes a inversiones a realizar por el adjudicatario, fundamentalmente
destinadas a publicidad, dando lugar a una modificacién de la oferta inicialmente presentada.

En el ejercicio 2012 el contratista solicito la revision de precios. De acuerdo con el PCAP la formula
aplicable a la revision seria el resultado de aplicar el 85% de la variacion experimentada por el
indice de Precios al Consumo (IPC) durante el afio anterior a la revision, por un factor de correccion
gue ajustase los desequilibrios econdmicos de la concesion basado en los costes salariales;
afadiendo que para el primer afio tanto el IPC como el factor de correccién se calcularian con
respecto al afio de licitacion y para los sucesivos, con respecto al afio anterior.

Esta formula presentaba importantes deficiencias, siendo una de ellas la falta de determinacion del
periodo que se debia tomar como referencia para comprobar la variacion del IPC, dando lugar a
qgue la cuantia de la revision pudiera variar dependiendo de la fecha que se tomara en
consideracion. Prueba de ello fue que la discrepancia entre el adjudicatario y el Ayuntamiento
respecto al periodo de referencia provocara que éste Ultimo recurriera la revision aprobada en el
ejercicio 2012.
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Asimismo, el hecho de que los costes salariales supusieran un factor de correccién resulté contrario
al articulo 79.1 de la LCSP, que excluia la mano de obra como factor susceptible de impactar en la
revision de precios.

Ademas, el no poder conocer este dato hasta el 31 de diciembre del ejercicio no hacia posible
aprobar una revision de precios definitiva hasta esa fecha. Por este motivo, el Pleno del
Ayuntamiento aprob6 en noviembre de 2012 una revision de precios, aplicando a la férmula de
revision de precios el coeficiente maximo de desviacién de los salarios respecto al IPC, con la
intencion de que en el caso de producirse alguna variacibn como consecuencia de la negociacion
del convenio con la empresa, dicho importe pudiera ser absorbido por la cantidad estimada por la
Corporacion. Ademas, para el célculo del importe de la revision, se minoré el precio del contrato por
el ahorro que suponia al adjudicatario la sustitucion de un trabajador con contrato laboral fijo por un
contratado eventual, extremo que no estaba previsto en el PCAP.

— ElI Ayuntamiento de Mérida, Extremadura, contrat6 la concesion administrativa para la
construccion y explotacion de una planta de reciclaje de residuos, con un plazo parcial para la
ejecucion de las obras de ocho meses desde la adjudicacion, previsién contraria a lo dispuesto en
el articulo 54.4 del TRLCAP, que disponia que no se podia iniciar la ejecucién del contrato sin la
previa formalizacion. Expirado dicho plazo, la Junta de Gobierno local amplié el plazo para la
ejecucion de las obras en ocho meses desde la firma del acta de comprobacién del replanteo, lo
que implicé una prérroga de casi dos afios. Segun un informe de la Asesoria Juridica de la
Corporacion remitido al Tribunal de Cuentas, ésta estuvo motivada porque se encontraban
pendientes, entre otras actuaciones, el levantamiento del acta de replanteo del proyecto y el de la
red general de aguas a su paso por la parcela en que debian ejecutarse las obras.

De acuerdo con esta prérroga, el plazo para la ejecucion de las obras finalizaba en enero de 2010.
Sin embargo, y segun consta en un informe técnico de 20 de diciembre de 2011 -transcurridos
cuatro afios y tres meses desde la formalizacién del contrato y dos afios y siete meses desde la
comprobacion del replanteo-, a dicha fecha so6lo se habian ejecutado obras por el 13,2% del
importe total, a la vez que se constaté la existencia de diversa maquinaria sin montar no valorada,
sin que se hayan motivado las causas de esta demora.

La Entidad inicié un expediente para la imposicién de penalidades por incumplimiento del plazo de
ejecucion de las obras, cuantificAndolas en un importe total de 1.166.151 euros. Tras diversos
intentos infructuosos de notificacion del pliego de cargos al adjudicatario para que formulase
alegaciones, incluida la publicacion de la propuesta de imposicion de penalidades en el Boletin
Oficial de la Provincia, el expediente caducd, no existiendo constancia de otras actuaciones
posteriores.

Las gestiones llevadas a cabo por el Ayuntamiento ponen de manifiesto una negligente y deficiente
actuacién administrativa en el control de la ejecucion del contrato, debiendo haber iniciado e
impulsado la tramitacion del expediente por demora con mayor celeridad.

— El Ayuntamiento de Arnedo, La Rioja, contraté la gestion del servicio municipal de agua potable
y saneamiento por un periodo de quince afios. Al amparo de lo previsto en el PCAP, anualmente se
procedié a la revisibn de precios, sin que ninguno de los expedientes de revision viniera
acompafado del informe de la Intervencién al respecto ni de la documentacién oficial sobre los
indices aplicables. De acuerdo con un informe del Interventor accidental que se adjunta al escrito
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de alegaciones, las revisiones se fundamentaron en los IPC publicados por el Instituto Nacional de
Estadistica, si bien no se han aportado los certificados correspondientes.

Asimismo, en diciembre de 2012 el Ayuntamiento aprob6 el restablecimiento del equilibrio
econdmico del contrato, solicitado por la empresa concesionaria, con efectos de 1 de enero de
2013, y con un incremento anual del contrato por importe de 76.836 euros. Para el calculo de esta
cantidad, se tuvo en cuenta, entre otros aspectos, el sobrecoste derivado del incremento de las
tarifas eléctricas, cuantificado por un importe anual de 19.760 euros.

Respecto al mantenimiento del equilibrio econdmico del contrato, manifiesta el Tribunal Supremo
en Sentencia de 13 de noviembre de 1986 que “en los contratos administrativos de gestion de
servicios publicos, en especial en los que adoptan la modalidad de «concesion» (en cuya virtud el
empresario-concesionario gestiona el servicio a su riesgo y ventura), la mayor onerosidad
sobrevenida, bien resulte de una madificacibn del objeto mismo del contrato impuesto
unilateralmente por la Administracion (ius variandi) o de una decision de ésta producida fuera del
ambito contractual propiamente dicho (factum principis) o bien provenga de acontecimientos
imprevistos e imprevisibles en el momento de celebrar el contrato, ha de ser compartida por la
Administracién contratante, asumiendo, parcialmente, con el concesionario, el riesgo y la ventura
de la explotacion (es decir, las consecuencias, que puedan derivar de los eventos, inicialmente
excluidos de la concesién en cuanto ajenos a la construcciéon de la ecuacion inherente a la misma),
mediante un reparto equitativo de los perjuicios 0 una indemnizacién total o parcial de los
detrimentos, con el fin de, siguiendo el principio de «rigidez del servicio publico y flexibilidad del
contrato», mantener el equilibrio financiero de este dltimo y evitar el colapso total que por
impotencia econdémica progresiva del contratista, sufriria el servicio concedido y el interés publico a
€l anejo; vy, a tal efecto, dicha coparticipacion o colaboracién, cuya base ordinamental, en lo que al
riesgo imprevisible se refiere, se contiene en los arts. 126-2, b), 127-2, b), 128-2, 2.° y 153-2 del
RSCL de 17 de junio de 1955), puede presentar cauces diversos de manifestacion o
materializacion, tales como la revision de las tarifas del servicio, el otorgamiento de una subvencién
0 aumento de la inicialmente otorgada, o cualquier otra compensacién econdémica (por ejemplo, el
cambio de sentido del canon concesional o la dacién de anticipos sin interés), sin perjuicio, por
supuesto, del uso ex contractu de la técnica (méas propia, pero no exclusiva, del contrato de obras)
de la revision de precios, abierta, por la via comun del art. 12 de la LCE (aplicable a los tres
contratos administrativos nominados o tipicos), como respuesta a la necesidad de todo
concesionario de garantizar la integridad de lo pactado frente a las fluctuaciones econdémicas”.

En el presente supuesto no se constata que el incremento del coste de la energia eléctrica se haya
distribuido proporcionalmente entre ambas partes, con el fin de evitar que sea la Administracion la
gue asuma todo el sobrecoste sobrevenido. A pesar de que el Interventor accidental, en el informe
remitido en el tramite de alegaciones, afirma que si se distribuyeron dichos sobrecostes entre las
partes, desestimando aquello que se consideré que correspondia con el riesgo y ventura del
contratista, el hecho es que la Entidad cuantifico el incremento de la tarifa eléctrica en 19.760
euros/anuales, tomandose esta cifra integramente para calcular la cuantia a abonar al
concesionario, sin llevar a cabo reparto alguno con el mismo. Por tanto, al menos en lo que se
refiere a este concepto, se estima que no hubo tal reparto proporcional. Finalmente, sefialar que no
se ha remitido el informe juridico al respecto.



Incidencias en la ejecucion de los contratos celebrados por las entidades locales 85

11.5. CONSIDERACIONES EN RELACION CON LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVA
PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

De acuerdo con lo dispuesto en las Directrices Técnicas de esta fiscalizacion, se ha realizado un
andlisis especifico de las cuestiones surgidas durante el procedimiento fiscalizador, relacionadas
con la observancia de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, entre las que
se incluye, fundamentalmente, la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres (LOIEMH).

En particular, y en lo que se refiere a las entidades locales, el articulo 21.2 de la LOIEMH establece
gque “las Entidades locales integraran el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y
colaboraran, a tal efecto, con el resto de la Administraciones publicas”.

En materia de contratacion publica, la LOIEMH contiene, en sus articulos 33 y 34 —especifico para
la Administracion General del Estado— una serie de previsiones, de caracter potestativo, dirigidas a
las 6rganos de contratacion, con el fin de que puedan establecer en los PCAP la preferencia en la
adjudicacion de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el
momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, hubieran adoptado medidas en materia de
igualdad, o bien, condiciones especiales de ejecucion con el fin de promover la igualdad entre
mujeres y hombres en el mercado de trabajo.

La LOIEMH entré en vigor el 24 de marzo de 2007, por lo que resultaba aplicable a aquellos
contratos examinados cuya tramitacion se inici6 tras su entrada en vigor. El objeto de esta
fiscalizacién son las incidencias que han afectado a la ejecucion de los contratos administrativos
celebrados por ayuntamientos de aquellas comunidades autbnomas que no disponen de OCEX,
habiéndose centrado el analisis efectuado en la comprobacion de si las entidades fiscalizadas
previeron condiciones especiales de ejecucion con el fin de promover la igualdad entre mujeres y
hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislacion de contratos del
sector publico, habiéndose comprobado que, con caracter general, no establecieron tales
condiciones especiales.

No obstante, algunos de los expedientes contractuales que han sido examinados han tenido por
objeto la gestion de centros de atencion a la infancia, con el fin de favorecer la conciliacion de la
vida laboral y familiar, permitiendo la plena incorporacién del padre y de la madre del menor al
mundo laboral. Entre dichos expedientes se encuentran los celebrados por los Ayuntamientos de
Alguazas, Bullas, Los Alcazares y Mula, incluidos en el anexo | adjunto a este Informe.

La conciliacién de la vida laboral, familiar y personal es una estrategia que facilita la consecucién
de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y esta dirigida a conseguir una nueva organizacion
del sistema social y econdmico donde mujeres y hombres pueden hacer compatibles las diferentes
facetas de su vida. El articulo 44 de la LOIEMH dispone al respecto que “los derechos de
conciliacion de la vida personal, familiar y laboral se reconoceran a los trabajadores y las
trabajadoras en forma que fomenten la asuncién equilibrada de las responsabilidades familiares,
evitando toda discriminacion basada en su ejercicio”.

Entre las medidas que las Administraciones Publicas pueden adoptar para favorecer esta
conciliacion se encuentra, precisamente, la de promover servicios de atencidon y cuidado de
menores y de otras personas dependientes. En este Ultimo supuesto también se puede citar el
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contrato de ayuda a domicilio, celebrado por el Ayuntamiento de Murcia, incluido en la presente
fiscalizacion.

Los contratos de las entidades locales anteriormente citados fueron objeto de modificaciones,
minorando sus prestaciones o reduciendo la plantilla encargada de prestar el servicio, con la
consiguiente rebaja en su importe, alegando una reduccion del gasto publico, ante la situacion de
crisis economico-financiera por la que atravesaban las arcas municipales, asi como un descenso
en el nimero de usuarios con derecho a la prestacion.
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CONCLUSIONES

Del analisis de los resultados de los contratos de la muestra se pueden extraer las siguientes
conclusiones:

En relacién con el cumplimiento por parte de las entidades locales de la obligacion de remitir al

Tribunal de Cuentas la documentacién relativa a las incidencias producidas en la ejecucién de los

contratos (subapartados 1.2 y 11.3)

1.

Las entidades locales incumplieron mayoritariamente y de forma sistematica, o, en su caso, de
manera deficiente, la obligacion de remitir la informacion referente a las incidencias en la
ejecucion de los contratos, prevista en la normativa sobre contratacion y en la Instruccién sobre
Remision de los Extractos de los Expedientes de Contratacion y de las Relaciones Anuales de
los Contratos celebrados por las Entidades del Sector Publico Local al Tribunal de Cuentas.
Los ayuntamientos incluidos en el ambito de esta fiscalizacién Unicamente comunicaron en el
ejercicio 2012, la modificacion de dieciocho contratos, asi como la prérroga de otros siete.

A la vista de la escasa informacion remitida y, con objeto de tener conocimiento del niumero
total de contratos que habian experimentado eventualidades en su ejecucion y el alcance de
estas incidencias, este Tribunal solicitd a los 104 ayuntamientos de mas de 5.000 habitantes
de las Comunidades Autonomas sin Organo de Control Externo la cumplimentacion de una
relacion certificada comprensiva de todas las incidencias producidas en la ejecucion de los
contratos celebrados. Esta peticion fue atendida por todas las entidades requeridas -73
remitieron una relacion certificada y 31 enviaron una certificacion negativa-, resultando un total
de 724 incidencias comunicadas por importe de 1.444.624.539 euros, que afectaron a 599
expedientes contractuales.

En relacion con las causas que motivaron las incidencias producidas en los contratos (epigrafes

1.4.2,11.4.3, 11.4.4,11.4.5y 11.4.6)

2.

En un elevado nimero de ocasiones, las incidencias producidas en la ejecuciéon de los
contratos -resoluciones, modificaciones, obras complementarias y ampliaciones y demoras con
respecto al plazo de ejecucion- se debieron a deficiencias habidas en la preparacion y
tramitacion previa de los expedientes contractuales —tales como indeterminaciones de los
pliegos, o falta o insuficiencia del estudio geotécnico del terreno u otras deficiencias en la
elaboracion, supervision o replanteo de los respectivos proyectos primitivos— que pudieron o
debieron, al menos en parte, haber sido previstas razonablemente de forma anticipada por el
6rgano de contratacion.

En relacién con la extincién de los contratos (epigrafes 11.4.2,11.4.3, 11.4.5 v 11.4.6)

3.

La recepcion del objeto de la contratacidon se produjo, en algunos casos, con significativos
retrasos sobre el plazo establecido contractualmente. Por otra parte, en ocasiones, en el acta
de recepcion se pusieron de manifiesto deficiencias y reparos cuya posterior subsanacion no
se ha acreditado. En otros casos, no se han aportado las actas de recepcién que acrediten la
completa ejecucién de conformidad de la contratacion.

Con caracter general la resolucion de los contratos ha venido motivada por incumplimientos de
los plazos de ejecucion o de las restantes obligaciones contractuales, por la falta de
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financiacion o de recursos econdmicos por parte de las entidades locales o de los contratistas
asi como por deficiencias o irregularidades en las fases preparatorias de los expedientes de
contratacion.

En un gran nimero de casos de resolucion por causas imputables a los contratistas, no consta
ni se ha acreditado que se haya hecho efectiva la incautacion de la garantia definitiva y/o la
valoracién por la Administracion de los dafios y perjuicios causados al servicio publico y el
posterior resarcimiento de los mismos, con el consiguiente perjuicio para el interés publico. En
aquellos casos en los que la resolucion ha sido imputable a la Administracion, ésta se ha visto
obligada a indemnizar al contratista.

En al menos seis contratos, la tramitacion de los expedientes de resolucion se dilaté excesiva e
injustificadamente, lo que dio lugar a la caducidad de dichos procedimientos. Debido a esta
situacion, en algunos de estos supuestos, la caducidad provocd que el objeto del contrato se
siguiera prestando por el contratista a pesar de que le fuera a éste imputable la causa de
resolucion.

En relaciéon con la modificacion de los contratos y las obras complementarias (epigrafes 11.4.2,

1.4.3,11.4.4, 11.4.5y 11.4.6)

7.

10.

11.

Con caracter general no se ha acreditado la existencia de necesidades nuevas o0 de causas
técnicas no susceptibles de prevision al tiempo de prepararse los correspondientes contratos
originarios que pudieran justificar las modificaciones de los mismos, a los efectos de lo
dispuesto en la legislacion de contratos, a pesar, incluso, en algunas ocasiones, de los reparos
formulados por los Interventores municipales y de las observaciones efectuadas por los
servicios técnicos municipales.

En los pliegos de clausulas administrativas particulares en los que se preveia la posibilidad de
modificar los contratos, no se detallaron de forma clara, concisa e inequivoca las condiciones
para poder hacer uso de dicha modificacién, con indicacién del porcentaje del precio del
contrato al que como maximo podia afectar, impidiéndose con ello que los licitadores las
conocieran a efectos de formular su oferta.

En un gran nimero de expedientes, las desviaciones del precio inicial se produjeron como
consecuencia de los incrementos de los costes econdémicos derivados de los modificados y/o
de las obras complementarias, superando, en ciertas ocasiones, las bajas ofrecidas por los
adjudicatarios en sus ofertas. Ilgualmente, las desviaciones temporales surgidas en un elevado
porcentaje de los contratos analizados se debieron a la aprobacion de modificaciones y
contratos complementarios, dando lugar a un importante retraso en la entrega del objeto del
contrato al servicio publico.

La modificacion de los contratos durante la fase de ejecucion llegé a desvirtuar, en algin caso,
el procedimiento de adjudicacion, al variar significativamente las condiciones econdmicas
iniciales de la licitaciébn, en perjuicio de los principios de publicidad, concurrencia y
transparencia, asi como de los de eficiencia y economia en la ejecucion del gasto publico.

En ciertos contratos las modificaciones se ejecutaron sin la tramitacion previa del preceptivo
expediente, con infraccibn generalizada de la normativa de contratacién, dandoseles la
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formalidad de una prérroga o de una resolucion parcial. En otros casos, la tramitacion y
formalizacion de la modificacion se ha llevado a cabo con posterioridad a su ejecucion.

12. Se han observado una excesiva dilacion no justificada en la tramitacién de dos modificaciones
de contratos de obras, particularmente incongruentes con la inmediatez y la celeridad que
deben caracterizar las modificaciones de contratos durante su ejecucion.

En relacién con las incidencias que afectan al plazo de ejecucion (epigrafes 11.4.2, 11.4.3, 11.4.4,
1.4.5v 11.4.6

13. En la ejecucién de los contratos se han observado importantes desviaciones temporales no
justificadas, con el consiguiente retraso en la entrega al servicio publico, que llegaron en algun
caso a alcanzar hasta el 433 o el 480% con respecto al plazo inicialmente previsto.

14. Las frecuentes demoras y/o paralizaciones producidas en la ejecucion de los contratos, que
habitualmente quedaban reflejados en certificaciones expedidas por importe cero, no
estuvieron amparadas en la concesion de prorrogas o en la declaracion de suspension de las
obras.

15. En cuatro expedientes, las demoras son especialmente incongruentes con el hecho de haberse
tramitado por el procedimiento de urgencia o adjudicado, entre otras circunstancias, a
licitadores que habian ofertado reducciones de los plazos de ejecucion.

16. Con frecuencia, las prérrogas de los contratos se concedieron después de haber expirado los
respectivos plazos de ejecucion, con infraccion del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.

En relacién con las incidencias que dieron lugar a la _imposicién de penalidades (epigrafes 11.4.2,
11.4.3, 11.4.5 y 11.4.6)

17. En un numero elevado de expedientes en los que se han producido demoras u otros
incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas, no se tiene
constancia de que se haya procedido a la imposicion de penalidades. En otros casos, no
consta que dichas penalidades se hayan hecho efectivas.

En relacién con el pago de intereses de demora (epigrafes 11.4.2, 11.4.3, 11.4.4, 11.4.5 y 11.4.6)

18. El retraso en el pago de las prestaciones objeto de contratacién ha supuesto que las entidades
locales se hayan visto obligadas, con caracter general, al abono de los correspondientes
intereses de demora, con el consiguiente perjuicio al erario municipal.

En relacién con la revision de precios (epigrafes 11.4.2, 11.4.4, 11.4.5 y 11.4.6)

19. Los expedientes de revision de precios examinados no siempre se ajustaron a las condiciones
y requisitos establecidos en la normativa, particularmente por superar el 85% de variacion
experimentada por el indice adoptado, por realizarse con posterioridad a la recepcion del
contrato o al margen de las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente, de la
liquidacion de los contratos de obras, por no calcularse mediante la aplicacion de indices
oficiales o férmulas aprobadas por el Consejo de Ministros, o por tener en cuenta los costes
salariales.
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En relacién con los contratos de gestidon de servicios publicos (epigrafe 11.4.6)

20. En tres de los contratos de gestion de servicios publicos analizados, el restablecimiento del
equilibrio econémico-financiero no se aplico debidamente, al no combinarse esta técnica con el
principio de riesgo y ventura, que requiere que la necesidad de garantizar la continuidad del
servicio publico no se convierta en una garantia de los intereses del concesionario.

En relacion con la observancia de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(subapartado 1.5 v epigrafes 11.4.5.2, 11.4.6.1, 11.4.6.2 v 11.4.6.3)

21. Con caracter general, las entidades locales no hicieron uso de las previsiones contenidas en la
Ley Organica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, al no establecer en los contratos
condiciones especiales de ejecuciéon con el fin de promover dicha igualdad en el mercado de
trabajo.

Cinco de los expedientes contractuales que han sido examinados han tenido por objeto la
gestion de centros de atencion a la infancia, asi como de ayuda a domicilio, con el fin de
favorecer la conciliacién de la vida laboral, familiar y personal.

IV. RECOMENDACIONES

1. Las entidades locales deberian habilitar mecanismos que garanticen un mejor seguimiento de
las incidencias surgidas en la ejecucion de los contratos que celebren y el envio al Tribunal de
Cuentas de la informacion relativa a dichas incidencias.

2. Deberia procederse al desarrollo reglamentario referido en la disposicién final sexta del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en el que, entre otros extremos, se
regularan de una manera completa y pormenorizada los tramites y requisitos del procedimiento
para la resolucion de los contratos.

3. Deberia observarse por las entidades locales un mayor rigor en la tramitacién de las fases de
preparacion y adjudicacion de los contratos, a fin de evitar la proliferacion de modificaciones en
los mismos derivadas de deficiencias en dichas fases o de causas que no responden a las
previstas legalmente, y que frecuentemente implican demoras e importantes incrementos de
costes e, incluso, en algunos casos, motivan la resolucion de los contratos y desvirtuan las
condiciones en las que fueron originariamente licitados. Esto redundard en la mejora de la
economia y en la eficacia de la gestion de los recursos publicos destinados a la contratacion, asi
como en beneficio de los principios de igualdad, transparencia y objetividad que han de presidir
la contratacion administrativa.

4. Los ayuntamientos deberian adoptar las medidas oportunas conducentes al establecimiento de
un mayor control en la ejecucion de los contratos para garantizar el cumplimiento de los plazos
contractuales, requiriendo a los contratistas que se ajusten a los mismos, detectando con
celeridad las desviaciones que se produzcan, utilizando los mecanismos previstos en la
normativa y/o en los pliegos cuando las causas motivadoras de los retrasos les fuesen
imputables y evitando la caducidad de los procedimientos para la exigencia de
responsabilidades derivadas de dichos incumplimientos.
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5.

Las entidades locales deberian reforzar la observancia de los principios de economia, diligencia
y eficiencia en la gestion del gasto derivado de la contratacion, evitando que el incumplimiento
de las condiciones y los plazos en el pago a los contratistas de lugar a la generacion de
intereses, con el consiguiente perjuicio a los fondos publicos municipales.

. Las entidades locales habrian de tramitar con mayor rigor y celeridad los expedientes de

imposicion de penalidades y la reclamacion de dafios y perjuicios a los contratistas por demoras,
asi como por cualquier otro incumplimiento contractual, adoptando todas las medidas precisas
para lograr su plena efectividad y evitar la prescripcién de derechos.

. La aplicacién del principio del equilibrio econémico-financiero en la ejecucion de los contratos de

gestion de servicios publicos no deberd interpretarse de modo absoluto, al tratarse de una
férmula excepcional que debe combinarse con el principio de riesgo y ventura, al objeto de
impedir que la excepcionalidad se convierta en una garantia ordinaria de los intereses del
concesionario, teniendo en cuenta que soélo una alteracion sustancial de las condiciones
existentes en el momento en que los contratos se celebraron justifica la aplicacion de dicho
principio.

. Las entidades locales deberian promover la utilizacion de los instrumentos que, con caracter

potestativo, ofrece la normativa para procurar la efectiva igualdad entre mujeres y hombres a
través de la contratacién publica, y, en particular, mediante la incorporacién en la medida
oportuna de condiciones especiales de ejecucion.

Madrid, 30 de enero de 2014

EL PRESIDENTE

=)

Ramon Alvarez de Miranda Garcia
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EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS

ANEXO |

INCIDENCIAS EN LA EJECUCION

TIPO ENTIDAD DENOMINACION
T — Numero Suspensiones Modificad c | ari

A odairicados omplementarios
TIPO (1) | OBJETO DEL CONTRATO contratos | yfo prorrogas P R c

Otras incidencias (2)

Comunidad auténoma: Cantabria
Provincia: Cantabria

AYUNTAMIENTO CASTRO-URDIALES

OBRAS DE SANEAMIENTO DE ALLENDELAGUA FASE | ‘

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Castro-Urdiales 1 1 1

[
AYUNTAMIENTO COLINDRES ‘ ‘

RECUPERACION DE LA TRAVESIA CALLE LA MAR 1 ‘ ‘

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Colindres 1 1

\ \
AYUNTAMIENTO EL ASTILLERO ‘ | ‘

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de El Astillero 1

AYUNTAMIENTO LOS CORRALES DE BUELNA ‘ | | ‘ | ‘ ‘

AMPLIACION, REORDENACION Y MEJORA DEL AREA DE TENIS-PADEL ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ \

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna 1

\
AYUNTAMIENTO MARINA DE CUDEYO ‘ ‘

CASA CLUB MUNICIPAL DE LA JUNQUERA Y CENTRO DE INTERPRETACION DEL 1 1 1 ‘ ‘
GOLF "SEVERIANO BALLESTEROS" ‘

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada
(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras
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EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS

ANEXO |

TIPO ENTIDAD DENOMINACION

OBJETO DEL CONTRATO

TIPO (1) \

INCIDENCIAS EN LA EJECUCION

Numero
contratos

Suspensiones
ylo prérrogas

Otras incidencias (2)
C PE | | PA | D |

Modificados = Complementarios

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo

AYUNTAMIENTO PIELAGOS

SE EDUCADORES INFANTILES EN COLEGIOS PUBLICOS

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Piélagos

AYUNTAMIENTO POLANCO

PABELLON POLIDEPORTIVO EN REQUEJADA

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Polanco

AYUNTAMIENTO SANTANDER

SERVICIO PUBLICO DE RECOGIDA DE BASURAS, LIMPIEZA VIARIA,

GSP CONTENERIZACION Y LIMPIEZA DE PLAYAS

AYUNTAMIENTO SANTANDER

OBRAS DE RESTAURACION Y REHABILITACION DEL PALACIO DE RIVA HERRERA
PARA CENTRO DE ENSENANZAS ARTISTICAS

AYUNTAMIENTO SANTANDER

OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN LA CALLE ALCEDA

AYUNTAMIENTO SANTANDER

OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE FIRMES Y PAVIMENTOS DE
LAS VIAS

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada

(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras
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EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS

ANEXO |

TIPO ENTIDAD DENOMINACION

OBJETO DEL CONTRATO

TIPO (1) \

INCIDENCIAS EN LA EJECUCION

Numero
contratos

Suspensiones
ylo prérrogas

Otras incidencias (2)
: / :

C PE | | PA | D O

Modificados = Complementarios

AYUNTAMIENTO SANTANDER

OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA CENTRO DE ACOGIDA EN LA
AVENIDA DE CANDINA

AYUNTAMIENTO SANTANDER

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS Y OBRAS O
REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE

[ [ [ ‘
| | | | | |
1) o 1‘

AYUNTAMIENTO SANTANDER

SE PRESTACION DE LOS SERVICIOS POSTALES

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Santander

AYUNTAMIENTO SANTORA

OBRAS DE ADECUACION DEL PALACIO MANZANEDO, 32 FASE, PARA CASA
CONSISTORIAL

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Santofia

AYUNTAMIENTO SUANCES

- GESTION DEL CENTRO DE DiA "LA ONTANIA"

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Suances

AYUNTAMIENTO TORRELAVEGA

EQUIPAMIENTO ESCENICO DEL TEATRO CONCHA ESPINA

‘ 1 ‘ 1 2 ‘

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada

(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras
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EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS ANEXO |

TIPO ENTIDAD DENOMINACION INCIDENCIAS EN LA EJECUCION
I — N —— — Namero Suspensiones Modificados | Complementarios Otras incidencias (2)
TIPO (1) | OBJETO DEL CONTRATO contratos | ylo prorrogas P C PE | | PA | D \‘ o
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Torrelavega 1 1 1 2
N° DE CONTRATOS E INCIDENCIAS EN LA CC.AA. DE CANTABRIA 17 3 10 2 4 2 3 3 4 13

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada
(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras Péagina 4 de 21



EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS ANEXO |

INCIDENCIAS EN LA EJECUCION
TIPO ENTIDAD DENOMINACION
T — - — Namero Susperjsiones Modificados | Complementarios Otras incidencias (2)
TIPO (1) | OBJETO DEL CONTRATO contratos  ylo prérrogas P C PE | | PA | D \‘ o
Comunidad autéonoma: Extremadura
Provincia: Badajoz
\ \ \ ‘
AYUNTAMIENTO ALBURQUERQUE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
CONSTRUCCION DE UN MATADERO DE CERDOS IBERICOS ‘ ‘ ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| | | | | | | | | |
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Alburquerque 1 1
[ [ [
AYUNTAMIENTO BADAJOZ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN LA 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1
COP pLAZA CONQUISTADORES | | | \ | |
[ [ [
AYUNTAMIENTO BADAJOZ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LIMPIEZA URBANA, RECOGIDA Y 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1
GS TRANSPORTE DE RESIDUOS | | | \ | |
\ [ [
AYUNTAMIENTO BADAJOZ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
INSTALACIONES DEPORTIVAS "ANTIGUO VIVERO" ‘ ‘ ‘ 1 ‘
| | | | | | |
[ [
AYUNTAMIENTO BADAJOZ ‘ ‘
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DEL SERVICIO DE PRESTAMO DE 1 ‘ 1
SE BICICLETAS \ \ |
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Badajoz 4 2 1 1 3

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada
(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras Péagina 5 de 21



EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS

ANEXO |

DENOMINACION

OBJETO DEL CONTRATO

TIPO ENTIDAD

TIPO (1) \

INCIDENCIAS EN LA EJECUCION

Numero
contratos

Suspensiones
ylo prérrogas

Modificados

Otras incidencias (2)

c PE | | ‘

Complementarios
PA \‘

AYUNTAMIENTO CASTUERA

OBRAS DEL ALBERGUE DEL PEREGRINO

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Castuera

AYUNTAMIENTO DON BENITO

REVISION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA

“1\

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Don Benito

AYUNTAMIENTO MERIDA

Gsp CONCESION CONSTRUCCION Y EXPLOTACION PLANTA RECICLAJE DE RESIDUOS

AYUNTAMIENTO MERIDA

SERVICIO RECOGIDA RESIDUOQS SOLIDOS, LIMPIEZA VIARIA, DESRATIZACION,
DESINFECCION Y DESINSECTACION

AYUNTAMIENTO MERIDA

SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOGIDA DE RESIDUOS LIMPIEZA' Y CONSERVACION
MOBILIARIO URBANO Y ZONAS VERDES

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Mérida

AYUNTAMIENTO ZAFRA

CONCESION DE LA GESTION, EXPLOTACION Y CONSERVACION DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEPURACION

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada

(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras
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EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS

ANEXO |

DENOMINACION INCIDENCIAS EN LA EJECUCION
TIPO ENTIDAD
I — N —— — Namero Suspensiones Modificados | Complementarios Otras incidencias (2)
TIPO (1) | OBJETO DEL CONTRATO contratos | ylo prorrogas P C PE | | PA | D \‘ o
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Zafra 1 1
N° DE CONTRATOS E INCIDENCIAS EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ 11 5 1 3 4

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada

(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras
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EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS ANEXO |

INCIDENCIAS EN LA EJECUCION
TIPO ENTIDAD DENOMINACION
T — Namero Suspensiones Modificados | Complementarios Otras incidencias (2)
TIPO (1) | OBJETO DEL CONTRATO contratos  ylo prérrogas P C PE | | PA | D \‘ o
Comunidad auténoma: Extremadura
Provincia: Caceres
. \ \ I
AYUNTAMIENTO CACERES ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
CONCESION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION CENTRO 2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 ‘
COP " DEPORTIVO EL PERU | | | \ \ | ‘ \
. \ \ I
AYUNTAMIENTO CACERES ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y VIGILANCIA DE 1 ‘ ‘ 3
G3 CENTROS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES ‘ | ‘ ‘ |
< ‘ ‘ T
AYUNTAMIENTO CACERES ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
ADECUACION DE LA BOVEDA Y EXTERIORES DEL EDIFICIO EMBARCADERO DE 1 ‘ ‘ 1 ‘ 1 ‘ ‘ 2
0o CACERES | | | \ | |
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Caceres 3 3 1 1 1 1 5
\ \ \ \
AYUNTAMIENTO MORALEJA ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
OBRAS DEL PUENTE NUEVO ‘ ‘ 1 ‘ ‘
| | | |
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Moraleja 1 1
\ \ \
AYUNTAMIENTO NAVALMORAL DE LA MATA ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
ADECUACION DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL A HIERBA ARTIFICIAL 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| | | | | | | |
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata 1 1

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada

(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras Péagina 8 de 21



EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS

ANEXO |

INCIDENCIAS EN LA EJECUCION

TIPO ENTIDAD DENOMINACION
I — N —— — Namero Suspensiones Modificados | Complementarios Otras incidencias (2)
TIPO (1) | OBJETO DEL CONTRATO contratos | ylo prorrogas P C PE | | PA | D \‘ o
N° DE CONTRATOS E INCIDENCIAS EN LA PROVINCIA DE CACERES 5 4 1 1 5
N° DE CONTRATOS E INCIDENCIAS EN LA CC.AA. DE EXTREMADURA 16 9 1 4 1 9

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada

(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras

Péagina 9 de 21



EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS ANEXO |

INCIDENCIAS EN LA EJECUCION

TIPO ENTIDAD DENOMINACION

— — Namero Suspensiones Modificados | Complementarios Otras incidencias (2)
TIPO (1) | OBJETO DEL CONTRATO contratos  ylo prérrogas P R C PE | | PA | D o

Comunidad autéonoma: La Rioja
Provincia: La Rioja

AYUNTAMIENTO ALFARO ‘ | | ‘ | ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘

OBRAS DE AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL ‘

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Alfaro 1 1 1 1 1

AYUNTAMIENTO ARNEDO | ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘

GSP GESTION DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ‘

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Arnedo 1 1

AYUNTAMIENTO LOGRONO ‘

CONCIERTO ECONOMICO PARA LA PRESTACION DEL COMEDOR SOCIAL ‘ 1

. \ \
AYUNTAMIENTO LOGRONO ‘

Gsp PRESTACION DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO TEMPORAL 1 ‘ ‘ 1

AYUNTAMIENTO LOGRONO ‘ | | ‘ | ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘

DISENO, PUESTA A DISPOSICION, MANTENIMIENTO,CONSERVACION Y

GSP EXPLOTACION DE DIVERSOS ELEMENTOS DEL MOBILIARIO URBANO

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada
(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras Péagina 10 de 21



EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS

ANEXO |

INCIDENCIAS EN LA EJECUCION

LIMITACION HORARIA EN LA ViA PUBLICA(ORA)

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada

(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras

TIPO ENTIDAD DENOMINACION
——————————————— ) Otras incidencias (2)
| Complementarios T T T
TIPO (1) | OBJETO DEL CONTRATO C PA \‘ D \‘ O
- [ [ |
AYUNTAMIENTO LOGRONO ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Gsp GESTION INTEGRAL DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL "CASA CUNA" ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1
\ | \ | \ |
. [
AYUNTAMIENTO LOGRONO ‘
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LA CULTURA DEL RIOJA Y DE 12 VIVIENDAS EN 1 ‘ 2
0 EL PERI CASA DE LA VIRGEN ‘ | ‘
. [ |
AYUNTAMIENTO LOGRONO ‘
OBRAS DE CONSERVACION Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO ‘ 1
0 PUBLICO EXTERIOR \ ‘ ‘
. [ [ |
AYUNTAMIENTO LOGRONO ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
o OBRAS DE REURBANIZACION DE AVENIDA DE BURGOS ‘ ‘ 1 ‘ ‘ ‘
\ \ \ ‘
. I |
AYUNTAMIENTO LOGRONO ‘ ‘ ‘
LIMPIEZA'Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LA RED DE ALCANTARILLADO ‘ ‘ 1
SE MUNICIPAL | \ | ‘
- I [ |
AYUNTAMIENTO LOGRONO ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
PRESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES EN EL TEATRO BRETON DE LOS ‘ ‘ ‘ ‘ 1
SE HERREROS | | | | ‘
- I [ |
AYUNTAMIENTO LOGRONO ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
SE SERVICIO DE GESTION Y CONTROL DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CON ‘ ‘ ‘ 1 ‘

Péagina 11 de 21



EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS ANEXO |

INCIDENCIAS EN LA EJECUCION
TIPO ENTIDAD DENOMINACION
- - - L - - - - - - — Nuamero Susperjsiones Modificados | Complementarios Otras incidencias (2)
TIPO (1) | OBJETO DEL CONTRATO contratos  ylo prérrogas P R C PE | | PA | D \‘ o
- \ \ \ ‘
AYUNTAMIENTO LOGRONO ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
St SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS ADSCRITOS A LA UNIDAD DE EDUCACION ‘ ‘ 1 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1
| | | | | | | | | ‘
. [ [ |
AYUNTAMIENTO LOGRONO ‘ ‘
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LAS AREAS DE 3 ‘ 1
SE PROMOCION DE LA CIUDAD Y ATENCION A LAS PERSONAS \ ‘ ‘ ‘
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Logrofio 12 7 11 1 2 10
\ [ [ |
AYUNTAMIENTO VILLAMEDIANA DE IREGUA ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘
OBRAS URBANIZACION SECTOR R-11 ‘ ‘ ‘ 1 ‘
| | | | | | | ‘
\ [ [ |
AYUNTAMIENTO VILLAMEDIANA DE IREGUA ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘
URBANIZACION CALLE LUIS ORTUN ‘ | 1 | \ 1 ‘ \
| | | | | ‘
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua 2 1 1 1
N° DE CONTRATOS E INCIDENCIAS EN LA CC.AA. DE LA RIOJA 16 8 12 2 1 3 1 1 11

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada
(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras Péagina 12 de 21



EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS

ANEXO |

INCIDENCIAS EN LA EJECUCION

TIPO ENTIDAD DENOMINACION
I — N —— — Namero Suspensiones Modificados | Complementarios Otras incidencias (2)
TIPO (1) | OBJETO DEL CONTRATO contratos  ylo prérrogas P C PE | | PA | D \‘ o
Comunidad autéonoma: Regidon de Murcia
Provincia: Murcia
3 ‘ ‘ T
AYUNTAMIENTO ABARAN ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
PAVIMENTACION, REPOSICION DE REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Y PLUVIALES EN VARIAS CALLES | ‘ | | ‘ | \ ‘
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Abaran 1 1
. ‘ ‘ T
AYUNTAMIENTO AGUILAS ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
AMPLIACION DE LA CASA DE CULTURA "FRANCISCO RABAL". OBRAS PENDIENTES 1 ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘ 1 ‘ 1 ‘
| | | | ‘
Ne de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Aguilas 1 1 1 1 1
[ [
AYUNTAMIENTO ALCANTARILLA ‘ ‘ ‘ ‘
CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DEL APARCAMIENTO SUBTERRANEO ZONA DE 1 ‘ ‘ 2
cop ENTREVIAS Y ADECUACION DE SU PLAZA SUPERIOR ‘ \ ‘ ‘ ‘
\ \ \
AYUNTAMIENTO ALCANTARILLA ‘ ‘ ‘
CENTRO DE PARTICIPACION CIUDADANA 1 1 ‘ ‘ 1 1
| | |
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Alcantarilla 2 2 1 1 3
[ [ |
AYUNTAMIENTO ALGUAZAS ‘ ‘ ‘
st SERVICIO DE EDUCADORES DEL CENTRO ATENCION A LA INFANCIA 2 ‘ ‘ ‘
| | | |
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Alguazas 1 2

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada

(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras
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EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS ANEXO |

INCIDENCIAS EN LA EJECUCION
TIPO ENTIDAD DENOMINACION
T - - - L - - - - - - — Namero Suspensiones Modificados | Complementarios Otras incidencias (2)
A T T
TIPO (1) | OBJETO DEL CONTRATO contratos  ylo prérrogas R C PE | | PA | D O
\ [ | [
AYUNTAMIENTO ALHAMA DE MURCIA ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Gsp GESTION DE LA OFICINA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE ‘ ‘ 2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1
| | | | A .
[ [ |
AYUNTAMIENTO ALHAMA DE MURCIA ‘ ‘
SE PROYECTO DE ACTIVIDADES ACUATICAS, PROGRAMAS ACUATICOS 1 ‘ 1
| | | |
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Alnhama de Murcia 2 1 2 2
\ I I |
AYUNTAMIENTO ARCHENA ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO, ‘ ‘ 2 ‘ ‘
GS ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES ‘ \ ‘ \ \ ‘ ‘
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Archena 1 2
[ [ [
AYUNTAMIENTO BENIEL ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
ADAPTACION DE ESPACIO PUBLICO PARA INSTALACION DE PISTA ‘ ‘ ‘ ‘ 2 ‘
0 POLIDEPORTIVA EN EL RAIGUERO DE BENIEL Y OTROS. ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Beniel 1 2
[ [
AYUNTAMIENTO BLANCA ‘ ‘
EDIFICIO DE LA POLICIA Y JUZGADO DE PAZ 1 1 ‘ 1 ‘
| | |
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Blanca 1 1 1 1

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada
(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras Péagina 14 de 21



EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS

ANEXO |

INCIDENCIAS EN LA EJECUCION
TIPO ENTIDAD DENOMINACION
— — Namero Suspensiones Modificados | Complementarios Otras incidencias (2)
TIPO (1) | OBJETO DEL CONTRATO contratos  ylo prérrogas C PE | | PA | D \‘ o
[ [ [
AYUNTAMIENTO BULLAS ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Gsp GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE ATENCION A LA INFANCIA EN EL CAI 2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| | | | | | |
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Bullas 1 2
[ [ [
AYUNTAMIENTO CALASPARRA ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
REHABILITACION Y CONSOLIDACION DEL CASTILLO DE SAN JUAN 2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
\ \ | \ \
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Calasparra 1 2
[ [
AYUNTAMIENTO CARAVACA DE LA CRUZ ‘ ‘ ‘ ‘
REHABILITACION Y ADAPTACION DE UN INMUEBLE A CASA MUSEO DE LOS ‘ ‘ 1
CABALLOS DEL VINO ‘ \ ‘ ‘ ‘
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 1 1
\ \ \
AYUNTAMIENTO CARTAGENA ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
CONSTRUCCION DE CARRIL BICI E ITINERARIO PEATONAL ENTRE CARTAGENA-LA 1 ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘ 1 ‘
UNION. FASE I: LA UNION-ABREVADERO ‘ \ ‘ ‘ \ ‘ ‘ ‘
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Cartagena 1 1 1 1
. [ [
AYUNTAMIENTO CEHEGIN ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
ESPACIO PUBLICO "EL COSQO" Y EDIFICIO DE OFICINAS MUNICIPALES 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| \ \ | \ \
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Cehegin 1 1

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada

(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras
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EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS

ANEXO |

TIPO ENTIDAD DENOMINACION

| S _
TIPO (1) | OBJETO DEL CONTRATO

INCIDENCIAS EN LA EJECUCION

Numero
contratos

Suspensiones
ylo prérrogas

Modificados

Complementarios

Otras incidencias (2)

PE

Lo PA | D | O

AYUNTAMIENTO CIEZA

ROTONDA SOBRE N-301 EN CIEZA

AYUNTAMIENTO CIEZA

PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA PISCINA
DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MARIANO ROJAS

“1\

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Cieza

AYUNTAMIENTO FUENTE ALAMO DE MURCIA

GESTION DEL SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y
ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Ne de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Fuente Alamo de Murcia

AYUNTAMIENTO LA UNION

COLEGIO PUBLICO DE SEIS UNIDADES DE EDUCACION INFANTIL (12 FASE)

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de La Unién

AYUNTAMIENTO LAS TORRES DE COTILLAS

SE SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PUBLICOS

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada

(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras
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EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS

ANEXO |

INCIDENCIAS EN LA EJECUCION

TIPO ENTIDAD DENOMINACION
T — - - - - - — Namero Suspensiones Modificados | Complementarios Otras incidencias (2)
A T T
TIPO (1) | OBJETO DEL CONTRATO contratos  ylo prérrogas C PE | | PA | D O
[ [ [
AYUNTAMIENTO LORCA ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
CONSOLIDACION DEL PALACIO DE GUEVARA ‘ 2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| | | | | | |
[ [ |
AYUNTAMIENTO LORCA ‘ ‘
CONSTRUCCION MUNICIPAL DE LA ESCUELA DE MUSICA, ARTES PLASTICAS Y 1 1 ‘ 1
SEDE DE LA BANDA DE MUSICA \ ‘ ‘ ‘
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Lorca 2 3 1 1
. [ [
AYUNTAMIENTO LORQUI ‘ ‘ ‘ ‘
CONSTRUCCION DE DOCE UNIDADES DE EDUCACION PRIMARIA Y ‘ ‘ 1 ‘
DEPENDENCIAS ANEJAS EN EL COLEGIO PUBLICO JESUS GARCIA ‘ \ ‘ ‘ ‘
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Lorqui 1 1
. [ [ |
AYUNTAMIENTO LOS ALCAZARES ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Gsp CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 1 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| | | \ \
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Los Alcazares 1 1 1
[ [
AYUNTAMIENTO MOLINA DE SEGURA ‘ ‘
CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE UN EDIFICIO DE APARCAMIENTOS, 1 1 ‘
cop LOCALES DE USO TERCIARIO Y PLAZA PUBLICA EN PLAZA DE EUROPA \ ‘ ‘ ‘
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Molina de Segura 1 1 1

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada

(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras
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EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS ANEXO |

TIPO ENTIDAD DENOMINACION

|
TIPO (1) | OBJETO DEL CONTRATO

INCIDENCIAS EN LA EJECUCION

Otras incidencias (2)
C PE | | PA | D | O

Modificados = Complementarios

AYUNTAMIENTO MULA

Gsp GESTION Y EXPLOTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE PISCINA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MULA

SERVICIO DE CONCILIACION Y GESTION DEL CENTRO DE ATENCION A LA
INFANCIA "LA CASITA"

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Mula

AYUNTAMIENTO MURCIA

REDACCION DE PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCION DE COMPLEJO

cop DEPORTIVO (PISCINA CUBERTA) EN BENIAJAN Y POSTERIOR GESTION DEL

AYUNTAMIENTO MURCIA

ELABORACION DE PROYECTO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA
INTERIOR DEL TEATRO ROMEA DE MURCIA

AYUNTAMIENTO MURCIA

CENTRO MUNICIPAL EN SANTIAGO Y ZARAICHE

AYUNTAMIENTO MURCIA

AMPLIACION DE SEIS UNIDADES DE EDUCACION INFANTIL Y COMEDOR EN EL

C.E.O.P. ARTEAGA DE SUCINA

AYUNTAMIENTO MURCIA

COLEGIO DE SEIS UNIDADES DE EDUCACION INFANTIIL (12 FASE) EN EL PALMAR

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada

(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras Péagina 18 de 21



EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS

ANEXO |

TIPO ENTIDAD DENOMINACION

|
TIPO (1) | OBJETO DEL CONTRATO

INCIDENCIAS EN LA EJECUCION

Numero
contratos

Suspensiones
ylo prérrogas

Modificados

Complementarios

Otras incidencias (2)

PE

L PA\‘D\O

AYUNTAMIENTO MURCIA

SE

SE

SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS PUBLICOS DEL TERMINO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MURCIA

SERVICIOS COMPLEJOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS
CULTURALES Y AUDITORIOS DEL MUNICIPIO DE MURCIA

SE

AYUNTAMIENTO MURCIA

SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES Y EDIFICIOS MUNICIPALES

SE

AYUNTAMIENTO MURCIA

SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES MUNICIPALES

SE

AYUNTAMIENTO MURCIA

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE MURCIA

SE

AYUNTAMIENTO MURCIA

PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MURCIA

MANTENIMIENTO, RECAUDACION, CONTROL DE ACCESOS, INCRIPCIONES Y
LIMPIEZA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE PISCINA, POLIDEPORTIVO Y

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada
(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras
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EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS

ANEXO |

INCIDENCIAS EN LA EJECUCION

TIPO ENTIDAD DENOMINACION

| - B g Modificados ' Complementarios
TIPO (1) | OBJETO DEL CONTRATO contratos  ylo prérrogas P R C PE | |

— Numero Suspensiones Otras incidencias (2)

F’A\‘D\O

AYUNTAMIENTO MURCIA ‘ | | ‘ | ‘ ‘ | “

MANTENIMIENTO, RECAUDACION, CONTROL DE ACCESOS Y LIMPIEZA EN | | 1 | | | | | | |
SE PABELLON ALQUIBLA DE LA ALBERCA | \ | | | | |
L L

AYUNTAMIENTO MURCIA

EXPLOTACION DE UN DEPOSITO DE RESIDUOS INERTES DE LA CONSTRUCCION

SE EN EL MUNICIPIO DE MURCIA (COSTERA NORTE) ‘ ‘

AYUNTAMIENTO MURCIA

ASISTENCIA TECNICA Y COLABORACION PARA LA GESTION TRIBUTARIA,GESTION 1 1

SE CATASTRAL, RECAUDACION DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS PUBLICOS ‘ ‘

AYUNTAMIENTO MURCIA \ ‘ ‘ \ ‘

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCION PARA LOS VEHICULOS DEL 1 2

sU AYUNTAMIENTO DE MURCIA ‘ \ \ | |

\ \ \
AYUNTAMIENTO MURCIA ‘ | ‘

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ‘ ‘ 1 ‘

AYUNTAMIENTO MURCIA \ ‘ ‘ \ ‘

INSTALACION DE UN SISTEMA DE RADIO CONTROL "TRUNKING" DE

su COMUNICACIONES MOVILES CON TECNOLOGIA DIGITAL PARA LA POLICIA LOCAL ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Murcia 18 5 12 1 1 3

AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DEL PINATAR

CONSTRUCCION DE UN ALBERGUE JUVENIL 1 1

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada
(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras
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EXPEDIENTES CONTRACTUALES EXAMINADOS

ANEXO |

INCIDENCIAS EN LA EJECUCION

TIPO ENTIDAD DENOMINACION
T — - - - - - — Namero Suspensiones Modificados | Complementarios Otras incidencias (2)
TIPO (1) | OBJETO DEL CONTRATO contratos | ylo prorrogas P C PE | PA | D |
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 1 1 1 1
[ [ |
AYUNTAMIENTO SANTOMERA ‘ | ‘ ‘ ‘
EJECUCION DE LA OBRA INSTITUTO DE ENSENANZA SECUNDARIA EN ‘ ‘ 3 ‘ 2 ‘ 1
SANTOMERA (MURCIA) ‘ ‘ \ ‘ | ‘
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Santomera 1 3 2 1
[ [
AYUNTAMIENTO TORRE-PACHECO ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
CONSTRUCCION DE LA CASA CONSISTORIAL, REMODELACION DE PARTE DEL ‘ ‘ 2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
PASEOQ DE VILLA ESPERANZA Y CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
[ [ |
AYUNTAMIENTO TORRE-PACHECO ‘ | ‘ ‘ ‘
SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA'Y CONTROL DE ACCESOS DE EDIFICIOS ‘ ‘ 1 ‘ ‘ 1
SE MUNICIPALES Y RECINTOS HABILITADOS PARA DIFERENTES EVENTOS ‘
N° de contratos e incidencias en el Ayuntamiento de Torre-Pacheco 2 3 1
N° DE CONTRATOS E INCIDENCIAS EN LA CC.AA. DE REGION DE MURCIA 49 28 29 2 11 2 3 8 11 18
N°DE CONTRATOS E INCIDENCIAS DE LA MUESTRA 98 39 60 5 21 8 10 9 17 51

(1) - O: Obras; COP: Concesion obra publica; GSP: Gestion de servicios publicos; SU: Suministro; SE: Servicios; CPP: Colaboracién publico-privada
(2) - R: Contrato resuelto; C: Contrato cedido; PE: Penalidades impuestas; I: Intereses de demora; PA: Paralizacion sin suspensiones; D: Demora sin prorrogas; O: Otras
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