

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE:

INICIO DE LAS OBRAS: Fecha Acta Comprobación Replanteo: _____

- Remisión del Proyecto a Comisión de Servicios para aprobación, incluyendo criterios de adjudicación, Acta de Replanteo e Informe favorable del estudio de Seguridad y de Salud.

APROBACIÓN DEL PROYECTO

APROBACIÓN DEL PCAP CONCURSO

- Informe de las plicas presentadas por lo licitadores.

ADJUDICACIÓN

FIRMA DEL CONTRATO

- Indicar al Contratista el modelo de cartel de obra.
- Nombramiento de Director de Obra y Coordinador de Seguridad y de Salud y notificación del nombramiento a Director, Coordinador y Contratista.
- Informe del Plan de Seguridad y de Salud por el Coordinador.
- Remisión del Plan de Seguridad y de Salud a la Comisión de Servicios.

APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y DE SALUD: Decreto Alcaldía por avocación...

- Remisión al Contratista del Plan de Seguridad y de Salud
- Firma del Alcalde de los libros de órdenes y de incidencias.
- Cumplimentación de libros de órdenes y de incidencias.
- Remisión al Coordinador del Libro de Incidencias.
- Remisión al Contratista del Libro de Órdenes.
- Avisar al Director de Obra que han sido remitidos los 3 documentos anteriores
- Contratista, Director de Obra y Coordinador. ->Firma del Acta de Comprobación de Replanteo. Aportación de Programa de trabajos.
- Remisión de copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Departamento de Contratación.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

- Envío a la Comisión de Servicios y al expediente de Hacienda de las Certificaciones Mensuales.
- Envío a la Comisión de Hacienda de las Actas de Precios Contradictorios para su aprobación.
- Adendas (= posible modificaciones) del Plan de Seguridad y de Salud -> Informe del Coordinador y Aprobación de la Corporación.

APROBACIÓN DE LAS ADENDAS AL PLAN DE SEG. Y DE SALUD

FINAL DE LAS OBRAS: Fecha Acta de Recepción_____

- Acta de Recepción de las Obras.
- Acta de Medición General
- Certificación Final
- Envío a la Comisión de Servicios de la anterior documentación.
- Envío al expediente de Hacienda-Contratación de la anterior documentación.
- Informe Final de Obra por la Dirección de las Obras: Planos finales de obra y memoria final

LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS

- Finalizado el plazo de garantía. Informe de liquidación (inclusión de posibles reparaciones efectuadas en el plazo de garantía, ó revisiones de precios una vez publicados los índices de revisión, etc...) para devolución ó no de la Garantía íntegra ó no.